

Załącznik nr 1 - Odpowiedź na uwagi do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2021 r.

Nazwa dokumentu: Raport za I kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (wnioskodawca Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, beneficjent Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)					
Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	2. Postęp finansowy	Nieprawidłowo podano Czas realizacji projektu	Prawidłowa wartość to 82%. Proszę o analizę i korektę raportu	Skorygowano raport w tym zakresie.
2	MC	7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu	W raporcie należy uwzględnić: <ol style="list-style-type: none"> wszystkie ryzyka występujące w umowie/porozumieniu o dofinansowanie, jeżeli projekt jest realizowany ze środków UE, wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału; inne niewymienione ryzyka, aktualne na ostatni dzień kwartału wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału, pod warunkiem, że parametry „siła oddziaływania” i „prawdopodobieństwo wpływu” nie są określone na najniższym poziomach (warunek wynika z faktu, że tabela dotyczy głównych ryzyk) w przypadku pozostałych ryzyk, które zostały zlikwidowane lub zmaterializowane, należy je wykazać wyłącznie w pierwszym raporcie po dniu zmiany statusu ryzyka 	Proszę o analizę i ew. korektę ryzyk raportu	Dokonano analizy zamieszczonych w raporcie ryzyk. Tabelę skorygowano zgodnie z uwagą.