

Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy w 2026 roku

Pakiet III

1. Odnowienia:

a. wykonanie w terminie od 1 marca do 30 kwietnia(w wyjątkowych sytuacjach odnowienie może być przesunięte na okres 1 październik – 30 listopad), według lokalizacji:

I. Leśnictwo Rozkopaczew

1. Oddz. 204A-h-00
2. 28-c-00
3. 40-b-00
4. 41-b-00
5. 42-a-00
6. 8-d-00
7. 9-a-00

II. Leśnictwo Jawidz

1. Oddz. 13
2. 138-g-00
3. 139-c-00
4. 184A-a-00
5. 189-b-00
6. 199-a-00
7. 97-a-00

2. Poprawki wykonujemy od 1 marca do 30 kwietnia. W uzasadnionych wypadkach termin może zostać zmieniony.

3. Pielęgnowanie gleby wykonujemy od 1 czerwca do 31 sierpnia. W uzasadnionych wypadkach termin może zostać zmieniony.

4. Czyszczenia wczesne i późne od 1 stycznia do 31 sierpnia. W uzasadnionych wypadkach termin może zostać zmieniony.

5. Melioracje agrotechniczne, cały rok zgodnie z przyjętym z planem cięć.

6. Wyprzedzające przygotowanie gleby od 1 września do końca roku. W uzasadnionych wypadkach termin może zostać zmieniony.

Harmonogram wykonania prac z pozyskania oraz zrywki drewna w 2025 r.

Harmonogram wykonania prac z pozyskania oraz zrywki drewna					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
Pakiet III	3 400 m ³	3 400 m ³	3 400 m ³	3 400 m ³	13 600 m ³
Proponowany harmonogram prac może w trakcie realizacji ulec zmianom ze względu na warunki pogodowe oraz bieżącą sytuację na rynku drzewnym					

Harmonogram prac z ochrony lasu:

Zabezpieczenie chemiczne upraw przed zwierzyną

-wrzesień/październik/listopad

Wynoszenie i układanie w stosy oraz wypalanie pozostałości pozrębowych

-cały rok

Wywieszanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne

- luty/marzec/kwiecień/maj/czerwiec/lipiec

Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne

-styczeń/luty, marzec/kwiecień, czerwiec

Badanie zapędrczenia gleby

-kontrola zasadnicza po 15 sierpnia do 30 września

Próbne poszukiwania owadów w ściółce

- listopad/grudzień

Wykładanie drzew zgryzowych

-styczeń

Sprzątanie śmieci

-cały rok

Zachowanie i odtwarzanie elementów środowiska przyrodniczego (koszenie traw

i chwastów)

-czerwiec /lipiec/sierpień

Inne prace z ochrony lasu

- cały rok

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń

-cały rok

Naprawa ogrodzeń upraw leśnych

-cały rok

Ze względu na warunki terenowe, orientacyjne terminy wykonania prac z zakresu ochrony lasu mogą ulec zmianie.