

**Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy w 2026 roku**  
**Pakiet IV**

**1. Odnowienia:**

a. wykonanie w terminie od 1 marca do 30 kwietnia (w wyjątkowych sytuacjach odnowienie może być przesunięte na okres 1 października – 30 listopada), według lokalizacji:

I. Leśnictwo Pałecznicza

1. Oddz. 163-a-00
2. 164-m-00
3. 169-h-00
4. 179-c-00

II. Leśnictwo Kopanina

1. Oddz. 227-c-00
2. 78-c-00

III. Nasutów

1. Oddz. 232-c-00
2. 245-a-00
3. 253-c-00
4. 272-b-00

2. Poprawki wykonujemy od 1 marca do 30 kwietnia. W uzasadnionych wypadkach termin może zostać zmieniony.

3. Pielęgnowanie gleby wykonujemy od 1 czerwca do 31 sierpnia. W uzasadnionych wypadkach termin może zostać zmieniony.

4. Czyszczenia wczesne i późne od 1 stycznia do 31 sierpnia. W uzasadnionych wypadkach termin może zostać zmieniony.

5. Melioracje agrotechniczne, cały rok zgodnie z przyjętym z planem cięć.

6. Wyprzedzające przygotowanie gleby od 1 września do końca roku. W uzasadnionych wypadkach termin może zostać zmieniony.

**Harmonogram wykonania prac z pozyskania oraz zrywki drewna w 2025 r.**

Harmonogram wykonania prac z pozyskania oraz zrywki drewna					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
Pakiet IV	5 100 m <sup>3</sup>	5 100 m <sup>3</sup>	5 100 m <sup>3</sup>	5 100 m <sup>3</sup>	20 400 m <sup>3</sup>
Proponowany harmonogram prac może w trakcie realizacji ulec zmianom ze względu na warunki pogodowe oraz bieżącą sytuację na rynku drzewnym					

**Harmonogram prac z ochrony lasu:**

Zabezpieczenie chemiczne upraw przed zwierzyną

-wrzesień/październik/listopad

Wynoszenie i układanie w stosy oraz wypalanie pozostałości pozrębowych

-cały rok

Wywieszanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne

- luty/marzec/kwiecień/maj/czerwiec/lipiec

Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne

-styczeń/luty, marzec/kwiecień, czerwiec

Badanie zapędrczenia gleby

-kontrola zasadnicza po 15 sierpnia do 30 września

Próbne poszukiwania owadów w ściółce

- listopad/grudzień

Wykładanie drzew zgryzowych

-styczeń

Sprzątanie śmieci

-cały rok

Zachowanie i odtwarzanie elementów środowiska przyrodniczego (koszenie traw i chwastów)

-czerwiec /lipiec/sierpień

Inne prace z ochrony lasu

- cały rok

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń

-cały rok

Naprawa ogrodzeń upraw leśnych

-cały rok

Ze względu na warunki terenowe, orientacyjne terminy wykonania prac z zakresu ochrony lasu mogą ulec zmianie.