

Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy w 2026 roku

Pakiet V

Harmonogram Prac na szkółce leśnej

1. Prace godzinowe ręczne na szkółce leśnej :
 - od III do XI, w uzasadnionych przypadkach termin może zostać zmieniony.
2. Prace godzinowe mechaniczne na szkółce leśnej :
 - od III do XI
3. Badanie zapędrczenia gleby :
 - IX
4. Pielenia chwastów w sadzonkach :
 - od III do X, w uzasadnionych przypadkach termin może zostać przesunięty.
5. Obsługa deszczowni :
 - III, IV, V, VI, VII, VIII, w uzasadnionych przypadkach termin może zostać przesunięty.
6. Ręczne pielienie w rzędach :
 - IV, V, VI, VII, VIII, IX, w uzasadnionych przypadkach termin może zostać przesunięty.
7. Ręczne pielienie w okresach wschodów :
 - IV, V, w uzasadnionych przypadkach termin może zostać przesunięty.
8. Szkółkowane sadzonek:
 - wg. zlecenia leśniczego szkółkarza
9. Wyjmowanie, sortowanie, liczenie, zabezpieczanie sadzonek :
 - III, IV, V, IX, X, XI;
10. Wysiew nasion, Wyciskanie rzędków siewnych ciągnikiem:
 - IV, V, VII, X, XI;
11. Bronowanie :
 - III, IV, V, IX, X, XI, w uzasadnionych przypadkach termin może zostać przesunięty.
12. Pozostałe prace na szkółce:
 - wg. zlecenia leśniczego szkółkarza