

Warszawa, dnia 06.11.2019 r.

A-AWI-071-76/2019(2)

Pani
Justyna Duszyńska
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
Polska

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przedkłada do opinii Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji skorygowany zgodnie z poniższą tabelą Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 roku dotyczący projektu EpiBaza - Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności o numerze POPC.02.03.01-00-0003/15.

<p>Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności” (wnioskodawca – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny, beneficjent - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny).</p>				
Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiIR	Pkt 3. Postęp rzeczowy	<p>1) W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wykazano wartość wskaźnika rezultatu „Liczba wygenerowanych kluczy API”, przy czym w złożonych do 30.09.2019 r. wnioskach o płatność wartość tego wskaźnika wynosi 0.</p> <p>2) W raporcie podano, że wartość osiągnięta wskaźnika produktu „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” wyniosła 305 394 szt., osiągając poziom 155% wartości docelowej (która wynosi 196 390 szt.).</p>	<p>1) Wniosek końcowy jest w trakcie oceny. Błędnie umieszczona została we wniosku wartość docelowa. W systemie SI2014 jest 3 – w dokumentacji 6. Osiągnięty wskaźnik KPI dla API to 6 – zgodnie z informacją przedstawioną w tabeli. Docelowo po uzgodnieniu Wniosku o płatność końcową wartości będą zgodne.</p> <p>2) Wyjaśniono w raporcie przyczynę przekroczenia wskaźnika</p>

Projekt EpiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR 2014-2020
w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0003/15-00



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2	MiR	Pkt 2. Postęp finansowy	W kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” należy – zgodnie z instrukcją – uwzględnić wydatki wykazane w zatwierdzonych wnioskach o płatność. W raporcie wykazano również wydatki z wniosków o płatność, które nie zostały zatwierdzone.	Skorygowano podpunkt 2 raportu o wartości dwóch ostatnich wniosków będących w ocenie
---	-----	-------------------------	--	--

Z poważaniem

Rafał Patoła
Prokurent
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

Ministerstwo Zdrowia
Department Funduszy Europejskich i e-zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Projekt EpiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR 2014-2020
w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0003/15-00