

NASK



EZD RP od kuchni cykl wytwarzania i rozwoju EZD RP

Maciej Dorosz

Kierownik Działu Wytwarzania Produktów Cyfrowych



organizowana w ramach zadania pn.: „Rozwój, wdrażanie i upowszechnianie systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach publicznych” [EZD-DOTACJA] finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministra Cyfryzacji realizowanego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy

Dział Wytwarzania Produktów

1. Kilka słów o nas
2. Czym się zajmujemy i jak wygląda nasza kuchnia
3. Plany i priorytety na czwarty kwartał 2024
4. Architektura EZD RP




EZD RP w szczegółach




Zespół wytwarzania EZD

- Product Owner (odpowiada za CO i DLACZEGO)
- Scrum Master (odpowiada za EFEKTYWNOŚĆ)
- Zespół wytwarzania (odpowiedzialny za JAK)



DEV (programiści , testerzy , analitycy)




EZD RP metodyka pracy

Skalowanie Agile bazujące na Scaled Agile Framework (SAFe®)



EZD RP metodyka pracy

Skalowanie Agile bazujące na Scaled Agile Framework (SAFe®)



• **Transparencja**

- komunikowanie planów i stanu prac wewnątrz organizacji, poprzez publikacje na wewnętrznych zasobach i systemach wspierających produkcje (JIRA)
 - <https://tree.nask.waw.pl/x/EA88Bg>
 - <https://tree.nask.waw.pl/x/Hyc8Bg>
 - Kolejne działania(planowane na 2025):
 - Krok2 – komunikacja planów na kolejny kwartał do Partnerów (uruchomianych produkcyjnie)**
 - Krok3 – publiczna roadmapa EZD RP (jesteśmy przed decyzja)

Zadania zaplanowane na Q1 2024

Priorytet	Zagadnienie	Link w Jira	Komentarz
1	Testowanie wydajności z zewnątrz	EZDRPNB-3833	
2	Błędy	EZDRPNB-3840	Lista błędów zakwalifikowana jako do realizacji w pierwszym sprincie Q1
3	Dokończenie EWD	EZDRPNB-3804	
4	BTM - logowanie stanu	EZDRPNB-3852	
5	Pentesty NASKDESK Q4.23/Q1.24 po audycie	EZDRPNB-3841 EZDRPNB-3843	
6	Rozwój modułu zadań	EZDRPNB-1752	
7	Nowa formatka metadanych + rejestracji dokumentów wpływających w składzie	EZDRPIDEA-464	Zdekomponować na część z metadanymi oraz część ze składem
8	Wyszukiwarka - uwzględnienie nowego widoku pism	EZDRPNB-3535	
9	Rozwój modułu KUIP	EZDRPNB-2558	Poddać analizie możliwości logowania AD (Architekti)Ustalenia biznesowe jak mają wyglądać uprawnienia
10	Weryfikacja ważności pieczęci przed podpisem	EZDRPNB-909	
11	Rozwój raportów i zestawień	EZDRPNB-2563	
12	Wyświetlanie wyróżnionych atrybutów akt sprawy, dokumentów, pism	EZDRPIDEA-503	
13	Rozwój modułu procesowości		
14	Rozwój dziennika zdarzeń	EZDRPNB-1730	
15	Automatyzacja e-puap	EZDRPNB-4042	
16	POPC -kolektor statystyk - rozwój	EZDRPNB-2478	
17	Dokończenie niedokończonych funkcji (MUAS) - DevOps		
18	Uporządkowanie statusów wysyłki ePuap i eDoręczeń	EZDRPIDEA-529	
19	Skalowanie bazy dokumentów	EZDRPNB-3843	Przebieg procesu nadawania i odbierania

• **Inspekcja**

- W ramach zespołu: codzienne spotkanie (maks. 15 minut) śledzenie postępu
- W ramach projektu: raz na 1-2 tygodnie (ok 1-2h) Iteration Review – prezentacja przyrostu prac, dyskusja.

- Adaptacja** - możliwość szybkiej modyfikacji planu lub reakcji na pojawiające się ryzyka dzięki inspekcji.

Główne wydarzenia w pociągu



Product Owner




Business Owners



Zespoły
Wytwarzania




Interesariusze



- Zbieranie wymagań i oczekiwań
- Ustalenie priorytetów (Pre-planning)
- Szacowanie wymagań
- Planowanie kwartalne w zespołach (Planning) Spotkanie wszystkich zespołów,
- Planowanie pracy twórczej w sprincie (Sprint planning). Każdy zespół indywidualnie
- Wytwarzanie wartości
- Prezentacja wytworzonych w poprzednim sprincie wartości (Review)

Cele na czwarty kwartał 2024




Jak wytwarzamy EZD?

- Technologia i Architektura


Technologia usług	Liczba usług / % udział technologii	
.Net Core	17	44%
Web React/NextJS/FormIO	6	15%
Python	7	18%
NodeJS	1	3%
Java	2	5%
OpenRest = Kong/Nginx	1	3%
COTS/OSS	5	13%

- Wielkość projektu (liczby, liczby, liczby)




Jak wytwarzamy EZD?

- Technologia i Architektura
- Odświeżenie procesu autentykacji
- Bezpieczeństwo
- Standaryzacja dostępu




Jak wytwarzamy EZD?

- Technologia i Architektura
- Modernizacja autoryzacji
- Bezpieczeństwo
- Elastyczność




Jak wytwarzamy EZD?

- Technologia i Architektura
- Standaryzacja
- Mniejsza czasochłonność
- Szybsza dostępność





Jak wytwarzamy EZD?

- Technologia i Architektura
- Elastyczność




- Linia CI/CD E2D RP



Jak wytwarzamy EZD?

- Dashboard środowisk EZZ RP





EZD^{RP}
NASK

**Dziękujemy za Państwa
uwagę**

Anna Rafalik

Krzysztof Chomuński

Maciej Dorosz

NASK



PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA CYFRYZACJI



NASK