

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Lp.	Planowane działanie	Realizujący działanie	Opis planowanych działań	Termin realizacji
1	Przesłanie raportu do Głównego Urzędu Statystycznego	Koordynatorzy ds. dostępności architektonicznej	Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danej JT KOWR i opublikowanie go na stronie KOWR.	2025 r.
2	Aktualizacja listy koordynatorów ds. zapewniania dostępności w KOWR	Koordynator ds. dostępności architektonicznej	Zamieszczenie na stronie KOWR danych kontaktowych do osób zapewniających wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami.	2025 r.
3	Przygotowanie ankiety zgodności z wymaganiami służącymi dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej	Koordynator ds. dostępności architektonicznej w KOWR	Analiza raportów dostępności obiektów oraz deklaracji dostępności obiektów OT wypełnionych przez koordynatorów OT.	2025 r.
4	Dostosowanie pod kątem dostępności informacyjno-komunikacyjnej strony głównej KOWR -gov.pl/kowr	Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej	Umieszczenie na stronie głównej KOWR informacji o zakresie działalności instytucji w tekście łatwym do czytania (ETR) oraz w tekście odczytywalnym maszynowo	2024/2025
5	Analiza stanu pod kątem dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej obiektów KOWR	Koordynator ds. dostępności architektonicznej - Centrala KOWR oraz koordynatorzy w OT KOWR	Analiza stanu obiektów oraz wypełnienie ankiety przez koordynatorów OT	2025 r.
6	Doposażenie siedziby Centrali KOWR pod kątem dostępności architektonicznej	Właściciel obiektu	Oznaczenie taśmą żółto-czarną krawędzi stopni schodów w całym obiekcie, analiza możliwości wprowadzenia dalszych dostosowań. Zakup dwóch mat ewakuacyjnych na wyposażenie budynku ułatwiających transport osób po schodach, wyprowadzenie sygnału dźwiękowego wzywającego sprzed drzwi głównych obrotowych na recepcję.	2025 r.
7	Doposażenie siedziby Centrali KOWR pod kątem zwiększenia dostępności informacyjno-komunikacyjnej	Właściciel obiektu	Umieszczenie tablicy tyflograficznej w holu głównym, poprawa oznakowania wizualnego (wejścia, recepcja, toalety, windy, kancelaria KOWR), oznaczenie przycisków w windach alfabetem braille'a.	2025 r.
8	Aktualizacje deklaracji dostępności architektonicznej dla jednostek terenowych KOWR (oddziały terenowe, sekcje zamieszkowe, sekcje terenowe)	Koordynatorzy ds. dostępności architektonicznej w OT	Analiza stanu obiektów oraz aktualizacja deklaracji dostępności architektonicznej przez koordynatorów OT KOWR.	na bieżąco
9	Działania weryfikacyjne w zakresie dostępności architektonicznej	Koordynator ds. dostępności architektonicznej - Centrala	Weryfikacje deklaracji dostępności lokali będących siedzibami jednostek KOWR pod kątem zgodności z wymaganiami w zakresie dostępności architektonicznej.	na bieżąco
10	Sukcesywne doposażenie siedzib OT KOWR pod kątem dostępności architektonicznej	Dyrektorzy oddziałów terenowych KOWR	M. in. zakup schodołazów, remont toalet wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, oznaczenia przeszkód szklanych, montaż videodomofonów, zakup przenośnych rozkładanych siedzisk transportowych, zakup mat ewakuacyjnych, dobudowa wind, montaż podjazdów, taśmy antypoślizgowe na schodach, wyznaczenie miejsc parkingowych dla ON, montaż drzwi automatycznych, montaż przenośnej rampy podjazdowej, instalacje platform schodowych, montaż pochylni dla osób z niepełnosprawnością przed wejściem do budynku.	2025-2028
11	Zwiększenie dostosowania siedzib OT KOWR pod kątem dostępności informacyjno-komunikacyjnej	Dyrektorzy oddziałów terenowych KOWR	Wykonanie planów tyflograficznych przedstawiających informację nt. rozkładu pomieszczeń w budynku oraz kontrastowych oznaczeń, zakup infokiosków, zakup monitorów, w których wyświetlane będą informacje o rozkładzie pomieszczeń, zamieszczenie wizualnego rozkładu pomieszczeń.	2025-2028
12	Analiza dostępności stron internetowych KOWR	Koordynator ds. dostępności cyfrowej	Analiza stron internetowych KOWR pod względem dostępności cyfrowej oraz niezgodności lub utrudnień dla odbiorców ze szczególnymi potrzebami.	2025-2026

13	Analiza dostępności treści prezentowanych na stronach internetowych KOWR	Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej	Analiza treści prezentowanych na stronach internetowych KOWR pod względem dostępności informacyjno-komunikacyjnej.	2025-2026
14	Dostosowanie cyfrowe i komunikacyjno-informacyjne	Koordynator ds. dostępności informacyjno - komunikacyjnej, Koordynator ds. dostępności cyfrowej we współpracy z gestorami stron	Dostosowanie stron internetowych www.gov.pl/kowr oraz portalu eRolnik w ramach przeprowadzonej analizy dostępności. Zgłoszenie do Wykonawców konieczności wprowadzenia zmian na pozostałych stronach administrowanych przez KOWR.	2025-2028
15	Działania kontrolne w zakresie dostępności cyfrowej	Koordynator ds. dostępności cyfrowej we współpracy z gestorami stron	Przeprowadzenie weryfikacji stron internetowych pod kątem wprowadzonych zmian i powtórnej weryfikacji spełnienia wymagań z zakresu dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych oraz aplikacji mobilnych. Wprowadzenie ewentualnych zmian na stronach.	2025-2028
16	Szkolenia z zakresu komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi	Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim - Centrala KOWR wraz z OT	Szkolenie pracowników z podstawowych zasad prostego języka.	2025-2028
17	Przeszkolenie pracowników w temacie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz z procedur ewakuacji	Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim - Centrala KOWR wraz z OT	Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dotyczących ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.	2025-2028
18	Szkolenie pracowników w zakresie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim - Centrala KOWR wraz z OT	Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dotyczących wymogów stawianych publikacjom na stronach www .	2025-2028

Warszawa, lipiec 2025 r.