



RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO CYFRYZACJI

DAIP-WKRM CJST.002.30.2020

Protokół ustaleń nr 3/2020 z posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 19 czerwca 2020 r. w trybie wideokonferencji

Obradom Komitetu przewodniczył Pan Marek Zagórski, Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Minister Cyfryzacji.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- członkowie KRMC lub osoby ich zastępujące,
- osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Komitetu,
- osoby wyznaczone przez członków KRMC do udziału w posiedzeniu w roli obserwatora,
- oraz przedstawiciele Beneficjentów prezentujących omawiane na posiedzeniu projekty informatyczne,

według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1.

Posiedzenie otworzył Pan Marek Zagórski Przewodniczący KRMC.

Wobec braku uwag do agendy rozpoczęło spotkanie (agenda stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

1. Opiniowanie projektów informatycznych:

1.1. Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Powyższy projekt jest kolejnym etapem projektu, który był wcześniej przedmiotem oceny KRMC i w dniu 9 lutego 2018 r. uzyskał ocenę pozytywną.

Informację na temat projektu przedstawił Pan Łukasz Arendt, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

Przewodniczący KRMC poprosił o odpowiedź na pytania dotyczące projektu:

1. Ilu przewiduje się uczestników tego systemu?
2. Jaka część budżetu projektu przeznaczona jest na rozwój, a jaka na utrzymanie systemu?

W odpowiedzi Pan Łukasz Arendt przekazał informacje, że przewiduje się 750 tys. odsłon portalu rejestru na koniec projektu. Koszty utrzymania i prowadzenia rejestru to około 1/4, a 75% to koszty związane z rozwojem rejestru i monitorowaniem systemu ZSK.

Uwagi do projektu złożył:

- Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu Pana Adama Andruszkiewicza, dokument z dnia 16 czerwca 2020 r., znak: DAIP-WKRM CJST.002.22.2020.

Wnioskodawca odniósł się do uwag pismem z dnia 17 czerwca 2020 r., znak: DPPI-WIT.005.59.2020.JJ.

MC podtrzymał na roboczo wniesione uwagi.

Podtrzymane uwagi MC zostały wyjaśnione i uzgodnione poprzez dokonanie stosownej zmiany w opisie założeń zgodnie z roboczym stanowiskiem Ministra Cyfryzacji. MC przyjął wyjaśnienia i zaakceptował poprawiony opis założeń na posiedzeniu.

Przewodniczący KRM C poprosił o przedstawienie rekomendacji „Rady Architektury IT”. Stanowisko Zespołu zadaniowego „Rada Architektury IT” przedstawił Pan Jacek Paziewski, p.o. Kierownika Zespołu (pozytywna opinia Zespołu z zaleceniem wprowadzenia zmian i uzupełnień na dalszym etapie prac nad projektem). Podkreślone zostało to, aby uczynić z rejestru węzeł informacyjny w architekturze danych państwa.

Konkluzja: Komitet zaopiniował projekt pozytywnie z zaleceniem wprowadzenia zmian i uzupełnień na dalszym etapie prac nad projektem

2. Opiniowanie raportów końcowych z realizacji projektów informatycznych:

2.1. Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A -

wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Telewizja Polska Spółka Akcyjna (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - poddziałanie 2.3.2).

Informacje na temat efektów projektu przedstawił przedstawiciel Telewizji Polskiej: Pan Przemysław Herburt, Dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych.

MKiDN pismem z dnia 13 marca 2020 r. zgłosił autopoprawkę.

Do raportu nie złożono uwag.

Konkluzja: Komitet zaopiniował raport pozytywnie.

2.2. Integracja baz danych systemu oświaty – wnioskodawca Minister Edukacji Narodowej, beneficjent Centrum Informatyczne Edukacji (źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - działanie 2.10).

Informacje na temat efektów projektu przedstawił Pan Marek Charązka, Dyrektor Centrum Informatycznego Edukacji.

MEN pismem z dnia 5 czerwca 2020 r. zgłosił autopoprawkę.

Uwagę do raportu złożył:

- Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu Pana Adama Andruszkiewicza, dokument z dnia 9 czerwca 2020 r., znak: DAIP-WKRM CJST.002.6.2020.

Uwaga MC została uzgodniona zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy wyrażonym w dokumencie z dnia 16 czerwca 2020 r., znak: DPPI-WIT.005.38.2020.JJ oraz zgodnie

ze stanowiskiem MC wyrażonym w dokumencie z dnia 17 czerwca 2020 r., znak: DAIP-WKRM CJST.002.6.2020.

Konkluzja: Komitet zaopiniował raport pozytywnie.

2.3. Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112 - wnioskodawca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, beneficjent Komenda Główna Policji (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - poddziałanie 2.1).

Informacje na temat efektów projektu przedstawił podinsp. Piotr Pogorzelski - Zastępca Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

Do raportu nie złożono uwag.

Konkluzja: Komitet zaopiniował raport pozytywnie.

2.4. Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej – wnioskodawca Minister Obrony Narodowej, beneficjent Akademia Sztuki Wojennej (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - poddziałanie 2.3.1).

Informacje na temat efektów projektu przedstawił Pan Piotr Dobrowolski, Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej.

Uwagi do raportu złożyli:

- Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu Pana Adama Andruszkiewicza, dokument z dnia 1 czerwca 2020 r., znak: DAIP-WKRM CJST.002.25.2020.
- Minister Funduszy i Polityki Regionalnej reprezentowany przez Sekretarza Stanu Pana Jacka Żalka, dokument z dnia 4 czerwca 2020 r., znak: DRC-II.0221.28.2020.MW.

Uwagi MC zostały uzgodnione zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy wyrażonym w dokumencie z dnia 8 czerwca 2020 r. oraz zgodnie ze stanowiskiem MC wyrażonym w dokumencie z dnia 10 czerwca 2020 r., znak: DAIP-WKRM CJST.002.25.2020.

Uwagi MFIPR zostały uzgodnione zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy wyrażonym w dokumencie z dnia 17 czerwca 2020 r. oraz zgodnie ze stanowiskiem MFIPR wyrażonym w dokumencie z dnia 18 czerwca 2020 r., znak: DRC-II.0221.28.2020.MW.

Do raportu nie złożono uwag.

Konkluzja: Komitet zaopiniował raport pozytywnie.

3. Przekazanie informacji oraz omówienie prac nad aktualizacją „Planu działań wszystkich resortów...” stanowiącego załącznik nr 2 do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Informacje przedstawiła Pani Katarzyna Bis-Płaza, Naczelnik Wydziału Wsparcia Strategicznych Działań w Obszarze Cyfryzacji w Departamencie Architektury Informacyjnej Państwa.

Przewodniczący KRMC zwrócił się z prośbą do ministerstw, które nie zgłosiły lub zgłosiły niewiele projektów jako załącznik do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa o analizę własnych potrzeb i planów projektowych.

Pan Michał Ptaszyński z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zaapelował również, aby ministerstwa rzetelnie podeszły do kwestii zaplanowania projektów w najbliższych latach.

4. Sprawy różne.

- Informacja Sekretarza KRMC na temat statusu monitorowania projektów w latach 2016-2020.

Informacje na temat statusu realizacji projektów informatycznych pozytywnie zaopiniowanych i niemonitorowanych przez KRMC oraz opóźnień w przesyłaniu raportów kwartalnych z postępu rzeczowo – finansowego przedstawił Pan Jacek Paziewski, Dyrektor Departamentu Architektury Informacyjnej Państwa, Sekretarz KRMC.

Przewodniczący KRMC podtrzymał stanowisko, aby proces przekazywania raportów przebiegał sprawnie. Zwrócił również uwagę na obowiązek przedstawiania do zaopiniowania przez KRMC wszystkich projektów informatycznych zgodnie z zasadami, które obowiązują.

Przewodniczący KRMC zakończył posiedzenie informacją, że jednym z zadań KRMC jest zbudowanie i wdrożenie Architektury Informacyjnej Państwa poprzez wgląd w projekty i systemy, które w ramach tych projektów są zbudowane, aby optymalizować rozwiązania. Obecnie realizowana jest pełna integracja systemów, w związku z tym systemy muszą być zgodne z założeniami AIP. Z tego względu Przewodniczący KRMC ponowił prośbę o przekazywanie informacji na temat projektów, także jako załącznika do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

**Sekretarz Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji**
Jacek Paziewski
/podpisano elektronicznie/

**Przewodniczący Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji**
Marek Zagórski
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Lista obecności
2. Załącznik nr 2 – Agenda posiedzenia

**AGENDA POSIEDZENIA
KOMITETU RADY MINISTRÓW
DO SPRAW CYFRYZACJI**

19 czerwca 2020 r. godzina 8:00/ wideokonferencja

1. Opiniowanie projektów informatycznych:

- 1.1. Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji** - wnioskodawca Minister Edukacji Narodowej, beneficjent Instytut Badań Edukacyjnych (źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – działanie 2.11).

2. Opiniowanie raportów końcowych z realizacji projektów informatycznych:

- 2.1. Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A** - wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Telewizja Polska Spółka Akcyjna (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - poddziałanie 2.3.2).

- 2.2. Integracja baz danych systemu oświaty** - wnioskodawca Minister Edukacji Narodowej, beneficjent Centrum Informatyczne Edukacji (źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - działanie 2.10).

- 2.3. Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112** - wnioskodawca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, beneficjent Komenda Główna Policji (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - poddziałanie 2.1).

- 2.4. Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej** – wnioskodawca Minister Obrony Narodowej, beneficjent Akademia Sztuki Wojennej (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - poddziałanie 2.3.1).

3. Przekazanie informacji oraz omówienie prac nad aktualizacją „Planu działań wszystkich resortów...” stanowiącego załącznik nr 2 do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

4. Sprawy różne.

- Informacja Sekretarza KRMK na temat statusu monitorowania projektów w latach 2016-2020.