

# INFORMACJA POKONTROLNA

## KPOD.12.07-IP.08-0002/25-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	KPOD.12.07-IP.08-0002/25-001
Numer projektu:	KPOD.12.07-IP.08-0002/25
Tytuł projektu:	Rozbudowa systemu przesyłowego Polski w zakresie linii 400 kV

#### — Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	5262748966
Nazwa beneficjenta:	Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Adres beneficjenta:	Konstancin-Jeziorna 05-520, Warszawska 165

#### — Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Rafał Winiecki
Zastosowana lista sprawdzająca:	Lista sprawdzająca do kontroli procedur zawierania umów_uaktualniona
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-02-06 - 2026-04-30
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-02-06
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Podmioty kontrolowane:	Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna - NIP: 5262748966
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Kontrola na dokumentach w siedzibie MKiŚ
Inne kontrolowane projekty:	Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia:	

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2019/S 151-373605 (2018/WNP-0328)	Budowa linii 400kV Kozienice - Miłosna	Umowa nr 1366/2021 z 13.07.2021 r. na kwotę 228 989 100,00 zł brutto (186 170 000,00 zł netto)

**Numery kontrolowanych WoP:** Brak kontrolowanych wniosków.

## 1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna.
2. IOI - Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
3. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4. uPzp - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
5. Wykonawca - Enprom Sp. z o.o.
6. Zamawiający - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna.

## 2. Podstawa prawna

1. Art. 141u ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 198, z późn. zm.).
2. § 10 umowy o objęciu wsparciem z planu rozwojowego przedsięwzięcia nr KPOD.12.07-IP.08-0002/25 pn. „Rozbudowa systemu przesyłowego Polski w zakresie linii 400 kV” w ramach Inwestycji G1.2.3 „Rozwój sieci przesyłowych, inteligentna infrastruktura elektroenergetyczna”, Komponent G „REPowerEU”, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z 26.05.2025 r. zawarta między Skarbem Państwa – Ministrem Klimatu i Środowiska a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

## 3. Cel kontroli

Ocena procedury wyboru wykonawcy zamówienia.

## 4. Przedmiot kontroli

Postępowanie przetargowe pn. „Budowa linii 400kV Kozienice - Miłosna” realizowane w ramach przedsięwzięcia nr KPOD.12.07-IP.08-0002/25 pn. „Rozbudowa systemu przesyłowego Polski w zakresie linii 400 kV” przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna 05-520.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

### **Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura wyłonienia wykonawcy i wybór najkorzystniejszej oferty**

W wyniku kontroli postępowania przetargowego pn. "Budowa linii 400kV Kozienice - Miłosna" nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

Postępowanie przetargowe było prowadzone jako zamówienie sektorowe w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie art. 60a w związku z art. 134 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia była budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna, kod CPV 45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

### **Przygotowanie postępowania**

W zakresie szacunkowej wartości zamówienia Zamawiający opracował dokument pn. Wartość zamówienia na podstawie opisu potrzeb i wymagań zamawiającego dla zadania „Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna” z 25.07.2019 r. Załącznikiem do tego dokumentu był Przedmiar robót. Szacunkową wartość zamówienia ustalono na 251 824 931 zł. Wartość została zaktualizowana 26.02.2021 r. w związku z doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia po przeprowadzeniu dialogu. Ostateczna szacunkowa wartość zamówienia wyniosła 285 038 168,25 zł. Aktualizacja nie miała wpływu na wybór trybu postępowania przetargowego.

Zgodnie z dokumentem pn. Zapotrzebowanie 2018/WNP-0328 na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z 10.09.2018 r. powołano komisję przetargową w 21 – osobowym składzie (w tym dwóch biegłych). Skład komisji przetargowej ulegał licznym zmianom, co zostało udokumentowane raportami z prac komisji w formie wydruków z systemu zamówieniowego.

Wszystkie osoby zaangażowane w realizację postępowania przetargowego złożyły oświadczenia o bezstronności określone w art. 17 ust. 2 uPzp.

### **Przebieg postępowania**

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej 02.08.2019 r., opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 07.08.2019 r. pod numerem 2019/S 151-373605. Następnie w okresie od 20.08.2019 r. do 18.10.2019 r. ogłoszenie było siedmiokrotnie zmieniane, tj.:

- 1) 20.08.2019 r. (publikacja: 22.08.2019 r., nr 2019/S 161-397280),
- 2) 02.09.2019 r. (publikacja: 05.09.2019 r., nr 2019/S 171-418556),
- 3) 10.09.2019 r. (publikacja: 13.09.2019 r., nr 2019/S 177-432172),
- 4) 17.09.2019 r. (publikacja: 20.09.2019 r., nr 2019/S 182-444350),
- 5) 01.10.2019 r. (publikacja: 04.10.2019 r., nr 2019/S 192-467440),
- 6) 14.10.2019 r. (publikacja: 17.10.2019 r., nr 2019/S 201-489653),
- 7) 18.10.2019 r. (publikacja: 23.10.2019 r., nr 2019/S 205-500667).

Ogłoszenie o zamówieniu oraz wszystkie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego <http://przetargi.pse.pl> oraz zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Na etapie ogłoszenia o zamówieniu na stronie Zamawiającego (<http://przetargi.pse.pl>) została opublikowana Instrukcja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na: „Budowę linii 400 kV Kozienice – Miłosna” stanowiąca opis potrzeb i wymagań Zamawiającego. Dokument zawierał opis wymagań do przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, informację w zakresie dokumentów potwierdzających realizację prac zgodnie z wymaganiami oraz wykaz standardów funkcjonalnych i specyfikacji technicznych. Załączniki do instrukcji zawierały specyfikacje, wytyczne i instrukcje dotyczące przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdował się w Części II SIWZ pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy udostępnionej Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego na etapie zaproszeń do składania ofert. Do SIWZ załączono projekty wykonawcze, wyciąg z projektu budowlanego oraz dokumentację techniczną w formie załączników.

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr 2019/S 151-373605 Sekcja III oraz Instrukcją w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na: „Budowę linii 400 kV Kozienice – Miłosna” Część I pkt VI warunki udziału w postępowaniu zostały postawione na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy dotyczyły wskaźnika płynności bieżącej, wskaźnika rentowności oraz osiągniętego obrotu. Warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy dotyczyły doświadczenia projektowego i budowlanego we wskazanym zakresie, dysponowania określonymi brygadami budowlano – montażowymi oraz dysponowania określonym personelem.

Szczegółowe kryteria oceny ofert znajdowały się w SIWZ Część I pkt XVII. Były to: cena (waga 90 pkt.), skrócenie czasu wyłączeń wraz z Planem Organizacji Prac (waga 5 pkt.), doświadczenie Kierownika Budowy (waga 3 pkt.), doświadczenie Kierownika Projektu (waga 1 pkt.), czas niesprawności - czas usunięcia wady kluczowego elementu infrastruktury (waga 1 pkt.).

O zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegali wykluczeniu na podstawie przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz nie podlegali wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 pkt 1-2 oraz pkt 4-8 uPzp.

Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu swoje wnioski złożyło 5 Wykonawców. Termin na składanie wniosków wyznaczono do 5.11.2019 r. Na tym etapie zamówienia, na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy złożyli dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków oraz braku podstaw do wykluczenia.

Zamawiający na podstawie art. 17 ust. 3 uPzp unieważnił i powtórzył czynności zaproszenia do dialogu, badania i oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wyników oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Podstawą takich działań był fakt podjęcia czynności w postępowaniu przez osobę podlegającą wyłączeniu.

W wyniku ponownej oceny wniosków oraz dokumentacji zaproszenie do dialogu otrzymało wszystkich 5 Wykonawców. Po przeprowadzeniu III tur spotkań dialogowych, Zamawiający zaprosił 5 Wykonawców do złożenia ofert. Termin na składanie ofert wyznaczono do 19.04.2021 r. Oferty złożyło 4 Wykonawców.

W wyniku oceny ofert wyłoniono wykonawcę Enprom Sp. z o.o. na podstawie kryteriów określonych w SIWZ Część I – Wskazówki dla Wykonawcy pkt XVII. Zwycięzca oferty najkorzystniejszej otrzymał 66,68 punktów.

W trakcie postępowania przetargowego Wykonawca SPIE ELBUD Gdańsk S.A. (lider konsorcjum) wniósł odwołanie 08.03.2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie zostało wycofane przez Wykonawcę 21.03.2021 r. i w związku z powyższym Krajowa Izba Odwoławcza Postanowieniem z 2.04.2021 r. (Sygn. akt: KIO 756/21) umorzyła postępowanie odwoławcze.

#### **Zawarcie umowy z wykonawcą**

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano Wykonawcom 21.05.2021 r., Umowę nr 1366/2021 zawarto 13.07.2021 r. Stronami były Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna oraz Enprom Sp. z o.o.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 30.07.2021 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 04.08.2021 r. pod numerem 398119-2021.

W ramach zawartego kontraktu podpisano: Aneks nr 1 z 14.12.2022 r., Aneks nr 2 z 16.06.2023 r., Aneks nr 3 z 11.12.2023 r. oraz Ugodę z 2.08.2024 r. Wszystkie modyfikacje umowy spełniały przesłanki dopuszczalności zmiany umowy zawarte w art. 144 uPzp.

Wyniki weryfikacji informacji o podmiotach i osobach biorących udział w postępowaniu przy użyciu aplikacji SKANER oraz Arachne nie wskazują na podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów i nadużycia finansowego.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:** Nie wydano.

## **6. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Brak ustaleń finansowych.

## **7. Podsumowanie kontroli**

Kontrolowane postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości, jak również nie wydano zaleceń.

## **8. Pouczenia końcowe**

Jednostce kontrolowanej przysługuje prawo jednorazowego złożenia do IOI w systemie teleinformatycznym CST zastrzeżeń, w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich złożenia, a stanowisko wobec nich zamieszczane w systemie teleinformatycznym

CST. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych dokumentów, wyjaśnień lub opinii ekspertów zewnętrznych, wskazany termin może zostać wydłużony, o czym IOI poinformuje kontrolowanego. Postanowienia organu rozpatrującego zastrzeżenia są ostateczne. Konsekwencją uznania zastrzeżeń jest odpowiednia zmiana treści informacji pokontrolnej.

## **9. Załączniki**

Brak załączników.