



WOJEWODA ŁÓDZKI

FB-III.431.12.2025

Łódź, 2 lipca 2025 r.

Pan

Włodzimierz Ciok

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn

(podpisano elektronicznie)SPRAWOZDANIE

z kontroli wykonania¹ przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Nowy Kawęczyn z siedzibą Nowy Kawęczyn 32, 96 – 115 Nowy Kawęczyn, w okresie od dnia 14 maja 2025 r. do dnia 2 lipca 2025 r. przez zespół kontrolerów w następującym składzie:

- Agnieszka Rutkowska, specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów,
- Anna Szymczyk, młodszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów,

na podstawie upoważnień odpowiednio Nr 17/1/2025 oraz Nr 17/2/2025 z dnia 8 maja 2025 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego.

Zakres kontroli wykonania², to jest przedmiot i okres objęty kontrolą:

1) przedmiot kontroli:

„Utworzenie 11 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022 – 2029 w Gminnym Żłobku w Nowym Kawęczynie – Nowy Kawęczyn 1, 96 – 115 Nowy Kawęczyn, NIP: 8361529246”,

2) okres objęty kontrolą: od 19 stycznia 2023 r. do 13 maja 2025 r.

[dowód: akta kontroli, str. 35 – 43]

¹ Patrz pkt II. lit. a) *PROCEDURY KONTROLI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, jako Jednostce Wspierającej /Jednostka Wspierająca w ramach inwestycji A.4.2.1KPO/, gdzie zdefiniowano kontrolę wykonania jako weryfikację stopnia osiągnięcia wskaźników*

² Patrz przypis 1

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. Wójtem Gminy Nowy Kawęczyn w okresie objętym kontrolą był i jest do chwili obecnej Pan Włodzimierz Ciok, co potwierdzają:
 - Zaświadczenie z dnia 22 października 2018 r. Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Kawęczynie,
 - Zaświadczenie z dnia 8 kwietnia 2024 r. Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Kawęczynie.

[dowód: akta kontroli, str. 251 - 252]

2. Skarbnikiem Gminy Nowy Kawęczyn w okresie objętym kontrolą była i jest obecnie Pani Katarzyna Grzejszczak, co potwierdza Uchwała Nr XXIV/172/2021 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Nowy Kawęczyn.

[dowód: akta kontroli, str. 188]

3. Program „MALUCH +” 2022 – 2029 jest programem integrującym środki europejskie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zwanego dalej *KPO*, z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, zwanego dalej *FERS*, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021 – 2027, oraz środki budżetu państwa.

Celem programu „MALUCH +” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki.

4. Decyzja wykonawcza Rady Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. zaktualizowała *KPO* m.in w zakresie zwiększenia środków na inwestycję A.4.2.1 pn. *Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ wskaźnik – (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia.*

W dniu 19 stycznia 2023 r. wszczęty został ciągły nabór wniosków o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowo utworzonych miejsc

opieki³ w ramach rządowego *Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029*, dalej zwanego *Programem*.

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła zmianę dotychczasowego *Programu*⁴ m.in. wprowadzając nową nazwę: „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029”. Jednocześnie wznowiła nabór ciągły wniosków o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki.

Po złożeniu stosownego wniosku Gmina Nowy Kawęczyn uzyskała środki finansowe z KPO na realizację inwestycji objętej *Programem*.

[dowód: akta kontroli, str. 166 – 175]

5. Zgodnie z punktem 8.1.3. *Programu*, jednostka samorządu terytorialnego, przed zawarciem umowy ws. przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki przedstawia wojewodzie dokumenty, w szczególności:

- plan kosztów w ramach wybranego źródła finansowania,
- opis realizacji zadania,
- tytuł prawny dotyczący wybranej lokalizacji.

W dniu 15 czerwca 2023 r. Gmina Nowy Kawęczyn przekazała za pośrednictwem platformy ePUAP na adres Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dokumentację zawierającą:

- Opis realizacji inwestycji dla zadania realizowanego w Programie rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” edycja 2022 – 2029 pn. *Utworzenie 11 miejsc opieki w gminnym żłobku na terenie Gminy Nowy Kawęczyn przy udziale środków z Krajowego Planu Odbudowy w budynku usługowo – mieszkalnym pod adresem Nowy Kawęczyn 1, 96 – 115 Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki, województwo łódzkie,*
- *PLAN KOSZTÓW NA 2023 R. – PROGRAM MALUCH PLUS 2022 – 2029,*
- Akt notarialny – Repertorium A Nr 6113/2004.

³ <https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-na-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2022-2029>

⁴ <https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-zmiany-programu-oraz-wznowienie-ciagly-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-tworzenia-miejsc-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-i-funkcjonowania-nowoutworzonych-miejsc-opieki>

Powyższa dokumentacja (opis realizacji inwestycji wraz z planem kosztów) skorygowana została w dniach 4 lipca 2023 r., 25 lipca 2023 r., 15 listopada 2023 r., 16 listopada 2023 r., 10 września 2024 r., 24 października 2024 r.

W przedłożonej dokumentacji Gmina Nowy Kawęczyn wykazała przewidywany *całkowity koszt tworzenia nowych miejsc – KPO* w wysokości **778 353,54 zł**. Jednostka kontrolowana zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie **0,00 zł**.

[dowód: akta kontroli, str. 77 – 81, 96, 98 - 147]

6. Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3⁵, zwanej dalej *ustawą o opiece*, pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewoda Łódzkim Karolem Młynarczykiem, a Gminą Nowy Kawęczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Włodzimierza Cioka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Grzejszczak, zwaną dalej Ostatecznym Odbiorcą Wsparcia - *OOW*, dnia 27 listopada 2023 r. zawarta została Umowa Nr 32/KPO/G/2023, zwana dalej *Umową*, w ramach **Programu**, w sprawie dofinansowania zadania polegającego na **Utworzeniu 11 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022 – 2029 w Gminnym Żłobku w Nowym Kawęczynie – Nowy Kawęczyn 1, 96 – 115 Nowy Kawęczyn**, zwanego dalej *Zadaniem*.

[dowód: akta kontroli, str. 1 - 23]

7. Zgodnie z § 1 ust. 1 *Umowy*, Wojewoda Łódzki zobowiązał się przekazać *OOW* środki finansowe z *KPO* oraz *środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO* w łącznej kwocie **447 705,51 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie **11 (jedenastu) miejsc opieki** nad dziećmi do lat 3 (trzech), w ramach realizacji *Zadania*.

[dowód: akta kontroli, str. 1 – 23]

8. § 1 ust. 13 *Umowy* stanowi, cyt.: „*OOW oświadcza, że dokona wpisu 11 nowo utworzonych miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów, w instytucji opieki nad dziećmi wskazanej w ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. Za termin uruchomienia nowo utworzonych miejsc opieki uznaje się gotowość do przyjęcia dzieci.*”

[dowód: akta kontroli, str. 1 - 23]

⁵ Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 798) – w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą

9. Wysokość przyznanego dofinansowania z *KPO* w ramach wydatków na tworzenie nowych miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym wynosić mogła nie więcej niż **35 862,00 zł netto** na 1 (jedno) utworzone miejsce.

[dowód: akta kontroli, str. 1 - 23]

10. Zgodnie z § 2 ust. 2 *Umowy* termin realizacji *Zadania* ustalono na okres: od dnia **2 października 2023 r.** do dnia **31 grudnia 2024 r.**

[dowód: akta kontroli, str. 1 - 23]

11. W dniu 29 października 2024 r. *Umowa* została zmieniona Aneksem nr 1, zwanym dalej *Aneksem*, w części dotyczącej:

- 1) § 1 ust. 1, który otrzymał brzmienie, cyt.:

*„1. Wojewoda na warunkach niniejszej umowy zobowiązuje się przekazać OOW w 2024 r. środki finansowe z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podarku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO w łącznej kwocie 778 353,54 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy 54/100), zwane dalej „środkami”, pod warunkiem uzyskania tych środków przez Wojewodę, które OOW zobowiązuje się przeznaczyć wyłącznie na realizację zadania pod nazwą: „**Utworzenie 11 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029 w Gminnym Żłobku w Nowym Kawęczynie – Nowy Kawęczyn 1, 96 – 115 Nowy Kawęczyn**”, zwanego dalej „zadaniem”, zgodnie z zakresem rzeczowym i finansowym określonym w opisie realizacji zadania, stanowiącym załącznik nr 1 i kalkulacji kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania, stanowiącej załącznik nr 2.”*

- 2) § 1 ust. 2 pkt 2 i 3, które otrzymały brzmienie, cyt.:

*„2) **środki KPO** w kwocie **632 807,76 zł** (słownie złotych: sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset siedem 76/100), z tego:*

*- w 2024 r. w kwocie **632 807,76 zł** (środki majątkowe w kwocie 637 807,76 zł, środki bieżące w kwocie 0,00 zł);*

*3) środki na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków, o których mowa w pkt 2 w kwocie **145 545,78 zł** (słownie złotych: sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć 78/100), z tego:*

*- w 2024 r. w kwocie **145 545,78 zł** (środki majątkowe w kwocie 145 545,78 zł, środki bieżące w kwocie 0,00 zł),*

przy czym środki te przysługują pod warunkiem, że OOW nie ma prawnej możliwości

odzyskania podatku VAT, co OOW potwierdził stosownym oświadczeniem we wniosku o dofinansowanie realizacji zadania.”

- 3) § 1 ust. 6, który otrzymał brzmienie, cyt.:

„6. Wkład własny OOW na realizację zadania wynosi ogółem 0,00 zł (słownie złotych: zero 00/100). W przypadku zmiany wysokości wkładu własnego OOW zobowiązany jest do złożenia zaktualizowanego załącznika nr 1 i załącznika nr 2 w celu zawarcia aneksu do umowy, pod rygorem odpowiedniego pomniejszenia kwot ujętych w ust. 2 pkt 1, 2 i ”

- 4) § 1 ust. 7, który otrzymał brzmienie, cyt.:

„7. Całkowity kwalifikowalny koszt realizacji zadania, zgodnie z kalkulacją kosztów kwalifikowalnych, wynosi 778 353,54 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy 54/100).”

- 5) § 1 ust. 9, który otrzymał brzmienie, cyt.:

„9. Zadanie polegało na utworzeniu w żłobku, zwanym dalej „instytucją opieki”, nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanych dalej „miejscami opieki”, poprzez, w przypadku zadań dofinansowywanych ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3:

- adaptację zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnościami), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz uzupełniającą poprzez działania polegające na:

- montażu, tj. rodzaju robót budowlanych polegających na wytworzeniu obiektu z gotowych, połączonych (montowanych) w jedną funkcjonalną całość elementów, np. montaż instalacji,

- zakupie i montażu wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki),

- zakupie – stanowiących wyposażenie instytucji opieki – pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- wyposażeniu i montażu placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią,

- zagospodarowaniu terenu wraz z nasadzeniami.”

6) § 1 ust. 15, który otrzymał brzmienie, cyt.:

„15. Wysokość przyznanego dofinansowania z KPO nie przekracza 57 528 zł netto na 1 nowo utworzone miejsce opieki w żłobku.”

7) § 1 ust. 17, który został wykreślony

8) § 10 ust. 5, który otrzymał brzmienie, cyt.:

„5. Kwoty kar umownych, naliczonych odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i innych należności związanych z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 OOW jest zobowiązany zwrócić w terminie 7 dni od otrzymania ww. wpływów, na rachunek Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o Nr 68 1240 6960 2199 0000 0000 0074.”

Zgodnie z § 2 Aneksu, cyt.: *„W całej treści Umowy nazwę programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022 – 2029 zastępuje się nazwą Aktywny Maluch 2022 – 2029.”*

Pozostałe warunki Umowy pozostały bez zmian.

[dowód: akta kontroli, str. 24 - 26]

12. W dniu 27 czerwca 2024 r. przyjęta została Uchwała Nr III/22/2024 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Nowym Kawęczynie oraz nadania mu statutu.

Z dniem 1 października 2025 r. stworzona została gminna jednostka budżetowa o nazwie *Gminny Żłobek w Nowym Kawęczynie*.

[dowód: akta kontroli, str. 176 - 187]

13. Gminny Żłobek w Nowym Kawęczynie, zwany dalej *Żłobkiem*, został wpisany przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn (Organ⁶) do rejestru prowadzonego przez Gminę wiejską Nowy Kawęczyn pod numerem 28135/Z w dniu 27 grudnia 2024 r., co potwierdza Zaświadczenie z dnia 27 grudnia 2024 r. o dokonaniu wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Wpisu w rejestrze dokonano na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o opiece.

⁶ Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3) ustawy o opiece, cyt.: *„Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (...).”*

[dowód: akta kontroli, str. 82 – 85, 250]

14. W dniu 15 maja 2025 r. zespół kontrolerów przeprowadził wizję lokalną w miejscu realizacji przedsięwzięcia, tj. w *Żłobku*.

Wizyta w Nowym Kawęczynie poprzedzona została dokonana przez kontrolerów analizą danych z systemu Arachne, której wyniki zamieszczono w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki do akt kontroli. Sprawdzone również raporty z aplikacji Skaner. Na podstawie powyższych nie odnotowano wystąpienia ryzyka podwójnego finansowania ani ryzyka w obszarze nadużyć i korupcji.

W trakcie oględzin *Żłobka* zespół kontrolerów sporządził dokumentację fotograficzną (stanowiącą załącznik do akt kontroli) na okoliczność wykonania przez Gminę Nowy Kawęczyn *Zadania*.



Zdjęcie Nr 1
Żłobek - korytarz



Zdjęcie Nr 2
Żłobek - sala zabaw



Zdjęcie Nr 3
Żłobek - szatnia



Zdjęcie Nr 4
Żłobek - łazienka z przewijakiem



Zdjęcie Nr 5
Żłobek - plac zabaw



Zdjęcie Nr 6
Żłobek - kuchnia

Na miejscu realizacji *Zadania* zespół kontrolerów potwierdził dopełnienie przez jednostkę jedynie warunków promocyjnych zawartych w § 12 ust. 2 *Umowy*, tj. umieszczenie tablic informujących o korzystaniu z dofinansowania z Programu MALUCH + 2022 – 2029.



Zdjęcie Nr 7
Żłobek – tablice informacyjna

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej⁷, zwanego dalej *MRPiPS*, *Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do umieszczenia w miejscu realizacji zadania tablicy z informacjami na temat zadania. Tablicę należy zamieścić*

⁷ <https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjno-promocyjne>

w miejscu widocznym dla społeczeństwa. Tablicę należy umieścić niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji zadania, bądź w przypadku rozpoczęcia realizacji zadania przed zawarciem umowy ws. przekazania dofinansowania, niezwłocznie po zawarciu ww. umowy. Na tablicy należy umieścić nazwę ostatecznego odbiorcy wsparcia oraz skrócony tytuł zadania – „Dofinansowanie żłobka / klubu dziecięcego / dziennego opiekuna z programu Aktywny Maluch 2022-2029”.

Z uwagi na powyższe, Gmina Nowy Kawęczyn, z chwilą zawarcia *Aneksu*, winna była umieścić tablicę informacyjną wskazującą na dofinansowanie *Zadania* z Programu **Aktywny Maluch 2022 – 2029**, czego na dzień wizytacji zespołu kontrolerów, tj. 15 maja 2025 r., **nie uczyniła**.

Na powyższą okoliczność kierownik zespołu kontrolerów zwrócił się do jednostki kontrolowanej z prośbą o przedłożenie stosowych wyjaśnień.

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn pismem z dnia 15 maja 2025 r. poinformował, iż cyt.: „*Oświadczam, że tablice informacyjne umieszczone przed wejściem do budynku Gminnego Żłobka w Nowym Kawęczynie zostaną zaktualizowane niezwłocznie po otrzymaniu nowych tablic z drukarni. (...)*”

Powyższe należy uznać za nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki kontrolowanej.

W dniu 5 czerwca 2025 r. Gmina Nowy Kawęczyn przekazała za pośrednictwem platformy e-PUAP do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi fotodokumentację przedstawiającą tablice informacyjne umieszczone na budynku *Żłobka*, co należy rozumieć jako dopełnienie obowiązku informacyjno – promocyjnego.

Na zdjęciu poniżej fotodokumentacja przekazana przez jednostkę kontrolowaną:



Biorąc pod uwagę fakt, iż Gmina Nowy Kawęczyn na dzień wizytacji zespołu kontrolerów w *Żłobku* nie dopełniła obowiązku informacyjno – promocyjnego, polegającego na umieszczeniu tablicy z informacją o dofinansowaniu klubu dziecięcego z Programu Aktywny Maluch 2022 – 2029, o którym mowa w § 12 ust. 2 *Umowy*, w związku z wytycznymi *MRPiPS*⁸, co stanowi naruszenie ww. *Umowy*, ale dopełniła go w dniu 5 czerwca 2025 r., tj. w trakcie trwania czynności kontrolnych, uznać należy, iż obowiązek informacyjny w zakresie umieszczenia w miejscu realizacji zadania *tablicy informacyjnej* został zrealizowany.

[dowód: akta kontroli, str. 66 – 72, 263, 277 – 296, 299 - 305]

15. Stwierdzono, że wskaźnik⁹ dla przedmiotowego *Zadania* został wykonany, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r. utworzonych zostało 11 (jedenaście) nowych miejsc, gotowych na przyjęcie dzieci.

OCENA

Wykonanie przez Gminę Nowy Kawęczyn *Zadania*, które było przedmiotem niniejszej kontroli, **przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli¹⁰, w badanym zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami¹¹.**

WNIOSKI I ZALECENIA

⁸ Patrz przypis 7

⁹ Patrz przypis 1

¹⁰ Art. 3 ust 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz w zw. Z art. 28 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 428)

¹¹ skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

Pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, opisanej szczegółowo w pkt 14. niniejszego sprawozdania, nie formułuje się uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych, z uwagi na fakt, iż Gmina Nowy Kawęczyn dopełniła obowiązek informacyjno – promocyjny w dniu 5 czerwca 2025 r. dla zadania pn. *Utworzenie 11 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022 – 2029 w Gminnym Żłobku w Nowym Kawęczynie – Nowy Kawęczyn 1, 96 – 115 Nowy Kawęczyn*, poprzez umieszczenie w miejscu realizacji Zadania tablic informacyjnych o dofinansowaniu z Programu Aktywny Maluch 2022 – 2029.

Jednocześnie informuję, że stosownie do zapisów art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹² Wójt Gminy Nowy Kawęczyn w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Sprawozdanie z kontroli zostało sporządzone w formie dokumentu elektronicznego.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Anna Rośniak

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
(podpisano elektronicznie)

Sporządził:

1. Agnieszka Rutkowska – specjalista
2. Anna Szymczyk – młodszy specjalista

¹² Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 224)