

Informacja z realizacji planu działań

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w roku 2025 w PSSE w Legnicy

Lp.	Obszar działań	Zadania realizowane w ramach obszaru działań	Osoba odpowiedzialna za realizację działania	Termin realizacji	Wykonanie
1.	Aktualizacja deklaracji dostępności	Aktualizacja deklaracji dostępności	Koordynator ds. Dostępności	do 31.03.2025	marzec 2025
2.	Monitorowanie zapewnienia przez PSSE w Legnicy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Przeprowadzenie przeglądu infrastruktury budynku pod kątem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordynator ds. Dostępności, Kierownik Sekcji Administracyjnej	II kwartał 2025	czerwiec 2025
3.	Dostosowanie cyfrowe	Cykliczne przeprowadzanie przeglądu strony internetowej pod względem korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami	Koordynator ds. Dostępności, Informatyk	na bieżąco	luty- marzec 2025
4.	Wspieranie osób/klientów ze szczególnymi potrzebami	1. Możliwość stałego kontaktu i pomoc ze strony Koordynatora ds. Dostępności. 2. Przedłużenie umowy na świadczenie usługi tłumaczenia na język migowy na kolejne 12 m-cy	Koordynator ds. Dostępności, Kierownik Sekcji Administracyjnej	Pkt 1 - na bieżąco Pkt 2 – kwiecień 2025	Pkt 1 - na bieżąco Pkt 2 – wrzesień 2025
5.	Dostosowanie informacyjno-komunikacyjne	1. Ustalenie zasad ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. 2. Zredagowanie i umieszczenie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności stacji - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo. 3. Zakup filmu (nagrania) o zakresie działalności stacji w Polskim Języku Migowym i umieszczenie na stronie internetowej. 4. Zakup mobilnej pętli indukcyjnej do obsługi osób słabosłyszących.	Koordynator ds. Dostępności	Pkt 1 – realizacja I kwartał 2025 Pkt 2 – realizacja I kwartał 2025 Pkt 3 – realizacja IV kwartał 2025 Pkt 4 – realizacja IV kwartał 2025	Pkt 1 – luty 2025 Pkt 2 – luty 2025 Pkt 3 – marzec 2025 Pkt 4 – luty 2025

Lp.	Obszar działań	Zadania realizowane w ramach obszaru działań	Osoba odpowiedzialna za realizację działania	Termin realizacji	Wykonanie
6.	Dostosowanie architektoniczne	Ocena możliwości dostosowania architektonicznego budynku pod kątem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Koordinator ds. Dostępności, Kierownik Sekcji Administracyjnej	I kwartał 2025	Czerwiec 2025
7.	Zwiększenie wiedzy wśród pracowników z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	1. Przygotowanie materiałów informacyjnych dla pracowników. 2. Szkolenie pracowników. 3. Konsultacje z osobami ze szczególnymi potrzebami.	Koordinator ds. Dostępności	na bieżąco, w miarę potrzeb	na bieżąco, w miarę potrzeb

Legnica, dnia 19.01.2026 r.

Sporządził:

Monika Łupkowska

Starszy Specjalista na Samodzielnym Stanowisku Pracy
do Spraw Organizacji, Statystyki i Szkoleń

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Legnicy

Jacek Watral

(pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)