

Informacja o wynikach kontroli
projektu „Stworzenie mobilnej infrastruktury Straży Granicznej umożliwiającej
reagowanie w sytuacjach kryzysowych”,
nr KPOD.05.11-IP.09-0003/23-001

1. Oznaczenie jednostki kontrolującej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniący funkcję Instytucji Odpowiedzialnej za Inwestycję dla inwestycji nr C3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Rozwoju (IOI KPO), którego obsługę w tym zakresie zapewnia Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (DFE MSWiA)

2. Nazwa jednostki kontrolowanej

Ostateczny Odbiorca Wsparcia (OOW) – Komendant Główny Straży Granicznej (Komendant SG)

3. Podstawa prawna kontroli

Art. 141h pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 324 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 porozumienia sprawie realizacji projektu

4. Termin kontroli

7-9 kwietnia 2024 r.

5. Tryb, typ i rodzaj kontroli

Kontrola planowa; na miejscu; kontrola wykonania inwestycji, w trakcie realizacji projektu

6. Zakres kontroli

Weryfikacja prawidłowości realizacji inwestycji. Cel kontroli ustalony jest w art. 141h pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 324 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 porozumienia sprawie realizacji projektu.

Kontrola prowadzona w obszarze merytorycznym (nie: finansowym), obejmująca kontrolę wykonania – weryfikację stopnia osiągnięcia wskaźników. Przedmiot i zakres kontroli ustalony jest w § 11 ust. 1 porozumienia sprawie realizacji projektu.

7. Informacja, czy stwierdzono nieprawidłowości lub uchybienia

Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień. Weryfikacja stopnia osiągnięcia wskaźników wykazała, że zostały one osiągnięte.

8. Zalecenia pokontrolne

Nie dotyczy.