



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PNK-K.431.1.29.2025.GS

Pani
**Magdalena Zakrzewska-
Olejn**
Towarzystwo Wiedzy
Powszechnej Oddział Regionalny
we Wrocławiu
Ul. Szwedzka 13a
54-401 Wrocław

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 13 stycznia 2026 r. kierownikowi jednostki kontrolowanej doręczono Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 stycznia 2026 r. Do ustaleń zawartych w przedmiotowym dokumencie Prezes Zarządu nie zgłosiła zastrzeżeń (pismo z dnia 16 stycznia 2026 r.). Mając na uwadze powyższe oraz przepis art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, Wystąpienie pokontrolne obejmuje treść Projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 stycznia 2026 r.

Wrocław, 26 stycznia 2026 r.

¹ Dz.U. z 2020 r., poz. 224 z późn. zm.

I. Informacje organizacyjne

Jednostka kontrolowana Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu

Kierownik jednostki kontrolowanej Magdalena Zakrzewska-Olejek – Prezes Zarządu,
Elżbieta Zawierucha – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Oddziału Regionalnego

Zakres kontroli Temat kontroli: Weryfikacja stopnia osiągnięcia wskaźników przedsięwzięcia realizowanego w ramach KPO z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

Okres objęty kontrolą: od 1.09.2023 r. do 31.01.2025 r.

Podstawa prawna kontroli - art. 14 lh pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju²;
- § 7 pkt 1 ust. 1-3 Porozumienia w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji A4.2.1 wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+ wskaźnik -(A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zawarte w dniu 2 lutego 2023 r. pomiędzy IOI a JW;
- umowa NR 5/MNG/KPO/2023 zawartej w 28 sierpnia 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim a Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddziałem Regionalnym we Wrocławiu (dalej: Umowa),
- art. 6 ust. 4 pkt 4 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej³;
- Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontrolnych od 26.08.2025 r. do 28.11.2025 r.

Kontrolerzy 1. Grażyna Speruda – główny specjalista, przewodnicząca zespołu, upoważnienie z 22.05.2025 r. sygn. PNK-K.0030.26.2025.GS
2. Agnieszka Sokół – inspektor wojewódzki⁴, członek zespołu, upoważnienie z 22.05.2025 r. sygn. PNK-K.0030.27.2025.AS.

(akta kontroli str. 3-6)

² Dz.U z 2025 r. poz. 198

³ Dz. U. z 2020 r. poz. 224, z późn. zm.

⁴ Stanowisko pracy wskazane na dzień 22 maja 2025 r.

II. Ocena kontrolowanej jednostki

W wyniku kontroli poszczególnych zagadnień, działalność Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu w zakresie Weryfikacji stopnia osiągnięcia wskaźników przedsięwzięcia realizowanego w ramach KPO z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, oceniono **pozytywnie**. Powyższa ocena wynika z ocen cząstkowych badanych obszarów.

III. Ustalenia kontroli

Celem programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami i wymagających szczególnej opieki oraz dalsze zbliżanie się do osiągnięcia celów barcelońskich⁵ Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki.

Program Aktywny Maluch 2022-2029 jest programem integrującym środki europejskie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (dalej KPO) oraz programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także środki przeznaczone na pokrycie podatku VAT, w uzupełnieniu do środków KPO.

Wskaźnik A61G w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 odnosi się do tworzenia nowych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych dla dzieci do lat 3. Jego celem jest zwiększenie dostępności instytucji opiekuńczych, aby więcej rodziców mogło skorzystać z profesjonalnej opieki nad swoimi najmłodszymi dziećmi.

19 stycznia 2023 r. wszczęty został ciągły nabór wniosków o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki⁶ w ramach rządowego *Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029*, zwanego dalej *Programem*.

Decyzja wykonawcza Rady Unii Europejskiej z 7 grudnia 2023 r. zaktualizowała KPO m.in w zakresie zwiększenia środków na inwestycję A.4.2.1 pn. *Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ wskaźnik - (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia*.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu (dalej: TWP we Wrocławiu) **złożyło wniosek o dofinansowanie utworzenia nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów ze środków KPO i FERS na realizację inwestycji objętej Programem**.

Przedmiot kontroli obejmował weryfikację stopnia osiągnięcia wskaźnika (A61G) określonego w umowie nr 5/MNG/KPO/2023 z 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w zakresie określonym w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

⁵ Cele barcelońskie przyjęte przez Radę Europejską w 2002 r. zawierają cele dotyczące opieki nad dziećmi – objęcie nią 33% dzieci w wieku poniżej 3 lat.

⁶<https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-na-zadan-z-zakresu-rozwoiu-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2022-2029>

Zakres inwestycji/przedsięwzięcia

28 sierpnia 2023 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddziałem Regionalnym, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Zawieruchę – Członka Zarządu – Dyrektora Oddziału Regionalnego oraz Panią Magdaleną Zakrzewską-Olejnik – Wiceprezesa Zarządu, została zawarta Umowa nr 5/MNG/KPO/2023 na tworzenie miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029. W umowie Wojewoda Dolnośląski zobowiązał się do przekazania środków finansowych w łącznej kwocie **260 610,00 zł** :

- z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego w kwocie 211 878,04 zł, w tym:
 - a) 97 560,97 zł przeznaczonych na wydatki majątkowe w 2023 r.,
 - b) 56 910,57 zł przeznaczonych na wydatki majątkowe w 2024 r.,
 - c) 0,00 zł przeznaczonych na wydatki bieżące w 2023 r.,
 - d) 57 406,50 zł przeznaczonych na wydatki bieżące w 2024 r.
- środki na sfinansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków KPO w kwocie 48 731,96 zł, w tym:
 - a) 22 439,03 zł w 2023 r.,
 - b) 26 292,93 zł w 2024 r.

Przedmiotem umowy była realizacja zadania pn.: „Utworzenie 21 miejsc opieki w Żłobku „Twórcza Kraina” przy ul. Szwedzkiej 13a we Wrocławiu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022- 2029”.

W ramach ww. zadania miały zostać przeprowadzone następujące działania:

- Przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych wraz z projektem:
 - Opracowanie ekspertyzy technicznej dla lokalu żłobka przy ul. Szwedzkiej 13b we Wrocławiu, w celu uzyskania zgody komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na spełnienie warunków technicznych.
 - Wykonanie prac wewnętrznych, w tym wyburzenia, postawienie ścian działowych, montaż stolarki drzwiowej.
 - Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, ogrzewania.
 - Prace wykończeniowe, w tym ułożenie podłóg, ułożenie glazury w kuchni i łazienkach, montaż wyposażenia sanitarnego, przygotowanie powierzchni i malowanie, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Zakup i montaż wyposażenia (w tym mebli, wyposażenia wypoczynkowego, wyposażenia sanitarnego, wyposażenia kuchennego, zabawek).
- Zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, wspomaganie rozwoju i prowadzenie terapii.
- Działania informacyjno-promocyjne wynikające z Programu.

W ramach umowy nr 5/MNG/KPO/2023 z 28 sierpnia 2023 r. na rachunek bankowy TWP we Wrocławiu nr 17 xxxx xxxx xxxx 1763 wpłynęły środki finansowe w łącznej kwocie 240 610,00 zł a 20 000,00 zł na rachunek nr 88 xxxx xxxx xxxx 6850, zmieniony aneksem z 28 marca 2024 r.

Organem założycielskim Żłobka „Twórcza Kraina”, mieszczącego się we Wrocławiu, przy ul. Szwedzkiej 13a, jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny

we Wrocławiu, Stowarzyszenie Oświatowe z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 13a, 54-401 Wrocław. 3 lutego 2025 r. uchwalono Statut oraz Regulamin Organizacyjny Niepublicznego Żłobka „Twórcza Kraina” we Wrocławiu, przy ul. Szwedzkiej 13a.

W Statucie Żłobka „Twórcza Kraina” we Wrocławiu określone zostały, m. in.:

- Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji.
- Organizacja Żłobka.
- Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku.
- Zajęcia dodatkowe.
- Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka.
- Opłaty za pobyt i wyżywienie.
- Mienie i gospodarka finansowa.

TWP we Wrocławiu jest najemcą lokalu użytkowego położonego we Wrocławiu przy ul. Szwedzkiej 13a, o powierzchni użytkowej 100,88 m², w którym funkcjonuje Żłobek „Twórcza Kraina”. Umowa najmu z właścicielem lokalu została zawarta 25.08.2021 r. na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Strony uzgodniły, że w przedmiocie najmu będzie prowadzone biuro TWP we Wrocławiu. W związku z powyższym, 11.03.2024 r. TWP we Wrocławiu wniosło do właściciela lokalu prośbę o wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania z funkcji biura na żłobek dla 21 dzieci. Jednocześnie przedłożono projekt żłobka oraz decyzję nr 119/2024 o braku sprzeciwu na zmianę sposobu użytkowania wydaną przez Wydział Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia. 20.11.2024 r. TWP we Wrocławiu podpisała aneks do umowy najmu, zmieniający sposób użytkowania lokalu od 1.11.2024 r. na żłobek.

Wskaźniki

28 sierpnia 2023 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, a Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddziałem Regionalnym, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Zawieruchę – Członka Zarządu – Dyrektora Oddziału Regionalnego oraz Panią Magdaleną Zakrzewską-Olejniki – Wiceprezesa Zarządu, została zawarta Umowa nr 5/MNG/KPO/2023 o udzielenie środków finansowych z KPO oraz środków na sfinansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Utworzenie 21 miejsc opieki w Żłobku „Twórcza Kraina” przy ul. Szwedzkiej 13a we Wrocławiu, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029.

Celem realizacji dofinansowanego zadania było dokonanie wpisu nowoutworzonych miejsc, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zgodnie z Programem. Termin zakończenia zadania objętego dofinansowaniem (określony w aneksowanej Umowie na 31.01.2025 r.) należało rozumieć jako dzień dokonania wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Kontrolującą przedłożono Zaświadczenie nr 6/2025 z Urzędu Miasta Wrocławia, wystawione 21 stycznia 2025 r., o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wprowadzonego 21 stycznia 2025 r.

Kontrola potwierdziła dotrzymanie przez OOW terminu realizacji zadania objętego kontrolą.

TWP we Wrocławiu posiadało dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika przedsięwzięcia, w szczególności:

- Zaświadczenie nr 6/2025 wg stanu na 21 stycznia 2025 r. o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wprowadzonego 21 stycznia 2025 r.

- Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do UM Wrocławia 18 grudnia 2023 r., polegającej na zmianie sposobu użytkowania z pomieszczenia biurowego na żłobek.

- Opinia sanitarna z 8 stycznia 2025 r. (pismo znak ZNS-9022.22.216.2024.AD) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, w której stwierdzono, że Żłobek spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne.

- Decyzja Nr 7946/24 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z 23 grudnia 2024 r., w której zatwierdzono wydawalnię posiłków w Żłobku do prowadzenia działalności w zakresie:

- przygotowania na miejscu kanapek z półproduktów i gotowych wyrobów,
- porcjowania i wydawania do konsumpcji dzieciom gotowych posiłków w postaci śniadań, obiadów dwudaniowych i podwieczorków dostarczanych w naczyniach zbiorczych w pojemnikach transportowych izotermicznych przez firmę cateringową, posiadającą warunki do produkcji, dystrybucji i transportu żywności do innych zakładów. Posiłki podawane dzieciom do konsumpcji w naczyniach stołowych wielokrotnego użytku.
- przygotowania i wydawania do konsumpcji dzieciom przebywającym w żłobku mieszanek mlecznych sporządzanych na bieżąco z gotowych preparatów dla niemowląt, typu instant. Mieszanki przygotowywane bezpośrednio przed podaniem dziecku.

- Decyzja nr MZ.172.2024 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z 23 października 2024 r., w której stwierdzono spełnienie w lokalu posadowionym na parterze budynku mieszkalno-usługowego, zlokalizowanego przy ul. Szwedzkiej 13a we Wrocławiu, przeznaczonego na prowadzenie żłobka.

- Protokół zdawczo-odbiorczy z 29.11.2023 r. do Umowy nr 1/MALUCH+/TWP/2023 z 2.10.2023 r. na wykonanie projektu żłobka dla 21 dzieci w lokalu przy ul. Szwedzkiej 13a we Wrocławiu.

- Protokół zdawczo-odbiorczy z 3 lipca 2024 r. do Umowy nr 2/MALUCH+/TWP/Szwedzka/2024 z 8 marca 2024 r. na przekształcenie istniejącej instalacji wentylacji grawitacyjnej w instalację wentylacji mechanicznej z centralą wentylacyjną w lokalu przy ul. Szwedzkiej 13a, zgodnie z projektem.

- Protokół zdawczo-odbiorczy z 26.05.2024 do Umowy nr 1/MALUCH+/TWP/Szwedzka/2024 z 8 marca 2024 r. Przedmiotem umowy była I część zamówienia składająca się z dwóch etapów:

- Etap I – prace wewnętrzne – wyburzenia, postawienie ścian działowych, montaż stolarki drzwiowej,

- Etap II – wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, prace wykończeniowe, w tym ułożenie podłóg, ułożenie glazury w kuchniach i łazienkach, montaż wyposażenia sanitarnego, przygotowanie powierzchni i malowanie, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolujący potwierdzili osiągnięcie zakładanego wskaźnika dla realizowanego przedsięwzięcia, zgodnie z umową o udzielenie środków finansowych oraz Programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

„Maluch+” 2022-2029, tj. dokonanie wpisu w rejestrze i utworzenie 21 nowych miejsc opieki, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

(akta kontroli str. 20-32; 52-188)

Monitorowanie i sprawozdawczość

W związku z zaistniałymi zmianami, dotyczącymi rachunku bankowego oraz terminu zakończenia realizacji zadania, pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, a Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddziałem Regionalnym we Wrocławiu, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Zawieruchę – Członka Zarządu – Dyrektora Oddziału Regionalnego oraz Panią Magdaleną Zakrzewską-Olejską – Wiceprezesa Zarządu, do Umowy nr 5/MNG/KPO/2023 z 28 sierpnia 2023 r. zostały zawarte aneksy, na mocy których dokonano ww. zmian:

- aneks nr 1 z 28.03.2024 r. - zmiana rachunku bankowego na 88 xxxx xxxx xxxx 6850,
- aneks nr 2 z 21.05.2024 r. - zmiana terminu zakończenia realizacji zadania z 31.05.2024 r. na 31.08.2024 r.;
- aneks nr 3 z 31.12.2024 r. - zmiana terminu zakończenia realizacji zadania z 31.08.2024 r. na 31.12.2024 r.;
- aneks nr 4 z 29.01.2025 r. - zmiana terminu zakończenia realizacji zadania z 31.12.2024 r. na 31.01.2025 r.

TWP we Wrocławiu przekazało do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu *częściowe oraz końcowe Sprawozdania (rozliczenia) zadania - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029: 27 grudnia 2023 r., 27 maja 2024 r. i 15 października 2024 r. złożono sprawozdania częściowe z realizacji zadania; 12 lutego 2025 r. złożono końcowe sprawozdanie z realizacji kontrolowanego zadania, które zostało zaakceptowane przez Wojewodę Dolnośląskiego.*

Polityki horyzontalne

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący potwierdzili zgodność realizacji przedsięwzięcia z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO, w szczególności zgodność z ramami czasowymi planu rozwojowego (realizacja przedsięwzięcia nie przekracza ram czasowych kwalifikowalności przedsięwzięć) oraz zapewnienie przez ostatecznego odbiorcę zgodności przedsięwzięcia z planem rozwojowym oraz z przepisami rozporządzenia RRF.

(akta kontroli str.52-76;92-104)

Nadużycia

W trakcie czynności kontrolnych zostały stwierdzone nadużycia finansowe w zakresie źródła finansowania zrealizowanego przedsięwzięcia, szczegółowy opis nieprawidłowości został przedstawiony w projekcie wystąpienia pokontrolnego nr PNK-K.431.1.30.2025.GS.

TWP we Wrocławiu złożyło kontrolującemu oświadczenie, zgodnie z którym rachunek bankowy, na który wpłynęły środki dofinansowania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ ” 2022-2029 na utworzenie miejsc opieki w Żłobku „Twórcza Kraina” przy ul. Szwedzkiej 13a we Wrocławiu był nieoprocenowany.

Strona 7 z 10

26 sierpnia 2025 r. TWP we Wrocławiu złożyło kontrolującemu oświadczenia o braku podwójnego finansowania oraz o kwalifikowalności podatku VAT, w których oświadczyło odpowiednio, że realizując zadanie objęte kontrolą, cyt.: „(...) żaden wydatek nie był/nie jest/nie będzie przedłożony do rozliczenia, poświadczenia, refundacji w ramach innego instrumentu finansowego ze środków publicznych” oraz „(...) nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług (...) zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach realizacji zadania na podstawie ww. umowy poniesionego podatku od towarów i usług, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku (...) zobowiązuje się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających prawidłowość rozliczenia umowy, w tym podatku od towarów i usług.”

Kontrolujący potwierdzili, że Żłobek „Twórcza Kraina” przy ul. Szwedzkiej 13a we Wrocławiu, nadal funkcjonuje oraz TWP we Wrocławiu, jako ostateczny odbiorca wsparcia nie zaprzestał i nie relokował działalności dofinansowanego ze środków KPO przedsięwzięcia, jak również nie stwierdzono wystąpienia symptomów zmiany własności przedsięwzięcia, która dawałaby nienależne korzyści, ani zmiany wpływającej na utworzenie oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

(akta kontroli str. 33-38)

Informacja i promocja oraz archiwizacja

26 sierpnia 2025 r. TWP we Wrocławiu złożyło kontrolującemu oświadczenie, cyt.: „Oświadczamy, iż realizując zadanie Utworzenie 21 miejsc opieki w Żłobku „Twórcza Kraina” przy ul. Szwedzkiej 13a we Wrocławiu, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 obecnie „Aktywny Maluch 2022-2029”, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr 5/MNG/KPO/2023 dokumentacja związana z realizacją zadania przechowywana będzie do dnia 31 grudnia 2031 roku. Dokumenty będą przechowywane w archiwum beneficjenta w siedzibie TWP OR we Wrocławiu przy ul. Szwedzkiej 13a.”

W toku czynności kontrolnych potwierdzono, że dokumentacja dotycząca przedsięwzięcia realizowanego w ramach KPO, jest przechowywana w TWP we Wrocławiu i dostępna, zgodnie z zapisami § 7 ust. 3 i 4 umowy Nr 5/MNG/KPO/2023 z 28 sierpnia 2023 r. oraz art. 133 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii⁷.

W wyniku kontroli potwierdzono, że Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu jako ostateczny odbiorca wsparcia (OOW) realizowało działania informacyjne i promocyjne, zgodnie z umową o objęcie wsparciem oraz ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, poprzez:

⁷ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 zostało uchylone z dniem 30.09.2024 r.

- Umieszczenie w miejscu realizacji zadania tablicy z informacjami na temat zadania realizowanego w ramach KPO⁸. Na tablicy umieszczono nazwę ostatecznego odbiorcy wsparcia oraz skrócony tytuł zadania: „Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029” wraz z logotypami: „Fundusze Europejskie, Dofinansowane przez Unię Europejską, Krajowy Plan Odbudowy”. Tablicę zamieszczono w miejscu widocznym dla społeczeństwa.
- Umieszczenie w widocznym miejscu realizacji zadania drugiej tablicy informacyjnej o uczestniczeniu w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ”2022-2029, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu.
- Umieszczenie opisu realizowanego zadania na swojej stronie internetowej.
- Oznaczenie strony internetowej TWP we Wrocławiu w sposób zgodny z przepisem §11 ust. 10 umowy Nr 5/MNG/KPO/2023 z 28 sierpnia 2023 r. oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej Krajowego Planu Odbudowy. Stwierdzono, że poprawne było zastosowanie następującego ciągu znaków: znaku Funduszy Europejskich (złożonego z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie), znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (złożonego z barw RP oraz nazwy Rzeczypospolitej Polska), znaku Unii Europejskiej (złożonego z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską” oraz znaku Krajowego Planu Odbudowy (po linii rozdzielającej).
- Eksponowanie źródła dofinansowania z KPO poprzez umieszczenie naklejek zawierających ww. ciąg znaków na wszystkich wymienionych w § 11 ust. 8 Umowy, tj.: sprzętach, wyposażeniu, które zostały zakupione ze środków KPO.
- Działania obowiązkowe w zakresie komunikacji dotyczącej tematyki KPO, o których mowa w punkcie 9 Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności⁹ w podpunkcie pn.: „Obowiązki komunikacyjne i zadania ostatecznych odbiorców wsparcia”.

Realizację ww. działań TWP we Wrocławiu potwierdzono w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych, m. in. za pomocą zdjęć oraz zrzutów ekranu załączonych do akt kontroli.

(akta kontroli str. 36; 39-40; 189-245)

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, kontrolujący potwierdzili realizację kontrolowanego zadania pn.: „Utworzenie 21 miejsc opieki w Żłobku „Twórcza Kraina” przy ul. Szwedzkiej 13a we Wrocławiu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022- 2029”.

⁸ zgodnie z zapisami §11 ust. 1, 9, 11 i 12 umowy Nr 5/MNG/KPO/2023 z 28 sierpnia 2023 r.

⁹ Działania obowiązkowe instytucji i odbiorców wsparcia

IV. Pozostałe informacje i pouczenie

Na tym Wystąpienie pokontrolne zakończono.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej od Wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU
PRAWNEGO, NADZORU i KONTROLI

/-/

Damian Domusiewicz

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/