

**Informacja o wynikach kontroli projektu „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania”,  
nr KPOD.05.11-IP.09-0005/23-003**

**1. Oznaczenie jednostki kontrolującej**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniący funkcję Instytucji Odpowiedzialnej za Inwestycję dla inwestycji nr C3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Rozwoju (IOI KPO), którego obsługę w tym zakresie zapewnia Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (DFE MSWiA).

**2. Nazwa jednostki kontrolowanej**

Ostateczny Odbiorca Wsparcia (OOW) – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (Komendant PSP).

**3. Podstawa prawna kontroli**

Art. 141h pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 324 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 porozumienia sprawie realizacji projektu.

**4. Termin kontroli**

23-25 lutego 2026 r.

**5. Tryb, typ i rodzaj kontroli**

Kontrola planowa; na miejscu; kontrola wykonania inwestycji, w trakcie realizacji projektu.

**6. Zakres kontroli**

Weryfikacja prawidłowości realizacji inwestycji. Cel kontroli ustalony jest w art. 141h pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 324 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 porozumienia sprawie realizacji projektu. Kontrola prowadzona w obszarze merytorycznym (nie: finansowym), obejmująca kontrolę wykonania – weryfikację stopnia osiągnięcia wskaźników.

## 7. Informacja, czy stwierdzono nieprawidłowości lub uchybienia

Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień. Wskaźniki zostały osiągnięte zgodnie z harmonogramem.

## 8. Zalecenia pokontrolne

Nie dotyczy; na skutek braku stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień zalecenia pokontrolne nie zostały wystosowane.