

Ostatnia prosta i rozliczenia KPO/FERC



- jak sprawnie rozliczać projekty budowy sieci oraz unikać błędów

Zakończenie realizacji, czyli co jest potrzebne do wniosku o płatność końcową



protokoły odbioru;



dokumentacja powykonawcza;



projekty wybudowanej sieci w postaci wektorowej SHP – wszystkie przebiegi sieci wgrane do s. SIMBA;

Zakończenie realizacji, czyli co jest potrzebne do wniosku o płatność końcową, cd.



dokument przyjęcia środka trwałego – OT;



inne, równoważne dokumenty wskazane przez Operatora, jak np. oświadczenie projektanta/geodety o zgłoszeniu do zasobów;



Zakończenie realizacji, czyli co jest potrzebne do wniosku o płatność końcową, cd.

- ✓ wykazanie w formularzu wniosku wykonania wskaźników produktu i rezultatu*;
- ✓ przekazanie dokumentacji potwierdzającej wykonanie wskaźnika rezultatu;

* wartości docelowe wskaźników rezultatu mogą być osiągnięte po zakończeniu przedsięwzięć/projektów




Zakończenie realizacji, czyli co jest potrzebne do wniosku o płatność końcową, cd.

Wykazane **wskaźniki rezultatu** muszą zawierać informacje o ilości podpisanych umów abonenckich dla lokali i osobno dla przedsiębiorstw. Dotyczy również umów zawartych przez OK.

Zakończenie realizacji, czyli co jest potrzebne do wniosku o płatność końcową, cd.

- ✓ zaraportowanie w systemie SIMBA wykonanych PA i węzłów (WDS i PWR);
- ✓ potwierdzenie spełnienia zasady DNSH (oświadczenie i karta przekazania odpadów);



DNSH – dla przypomnienia

W przypadku wystąpienia odpadów z procesu inwestycyjnego oraz późniejszej eksploatacji sieci muszą Państwo zapewnić przejrzysty sposób monitorowania zobowiązania do ponownego użycia lub poddania recyklingowi co najmniej 70% odpadów.

Przez przejrzysty sposób monitorowania odpadów gotowych do ponownego użycia lub recyklingu rozumie się na przykład kartę przekazania odpadów, która dotyczy danej inwestycji.

Oferta hurtowa

konieczne jest
potwierdzenie z Prezesem
UKE treści oferty
hurtowej/ przekazanie do
wiadomości UKE i CPPC
informacji o stosowaniu
oferty wzorcowej w KPO4

- **Liczba Operatorów w KPO/FERC – 190**
- **Liczba Operatorów z OH – 150**

Oferta hurtowa, cd.

KPO 4 – po zastosowaniu ramowej oferty hurtowej OOW informuje w osobnej wiadomości do UKE oraz CPPC o przeprowadzeniu testu marży – MS. Test należało wykonać do 12 miesięcy po podpisaniu umowy.

Zakończenie projektów KPO



- ✓ Okresy realizacji projektów KPO wydłużono do 30.06.2027 r.;
- ✓ Okresy kwalifikowalności – aktualnie do 31.08.2026 r. Po publikacji komunikatu ministra właściwego ds. informatyzacji (maksymalnie styczeń 2027 r.) wydłużenie do 30.06.2027 r.;

Zakończenie projektów FERC



- ✓ Przewidujemy możliwość wydłużenia okresów realizacji oraz kwalifikowalności projektów FERC z uwagi na potrzebę zrealizowania przez beneficjentów planów naprawczych dla III kamienia milowego;
- ✓ Zgodnie z UoD maksymalny okres realizacji planu naprawczego to 6 m-cy;

Dodatkowe zagadnienia na zakończenie Przedsięwzięć/Projektów

Uwaga – zmiana ilości węzłów w projekcie (zmniejszenia oraz zwiększenia), również podlega aneksowaniu. Należy złożyć wniosek o aneks regulujący ilość węzłów.

KPO/FERC Okoliczności niezależne – KPO3

KPO3 – obniżenie wskaźnika, kiedy i jak

§ 21 ust. 4 umowy:

Po otrzymaniu zgłoszenia planowanej zmiany (...) Jednostka wspierająca plan rozwojowy każdorazowo sprawdza czy istnieje ryzyko, że w przypadku jej wprowadzenia Przedsięwzięcie przestałoby spełniać kryteria wyboru, których spełnienie było niezbędne, by mogło otrzymać wsparcie. Nie jest dopuszczalna zmiana, w rezultacie której Przedsięwzięcie przestałoby spełniać kryteria wyboru, których spełnienie było niezbędne, by mógł otrzymać wsparcie.

KPO3 – obniżenie wskaźnika, kiedy i jak, cd.

Zasady oceny Przedsięwzięć w Inwestycji C1.1.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Kryterium merytoryczne nr 11

Kryterium merytoryczne nr 14

KPO3 – obniżenie wskaźnika, kiedy i jak

- ❑ Kryterium merytoryczne nr 11 pn. „Dzięki realizacji przedsięwzięcia zostanie objęta zasięgiem sieci NGA zadeklarowana przez Wnioskodawcę liczba punktów adresowych”. Wnioskodawca zobowiązany jest zadeklarować objęcie zasięgiem sieci NGA minimum 75% liczby punktów adresowych, lecz nie więcej niż 85% liczby punktów adresowych wykazanych w naborze dla danego obszaru konkursowego;
- ❑ Kryterium merytoryczne nr 14 pn. „Deklaracja objęcia zasięgiem dodatkowych punktów adresowych ponad wymagane 75% na danym obszarze konkursowym” Kryterium punktowane (0-40 pkt);

KPO3 – dalsze obniżenia, tak ale...



§ 22 ust. 6 - 8 umowy



Wystąpienie siły wyższej lub okoliczności niezależnych jako przesłanka do zrealizowania przedsięwzięcia w mniejszym zakresie.



Konieczne jest jednoznaczne wykazanie oraz odpowiednie udokumentowanie siły wyższej / okoliczności niezależnych w odniesieniu do konkretnych PA (podstawowych). Każdy przypadek będzie indywidualnie analizowany.



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

KPO/FERC Promocja


Promocja – należy pamiętać o...

- ✓ umieszczaniu naklejek z zestawieniem znaków na sprzęcie, urządzeniach zakupionych w ramach przedsięwzięcia dzięki wsparciu KPO/FERC;
- ✓ umieszczeniu tablic informacyjnych:
 - ✓ rekomendujemy co najmniej 2 szt.;
 - ✓ wymiary 240 cm x 120 cm;
 - ✓ tablice należy umieścić w miejscach dobrze widocznych i ogólnodostępnych;
 - ✓ tablice należy umieścić w miejscu realizacji;

Promocja – należy pamiętać o...

- ✓ Uwaga KPO4 – do 500 tys. EUR – plakat, powyżej 500 tys. EUR tablice informacyjne;
- ✓ Wzory są obowiązkowe – nie można ich modyfikować;
- ✓ Minimalny rozmiar plakatu to format A3 – w przypadku elektronicznego wyświetlacza format podobny do A3;

Promocja – należy pamiętać o...



- ✓ Obowiązkowych informacjach na stronie internetowej i w mediach społecznościowych, tj.:
 - ✓ Tytuł projektu;
 - ✓ Fakt uzyskania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej;
 - ✓ Zadania i działania w ramach projektu;
 - ✓ Grupy docelowe;
 - ✓ Cele projektu;
 - ✓ Efekty projektu;
 - ✓ Wartość projektu;
 - ✓ Wysokość wkładu Funduszy Europejskich;

12.10.2026



Dziękuję za uwagę



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU