



Szklarska Poręba, r.

Zn. spr.: ZG.270.9.2025

Sz. P.
Jakub Tomza
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Szklarska Poręba
w/m

dotyczy: zmian terminów realizacji zamówienia oraz składania ofert

Proszę o zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na wykonanie „Modernizacji punktu czerpania wody P.POŻ - Kamieńczyk 144b”.

Termin pierwotny w ogłoszeniu: 03.10.2025r.

Nowy termin realizacji zamówienia: 31.10.2025r.

Przyczyna: zwiększenie zainteresowania wśród potencjalnych oferentów, możliwość złożenia dodatkowych ofert.

Jednocześnie proszę o zgodę o wydłużeniu składania ofert do dnia 14.08. br. do godziny 14:00. Pierwotny termin 13.08. br. do godziny 12:00.

Z poważaniem,

/dokument podpisany elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu Joanna Kuś



joanna.kus@wroclaw.lasy.gov.pl



tel. +48 757172332, tel. IP:1324332