

Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. **System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)** (wnioskodawca Główny Inspektorat Sanitarny, beneficjent Główny Inspektorat Sanitarny)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe	Zmieniono planowane daty osiągnięcia niektórych kamieni milowych projektu przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia.	Proszę o podanie w raporcie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 lub decyzja KS w przypadku projektów nie współfinansowanych ze środków UE	