

**Nazwa dokumentu:** Opis założeń projektu informatycznego pn. „**System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR) – Etap 1**” - wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, beneficjent: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1.	RA IT	Uwaga ogólna	Planowany okres realizacji projektu (12-2020 do 12-2026) wymaga aktualizacji lub wyjaśnienia, na jakim etapie znajduje się obecnie projekt.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
2.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Brakuje KPI jakościowych — wszystkie przedstawione wskaźniki mają charakter ilościowy.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
3.	RA IT	3. Kamienie milowe	Dla wielu kamieni milowych wskazanych w dokumencie planowane terminy realizacji już minęły. Jak należy interpretować te zapisy — jako zadania zrealizowane? Prosimy o wyjaśnienie.  Zalecamy, aby w kamieniach milowych wskazywać, którego systemu dotyczą — czy odnoszą się do jednego, czy obu systemów wymienionych w produktach projektu.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
4.	RA IT	4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych	Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) znacząco przekraczają koszty wytworzenia, obejmujące oprogramowanie i infrastrukturę. Kwota wymaga zmniejszenia.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
5.	RA IT	5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu	Prosimy o odniesienie się do kwestii ryzyka, w szczególności tych, które mają wysoką siłę oddziaływania oraz wysokie lub średnie prawdopodobieństwo wystąpienia. Prosimy także o informację, czy wskazany sposób zarządzania ryzykiem został już wdrożony, np.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uregulowanie kwestii formalnych poprzez aneksowanie Umowy KOWRIUNG.</li> </ul>	Proszę o analizę i wyjaśnienie	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozszerzenie składu zespołu Wykonawcy (skierowanie do projektu dodatkowych zasobów kadrowych).</li> <li>• Monitoring/cykliczne raportowanie prac.</li> </ul> <p>Działania mające minimalizować wskazane ryzyka obejmują m.in. „opracowanie wysokiej jakości usług”. Powinny one zostać powiązane z KPI jakościowymi, które jednak nie zostały zdefiniowane w dokumencie.</p>		
6.	RA IT	6. Otoczenie prawne	<p>Czy wskazane zmiany prawne udało się wdrożyć na obecnym etapie realizacji projektu? W szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187 z późn. zm.)</li> <li>• Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2025 poz. 251)</li> </ul>	Proszę o analizę i wyjaśnienie	
7.	RA IT	7.1. Widok kooperacji aplikacji	<p>Celem projektu jest budowa pierwszego etapu systemu S2MUR. Obecnie rozwiązanie obejmuje liczne integracje z istniejącymi systemami, które mają przede wszystkim charakter zasilania nowego systemu danymi. Aktualnie jedyną aplikacją wykorzystującą dane z S2MUR jest Portal Rolnika, który pozyskuje z systemu informacje o obszarach dotkniętych stratami spowodowanymi suszą. W związku z powyższym prosimy o przedstawienie krótkiej informacji, jak projektowany system będzie funkcjonował w docelowym krajobrazie architektonicznym oraz jakie są planowane kierunki jego rozwoju w kolejnych etapach. Prosimy również o informację czy planują Państwo uproszczenia architektury w tym obszarze polegające na przykład na konsolidacji funkcji/aplikacji oraz eliminacji nadmiarowych integracji.</p>	Proszę o analizę i wyjaśnienie	
8.	RA IT	7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu	<p>W dokumentacji brakuje wskazania publicznych rejestrów danych przestrzennych utrzymywanych w systemie Geoportal, mimo że system prowadzi takie rejestry</p>	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	