

PRN/CWI/AZON/ 667 /2019

Wrocław, dn. 28.10.2019r.

Sekretarz Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
Pani Justyna Duszyńska
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Dotyczy: Korekta raportu kwartalnego z postępu rzeczowo – finansowego projektu

Szanowna Pani Sekretarz,

W załączeniu przekazuję do zaopiniowania przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji korektę raportu za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo – finansowego projektu „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” POPC.02.03.01-00-0010/16-00.

W raporcie uwzględniono uwagi MliR i naniesiono proponowane poprawki:

- Poprawiono pola „Powiązane wskaźniki projektu”

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż osiągnięcie części Kamieni Milowych ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźnika rezultatu KPI.8, jednak na etapie ich realizacji zasoby nie mogły być jeszcze udostępniane, dlatego przy tym wskaźniku, dla wartości docelowej wpisano 0.

Z poważaniem

KIEROWNIK PROJEKTU
POPC.02.03.01-00-0010/16-00
mgr Marzena Kordys

Załączniki:

Raport za III kw. 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu - korekta.