

PROŚBA O ZATWIERDZENIE		budimex	
"Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo - Odcinek 1"			
Do:	Tomasz Szatanik Inżynier Kontraktu	Od:	Maciej Kańkowski Przedstawiciel Wykonawcy
		Nr referencyjny 590/2S4J	
Niniejszym prosimy o zatwierdzenie dla:			
<input type="checkbox"/> Wytwórn <input type="checkbox"/> Wyników <input type="checkbox"/> Laboratorium <input checked="" type="checkbox"/> Materiałów <input type="checkbox"/> PZJ <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> Podwykonawcy <input type="checkbox"/> Projektów <input type="checkbox"/> Operatów geod. <input type="checkbox"/> Wykonania robót <input type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/> Recepty			
Miejsce:			
"Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo - Odcinek 1"			
Numer ST:	B.11.01.01	Nr pozycji:	SWK Sub. 5.2
Opis:			
Litery i znaki przestrzenne			
Wysokość czcionek:			
- Litery: napisy MOP PRZYBIERNÓW WSCHÓD / ZACHÓD: 28 cm,			
- Znaki i piktogramy (mężczyźni, kobiety, dzieci, niepełnosprawni, prysznice): 50 cm.			
Materiał:			
- Front: plexi 3mm,			
- Bok - taśma ALU wyginana maszynowo,			
- Tył - PCW 10mm przez który są mocowane do ściany.			
PRODUCENT:			
DRW STUDIO Litery Przestrzenne			
ul. Makuszyńskiego 10A, 31-752 Kraków			
Załączniki:			
1. Odzwierciedlony poglądowy projekt, przykładowe zdjęcia innych tego typu liter blokowych			
Sporządził:	Dorota Nowakowska Nazwisko	Data:	2020-11-24
Podpis:		INŻYNIER BUDOWY Dorota Nowakowska	
Zatwierdził:	Marcin Chmielewski Nazwisko	Data:	2020-11-24
Podpis:		KIEROWNIK ROBÓT Marcin Chmielewski	

	Komentarze	Parafka	Data
Geodeta			
Inspektor Technolog	bez uwagi		01.12.2020
Inspektor	i.s.w.		01.12.2020
Uwagi:			
Data:	Zatwierdzono	Inżynier Kontraktu	Podpis
	TAK NIE		
Data otrzymania przez Inżyniera		Data otrzymania przez Wykonawcę	
2020-11-26		01.12.2020	




MOP
PRZYBIERNÓW
WSCHÓD



MOP
PRZYBIERNÓW
ZACHÓD





RAINBOW