



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

Załącznik nr 7 Wzór szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia/działań w projekcie

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach

Nr Projektu: FEPK.07.13-IP.01-0044/23

Tytuł Projektu: ZSCKR Oleszyce wspiera uczniów

Za okres: 02.06.2025 – 15.07.2025 r.

Lp.	Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) ¹	Data udzielania wsparcia/działania	Godziny udzielania wsparcia/działania	Dokładny adres realizacji wsparcia/działania ²	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) i numer telefonu trenera/szkoleniowca lub opiekuna szkolenia/kursu oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Strona internetowa, na której będzie dostępny harmonogram udzielania wsparcia. Należy podać adres strony www.
1.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	02.06.2025 - 30.06.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Kościuszki 104 37-632 Stary Dzików „Biały Dworek”	F.H.U. Kris	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
2.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	02.06.2025 - 30.06.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Futory 6A, 37-630 Oleszyce	Gospodarstwo Rolne Marek Chrystyna	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/

¹ Dotyczy: szkoleń kwalifikacyjnych/kompetencyjnych, staży, poradnictwa zawodowego, identyfikacji indywidualnych potrzeb uczestnika, pośrednictwa pracy, warsztatów, poradnictwa psychologicznego, szkoleń/doradztwa, spotkań informacyjno-edukacyjnych, funkcjonowania podmiotów reintegracji społeczno-gospodarczej, działalności bieżącej przedszkola, zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych/uczników, szkoleń/kursów dla nauczycieli przedszkola/szkoły, szkoleń językowych dla osób dorosłych, kursów/szkoleń dla uczniów, staży/praktyk uczniów. Ponadto, dotyczy innych form wsparcia odbywających się w określonym miejscu i czasie według zaplanowanego przez Beneficjenta harmonogramu działań.

² Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne wskazanie miejsca realizacji wsparcia/działania, to Beneficjent powinien podać obszar, na jakim jest ono udzielane.



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

3.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	02.06.2025 - 30.06.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Futory 6A, 37- 630 Oleszyce	Gospodarstwo Rolne Marek Chrystyna	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
4.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	02.06.2025 - 30.06.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Kraszewskiego 3, 37-600 Lubaczów	Hotelu -Restauracji „U Dina”,	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
5.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	02.06.2025 - 04.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Stare Sioło 47, 37-630 Stare Sioło	Gospodarstwo Rolne Arkadiusz Ozimek,	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
6.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	02.06.2025 - 30.06.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Kraszewskiego 3, 37-600 Lubaczów	Hotelu -Restauracji „U Dina”,	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
7.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	02.06.2025 - 30.06.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Niemstów 17, 37-611 Cieszanów, NIP 7931406854, Polska	Gospodarstwem Rolnym Czesław Sitarz	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
8.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	02.06.2025 - 30.06.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i	ul. Kościuszki 104 37-632 Stary Dzików	F.H.U. Kris „Biały Dworek”	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

			harmonogramem stażu				
9.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	02.06.2025 - 30.06.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Kościuszki 104 37-632 Stary Dzików	F.H.U. Kris „Biały Dworek”	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
10.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	02.06.2025 - 30.06.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	oś. Pod Kasztanami 1/24, 37-630 Oleszyce	Gospodarstwem Rolnym Urszula Stachów	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
11.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	02.06.2025 - 30.06.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Łukowiecka 6, 37-627 Wielkie Oczy	Restauracja Pizzeria Euforia	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
12.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	02.06.2025 - 30.06.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Niemstów 17, 37-611 Cieszanów	Gospodarstwem Rolnym Czesław Sitarz	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
13.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	09.06.2025- 15.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Nowy Dzików 66, 37-632 Stary Dzików	Gospodarstwo Rolne Artur Buczek	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

14.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	09.06.2025- 15.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Dachnów, ul. Lwowska 66, 37-611 Cieszanów	Gospodarstwo Rolne Krzysztof Dziaki	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
15.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	09.06.2025- 15.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Gorajec 20, 37-611 Cieszanów	Gospodarstwem Rolnym Kudyba Stanisław,	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
16.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	09.06.2025- 15.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Futory 7, 37- 630 Oleszyce	Gospodarstwo Rolne Adam Kowal	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
17.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	09.06.2025- 15.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Futory 7, 37- 630 Oleszyce	Gospodarstwo Rolne Marek Chrystyna Futory 6A, 37-630 Oleszyce	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
18.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	09.06.2025- 15.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Stare Sioło 70a, 37-630 Oleszyce	Gospodarstwo Rolne Mateusz Ozimek	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
19.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	09.06.2025- 15.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	os. Sportowe 12/2, 37-621 Basznia Dolna	Gospodarstwo Rolne Seweryn Rozwód	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

02.06.2025 r Agnieszka Nieckarz

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

02.06.2025 r. Monika Błaż

.....
Data i podpis osoby upoważnionej



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

Załącznik nr 7 Wzór szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia/działań w projekcie

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach

Nr Projektu: FEPK.07.13-IP.01-0044/23

Tytuł Projektu: ZSCKR Oleszyce wspiera uczniów

Za okres: 01.07.2025 – 30.07.2025 r.

Lp.	Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) ³	Data udzielania wsparcia/działania	Godziny udzielania wsparcia/działania	Dokładny adres realizacji wsparcia/działania ⁴	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) i numer telefonu trenera/szkoleniowca lub opiekuna szkolenia/kursu oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Strona internetowa, na której będzie dostępny harmonogram udzielania wsparcia. Należy podać adres strony www.
1.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025-30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Kopernika 1, 37-600 Lubaczów	Bar u Grażyny	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
2.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025-30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i		Gospodarstwo Rolne Arkadiusz Ozimek	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/

³ Dotyczy: szkoleń kwalifikacyjnych/kompetencyjnych, staży, poradnictwa zawodowego, identyfikacji indywidualnych potrzeb uczestnika, pośrednictwa pracy, warsztatów, poradnictwa psychologicznego, szkoleń/doradztwa, spotkań informacyjno-edukacyjnych, funkcjonowania podmiotów reintegracji społeczno-gospodarczej, działalności bieżącej przedszkola, zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych/uczniów, szkoleń/kursów dla nauczycieli przedszkola/szkoły, szkoleń językowych dla osób dorosłych, kursów/szkoleń dla uczniów, staży/praktyk uczniów. Ponadto, dotyczy innych form wsparcia odbywających się w określonym miejscu i czasie według zaplanowanego przez Beneficjenta harmonogramu działań.

⁴ Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne wskazanie miejsca realizacji wsparcia/działania, to Beneficjent powinien podać obszar, na jakim jest ono udzielane.



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

			harmonogramem stażu	Stare Sioło 47, 37-630 Stare Sioło			
3.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Kraszewskiego 3, 37-600 Lubaczów	Hotel-Restauracja „U Dina”	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
4.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Podemszczyzna 19, 37-620 Horyniec- Zdrój	AGRO-BIO-SEED sp. z o.o.	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
5.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Kraszewskiego 3, 37-600 Lubaczów	Hotel-Restauracja „U Dina”	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
6.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Sprzedaż ul. Wiejska 125, 37- 630 Stare Oleszyce	Gospodarstwo Rolne Stanisław Sopel- Skup Mleka, Schładzanie	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
7.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Wiejska 32, 37-630 Stare Oleszyce	Gospodarstwo Rolne Piotr Piskorz	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

8.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Bałaje 19, 37- 600 Lubaczów	Gospodarstwo Rolne Kamil Bosek	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
9.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Kościuszki 35, 37-632 Stary Dzików	P.P.H.U. STAKOV Zbigniew Stachów	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
10.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Kraszewskiego 3, 37-600 Lubaczów	Hotel-Restauracja „U Dina”	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
11.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Folwarki 20, 37- 611 Folwarki	Gospodarstwo Rolne Krzysztof Ciepły	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
12.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Nowe Sioło 70, 37-611 Nowe Sioło	Gospodarstwo Rolne Daniel Ważny	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
13.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Nasienna 11, 37-630 Oleszyce	P.P.H.U. S.C. CENTRALA NASIENNA S.ZIĘBA W.KRZEPTOŃ	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

14.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Morawsko 252, 37-514 Munina	GOSPODARSTWO ROLNE mgr Tomasz Gwóźdź	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
15.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Buczko Nowy Dzików 66, 37- 632 Stary Dzików	Gospodarstwo Rolne Artur	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
16.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Myśliwska 150, 37-620 Horyniec-Zdrój	Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Maria Zagrodzka	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
17.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Lubomierz, 37-630 Oleszyce	Ferma Trzody Chlewnej	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
18.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Myśliwska 150, 37-620 Horyniec-Zdrój	Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Maria Zagrodzka	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
19.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Łukawica 57, 37-610 Łukawica	GOSPODARSTWO ROLNE Irena Pudełko	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

20.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Mickiewicza 111, 37-611 Nowe Sioło	Gospodarstwem Rolnym Tomasz Majdański	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
21.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Hurcze 57, 37- 600 Lubaczów	Usługi Rekreacyjne Magdaleny Połynkiewicz- hodowla koni rasy małopolskiej	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
22.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Sportowa 24A, 37-611 Dachnów	Soccer Box Pro	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
23.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Łukawiec 189, 37-626 Łukawiec	CATERING TARGET	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
24.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Kościuszki 110, 37-600 Lubaczów	Lesław Klimczak Piekarnia GUTEK -LUTEK	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
25.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Sportowa 24A, 37-611 Dachnów	Soccer Box Pro	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

26.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Futory 196, 37- 630 Oleszyce	Silver House, Katarzyna Władyka	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
27.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Ul. Zamkowa 61E, 37-630 Oleszyce	Restauracją Pod Księcia Górką	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
28.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Futory 196, 37- 630 Oleszyce	Silver House, Katarzyna Władyka	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
29.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Ruda Różaniecka 301, 37-613 Ruda Różaniecka	GOSPODARSTWO RYBACKIE Karczma "DĘBOWY DWÓR"	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
30.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	37-632 Stary Dzików, z siedzibą w Starym Dzikowie przy ulicy Kościuszki 104	F.H.U. Kris- „Biały Dworek”	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

31.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Podemsczyczna 19, 37-620 Horyniec- Zdrój	AGRO-BIO-SEED sp. z o.o.	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
32.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	37-620 Horyniec Zdrój	Gospodarstwo Rolne Zbigniew Basznianin	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
33.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Kowalówka 9, 37-611 Cieszanów	Leśna Chata Kowalówka 2A ,Firma Handlowo- Usługowa	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
34.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Kowalówka 9, 37-611 Cieszanów	Leśna Chata Kowalówka 2A, Firma Handlowo- Usługowa	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
35.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Podemsczyczna 19, 37-620 Horyniec- Zdrój	AGRO-BIO-SEED sp. z o.o.	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
36.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Futory 145, 37- 630 Oleszyce	Gospodarstwo Rolne Stanisław Władyka	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

37.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Sienkiewicza 2, 37-611 Cieszanów	The Ballroom ul.	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
38.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Schładzanie, Sprzedaż, ul. Wiejska 125, 37- 630 Stare Oleszyce	Gospodarstwo Rolne Stanisław Sopol- Skup Mleka	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
39.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Lubomierz, 37-630 Oleszyce	Ferma Trzody Chlewnej	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
40.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Ułazów 6, 37- 632 Stary Dzików, Polska	GOSPODARSTWO ROLNE Pereszlucha Ewelina	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
41.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Kowalówka 9, 37-611 Cieszanów	Leśna Chata Kowalówka 2A ,Firma Handlowo- Usługowa	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
42.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. gen. Józefa Kustronia 2, 37- 630 Oleszyce	Samorządowe Przedszkole w Oleszycach	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

43.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Ułazów 6, 37- 632 Stary Dzików, Polska	GOSPODARSTWO ROLNE Pereszłucha Ewelina	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
44.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Osiedle Mickiewicza 7, 37-600 Lubaczów	Zakątek Smaku Władysława Wróbel	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
45.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Ułazów 161, 37- 632 Stary Dzików	GOSPODARSTWO ROLNE Urszula Witko	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
46.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	37-632 Stary Dzików, z siedzibą w Starym Dzikowie przy ulicy Kościuszki 104	F.H.U. Kris- „Biały Dworek”	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
47.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Nowy Dzików 65, 37-632 Stary Dzików	Gospodarstwo Rolne Marek Samagalski	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

48.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Futory 6A, 37- 630 Oleszyce	Gospodarstwo Rolne Marek Chrystyna,	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
49.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Futory 7, 37-630 Oleszyce	<u>Gospodarstwem Rolnym</u> <u>Adam Kowal</u>	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
50.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Lipowiecki 3, 37-626 Łukawiec	GOSPODARSTWO ROLNE Marek Pankiewicz Majdan	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
51.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	1.07.2025- 30.07.2025	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Wiejska 32, 37-630 Stare Oleszyce	Gospodarstwo Rolne Piotr Piskorz	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/

30.06.2025 r. Agnieszka Nieckarz

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

30.06.2025 r. Monika Błaż

.....
Data i podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 7 Wzór szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia/działań w projekcie



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach

Nr Projektu: FEPK.07.13-IP.01-0044/23

Tytuł Projektu: ZSCKR Oleszyce wspiera uczniów

Za okres: 01.08.2025 – 31.08.2025 r.

Lp.	Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) ⁵	Data udzielania wsparcia/działania	Godziny udzielania wsparcia/działania	Dokładny adres realizacji wsparcia/działania ⁶	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) i numer telefonu trenera/szkoleniowca lub opiekuna szkolenia/kursu oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Strona internetowa, na której będzie dostępny harmonogram udzielania wsparcia. Należy podać adres strony www.
1.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	01.08.2025-31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Rynek 3, 37-600 Lubaczów	CLUB CAFE Marzena Skiba,	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
2.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	01.08.2025-31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Lwowska 66, 37-611 Cieszanów	Gospodarstwo Rolne Krzysztof Dzik Dachnow	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/

⁵ Dotyczy: szkoleń kwalifikacyjnych/kompetencyjnych, staży, poradnictwa zawodowego, identyfikacji indywidualnych potrzeb uczestnika, pośrednictwa pracy, warsztatów, poradnictwa psychologicznego, szkoleń/doradztwa, spotkań informacyjno-edukacyjnych, funkcjonowania podmiotów reintegracji społeczno-gospodarczej, działalności bieżącej przedszkola, zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych/uczniów, szkoleń/kursów dla nauczycieli przedszkola/szkoły, szkoleń językowych dla osób dorosłych, kursów/szkoleń dla uczniów, staży/praktyk uczniów. Ponadto, dotyczy innych form wsparcia odbywających się w określonym miejscu i czasie według zaplanowanego przez Beneficjenta harmonogramu działań.

⁶ Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne wskazanie miejsca realizacji wsparcia/działania, to Beneficjent powinien podać obszar, na jakim jest ono udzielane.



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

3.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	01.08.2025- 31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Grzegorz Gudź ul. Książąt Czartoryskich 33, 37-522 Szówsko	Lecznica weterynaryjna „US-WET”	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
4.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	01.08.2025- 31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Techniczna 10, 37-600 Młodów	Małgorzata Koszykowska Przychodnia Weterynaryjna "Salamandra"	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
5.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	01.08.2025- 31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Grzegorz Gudź ul. Książąt Czartoryskich 33, 37-522 Szówsko	Lecznica weterynaryjna „US-WET”	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
6.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	01.08.2025- 31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Techniczna 10, 37-600 Młodów	Małgorzata Koszykowska Przychodnia Weterynaryjna "Salamandra"	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
7.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	01.08.2025- 31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Sobieskiego 28/1, 37-620 Horyniec Zdrój	GOSPODARSTWO ROLNE Babik Jan	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/
8.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	01.08.2025- 31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i	ul. Kościuszki 104 37-632 Stary Dzików	F.H.U. Kris „Biały Dworek”	1 os.	https://zस्कroleszyce.pl/



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

			harmonogramem stażu				
9.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	01.08.2025- 31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Futory 196, 37- 630 Oleszyce	Silver House, Katarzyna Władyka	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
10.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	01.08.2025- 31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Futory 196, 37-630 Oleszyce	Silver House, Katarzyna Władyka	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
11.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	01.08.2025- 31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Futory 196, 37-630 Oleszyce	Silver House, Katarzyna Władyka	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
12.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	01.08.2025- 31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Kolejowa 16, 37-621 Basznia Dolna	Kresowa Osada	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
13.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	01.08.2025- 31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Kolejowa 16, 37-621 Basznia Dolna	Kresowa Osada	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
14.	Staż uczniowski / realizowany w	01.08.2025- 31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i		Kresowa Osada	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

	ramach Zadania 5		harmonogramem stażu	ul. Kolejowa 16, 37-621 Basznia Dolna			
15.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	01.08.2025- 31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Kolejowa 16, 37-621 Basznia Dolna	Kresowa Osada	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
16.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	01.08.2025- 31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	Lipie 57 37-610 Narol	GOSPODARSTWO ROLNE Mariusz Kowalczuk	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
17.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	01.08.2025- 31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Kraszewskiego 3, 37-600 Lubaczów	Hotel-Restauracja „U Dina”	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/
18.	Staż uczniowski / realizowany w ramach Zadania 5	01.08.2025- 31.08.2025 r.	Staż realizowany zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem stażu	ul. Kraszewskiego 3, 37-600 Lubaczów	Hotel-Restauracja „U Dina”	1 os.	https://zsckroleszyce.pl/

28.07.2025 r. Agnieszka Nieckarz

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

28.07.2025 r. Monika Błaż

.....
Data i podpis osoby upoważnionej



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta