

Harmonogram sporządzania planu urządzenia lasu dla nadleśnictw RDLP w Poznaniu

wg stanu na 01.01.2026 r.

Kod SILP	Nadleśnictwo	Okres obowiązujący PUL	Lata do ekspira cji	Prace przygotowawcze *	Narada wstępna (NW)	Procedura zmówień publicznych	Narada urzędzeniowa (NU)	Prace terenowe - taksacja	Prace terenowe - inventaryzacja m3	Narada Projektu Planu (NPP)
1	Antonin	2024 - 2033	8	2030 - 2031	I/II kw. 2031	III/IV kw. 2031	I kw. 2032	II/IV kw. 2032	I/II kw. 2033	do 15.10.2033
2	Babki	2019 - 2028	3	2025 - 2026	I/II kw. 2026	III/IV kw. 2026	I kw. 2027	II/IV kw. 2027	II/III kw. 2028	do 15.10.2028
3	Gniezno	2023 - 2032	7	2029 - 2030	I/II kw. 2030	III/IV kw. 2030	I kw. 2031	II/IV kw. 2031	II/III kw. 2032	do 15.10.2032
4	Góra Śląska	2025 - 2034	9	2031 - 2032	I/II kw. 2032	III/IV kw. 2032	I kw. 2033	II/IV kw. 2033	II/III kw. 2034	do 15.10.2034
5	Grodziec	2018 - 2027	2	2024 - 2025	I/II kw. 2025	III/IV kw. 2025	I kw. 2026	II/IV kw. 2026	II/III kw. 2027	do 15.10.2027
6	Grodzisk	2019 - 2028	3	2025 - 2026	I/II kw. 2026	III/IV kw. 2026	I kw. 2027	II/IV kw. 2027	II/III kw. 2028	do 15.10.2028
7	Jarocin	2019 - 2028	3	2025 - 2026	I/II kw. 2026	III/IV kw. 2026	I kw. 2027	II/IV kw. 2027	II/III kw. 2028	do 15.10.2028
8	Karczma Borowa	2025 - 2034	9	2031 - 2032	I/II kw. 2032	III/IV kw. 2032	I kw. 2033	II/IV kw. 2033	II/III kw. 2034	do 15.10.2034
9	Konin	2017 - 2026	1	2023 - 2024	I/II kw. 2024	III/IV kw. 2024	I kw. 2025	II/IV kw. 2025	II/III kw. 2026	do 15.10.2026
10	Koło	2023 - 2032	7	2029 - 2030	I/II kw. 2030	III/IV kw. 2030	I kw. 2031	II/IV kw. 2031	II/III kw. 2032	do 15.10.2032
11	Konstantynowo	2018 - 2027	2	2024 - 2025	I/II kw. 2025	III/IV kw. 2025	I kw. 2026	II/IV kw. 2026	II/III kw. 2027	do 15.10.2027
12	Kościan	2024 - 2033	8	2030 - 2031	I/II kw. 2031	III/IV kw. 2031	I kw. 2032	II/IV kw. 2032	II/III kw. 2033	do 15.10.2033
13	Krotoszyn	2018 - 2027	2	2024 - 2025	I/II kw. 2025	III/IV kw. 2025	I kw. 2026	II/IV kw. 2026	II/III kw. 2027	do 15.10.2027
14	Łopuchówko	2018 - 2027	2	2024 - 2025	I/II kw. 2025	III/IV kw. 2025	I kw. 2026	II/IV kw. 2026	II/III kw. 2027	do 15.10.2027
15	Oborniki	2022 - 2031	6	2028 - 2029	I/II kw. 2029	III/IV kw. 2029	I kw. 2030	II/IV kw. 2030	II/III kw. 2031	do 15.10.2031
16	Piaski	2019 - 2028	3	2025 - 2026	I/II kw. 2026	III/IV kw. 2026	I kw. 2027	II/IV kw. 2027	II/III kw. 2028	do 15.10.2028
17	Pniewy	2017 - 2026	1	2023 - 2024	I/II kw. 2024	III/IV kw. 2024	I kw. 2025	II/IV kw. 2025	II/III kw. 2026	do 15.10.2026
18	Przedborów	2021 - 2030	5	2027 - 2028	I/II kw. 2028	III/IV kw. 2028	I kw. 2029	II/IV kw. 2029	II/III kw. 2030	do 15.10.2030
19	Syców	2020 - 2029	4	2026 - 2027	I/II kw. 2027	III/IV kw. 2027	I kw. 2028	II/IV kw. 2028	II/III kw. 2029	do 15.10.2029
20	Taczanów	2021 - 2030	5	2027 - 2028	I/II kw. 2028	III/IV kw. 2028	I kw. 2029	II/IV kw. 2029	II/III kw. 2030	do 15.10.2030
21	Turek	2024 - 2033	8	2030 - 2031	I/II kw. 2031	III/IV kw. 2031	I kw. 2032	II/IV kw. 2032	II/III kw. 2033	do 15.10.2033
22	Czarniejewo	2019 - 2028	3	2025 - 2026	I/II kw. 2026	III/IV kw. 2026	I kw. 2027	II/IV kw. 2027	II/III kw. 2028	do 15.10.2028
23	Kalisz	2023 - 2032	7	2029 - 2030	I/II kw. 2030	III/IV kw. 2030	I kw. 2031	II/IV kw. 2031	II/III kw. 2032	do 15.10.2032
24	Włoszakowice	2025 - 2034	9	2031 - 2032	I/II kw. 2032	III/IV kw. 2032	I kw. 2033	II/IV kw. 2033	II/III kw. 2034	do 15.10.2034
25	Sieraków	2026 - 2035	10	2032 - 2033	I/II kw. 2033	III/IV kw. 2033	I kw. 2034	II/IV kw. 2034	II/III kw. 2035	do 15.10.2035

Opracowała: Katarzyna Gielda-Pinas

Zatwierdził:

07.01.2026 r.

prace przygotowawcze §7, §11 IUL (weryfikacja danych z zakresu zgodności ewidencji, zwłaszcza przygotowanie z odpowiednim wyprzedzeniem danych dotyczących aktualności stanu posiadania w zakresie opisowym i geometrycznym, stanowiące podkład geodezyjny do projektu PUL oraz sprawozdanie z realizacji wykazu rozbieżności dotyczącego ewidencji gruntów i budynków w obowiązującym PUL)

*