



Fundusze Europejskie

KPO/FERC

Główne zagadnienia



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Oferta hurtowa

konieczne jest potwierdzenie z Prezesem UKE treści oferty hurtowej/
przekazanie do wiadomości UKE i CPPC informacji o stosowaniu oferty
wzorcowej w KPO4

- Liczba Operatorów w KPO/FERC - 190
- Liczba Operatów z OH - 55



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Zakończenie realizacji czyli co jest potrzebne do wniosku o płatność końcową 1

- ✓ protokoły odbioru;
- ✓ dokumentacja powykonawcza;
- ✓ projekty wybudowanej sieci w postaci wektorowej SHP – wszystkie przebiegi sieci wgrane do s. SIMBA;



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Zakończenie realizacji czyli co jest potrzebne do wniosku o płatność końcową 2

- ✓ dokument przyjęcia środka trwałego – OT;
- ✓ inne, równoważne dokumenty wskazane przez Operatora, jak np. oświadczenie projektanta/geodety o zgłoszeniu do zasobów;



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Zakończenie realizacji czyli co jest potrzebne do wniosku o płatność końcową 3

- ✓ wykazanie w formularzu wniosku wykonania wskaźników produktu i rezultatu;
- ✓ przekazanie dokumentacji potwierdzającej wykonanie wskaźnika rezultatu;



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Zakończenie realizacji czyli co jest potrzebne do wniosku o płatność końcową 4

Wykazane wskaźniki rezultatu muszą zawierać informacje o ilości podpisanych umów abonenckich. Dotyczy również umów zawartych przez OK.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Zakończenie realizacji czyli co jest potrzebne do wniosku o płatność końcową 5

- ✓ zaraportowanie w s. SIMBA wykonanych PA i węzłów (WDS i PWR);
- ✓ potwierdzenie spełnienia zasady DNSH (oświadczenie i np. karta przekazania odpadów).



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Dodatkowe zagadnienia

KPO 4 – po zastosowaniu ramowej oferty hurtowej OOW informuje w osobnej wiadomości do CPPC o przeprowadzeniu testu marży – MS. Test należy wykonać do 12 miesięcy po podpisaniu umowy.

Uwaga - Zmiana ilości węzłów w projekcie, należy złożyć wniosek o aneks regulujący ilość węzłów.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

DNSh – dla przypomnienia 1

W przypadku wystąpienia odpadów z procesu inwestycyjnego oraz późniejszej eksploatacji sieci muszą Państwo zapewnić przejrzysty sposób monitorowania zobowiązania do ponownego użycia lub poddania recyklingowi co najmniej 70% odpadów.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

DNSH – dla przypomnienia 2

Przez przejrzysty sposób monitorowania odpadów gotowych do ponownego użycia lub recyklingu rozumie się na przykład kartę przekazania odpadów, która dotyczy danej inwestycji.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

KPO/FERC

Bariery inwestycyjne- KPO1,2/FERC



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Bliskość sieci – jak rozumieć i kiedy zgłosić 1

Uregulowanie podejścia do bliskości sieci:

- ✓ **bariera może być zgłoszona dla pojedynczych białych PA (do 4 PA);**
- ✓ **zgłaszane PA muszą być w pobliżu grupy punktów czarnych (pow. 4 PA);**



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Bliskość sieci – jak rozumieć i kiedy zgłosić 2

- ✓ zgłoszony biały PA musi znajdować się co do zasady nie dalej niż 60 m od punktu czarnego;
- ✓ zgłaszany biały PA musi się znajdować co do zasady co najmniej 600 m od punktów planowanych do realizacji bądź już wykonanych.

Uwaga - Punkty czarne muszą mieć wykazany zasięg w SIDUSIS



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY



Fundusze Europejskie

Przewlekłość postępowania – jak rozumieć i jak zgłosić barierę

- ✓ Bariera nie dotyczy przewlekłości w rozumieniu KPA;
- ✓ Barierę należy zgłosić, gdy postępowanie, proces wydawania decyzji lub uzyskania odpowiedzi z urzędu trwa na tyle długo, że w terminie realizacji przedsięwzięcia/projektu nie uda się już zrealizować danego PA;



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Przewlekłość postępowania – jak rozumieć i jak zgłosić barierę

- ✓ Zgłaszając barierę należy w CST przekazać oświadczenie (wzór na naszej stronie www) wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie bariery.

Uwaga - Każda bariera musi być oznaczona w s. SIMBA



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

KPO/FERC Okoliczności niezależne – KPO3



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

KPO3 – obniżenie wskaźnika, kiedy i jak 1

§ 21 ust. 4 umowy:

Po otrzymaniu zgłoszenia planowanej zmiany (...) Jednostka wspierająca plan rozwojowy każdorazowo sprawdza czy istnieje ryzyko, że w przypadku jej wprowadzenia Przedsięwzięcie przestałoby spełniać kryteria wyboru, których spełnienie było niezbędne, by mogło otrzymać wsparcie. Nie jest dopuszczalna zmiana, w rezultacie której Przedsięwzięcie przestałoby spełniać kryteria wyboru, których spełnienie było niezbędne, by mógł otrzymać wsparcie.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

KPO3 – obniżenie wskaźnika, kiedy i jak 2

- ✓ Zasady oceny Przedsięwzięć w Inwestycji C1.1.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
- Kryterium merytoryczne nr 11
- Kryterium merytoryczne nr 14



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

KPO3 – obniżenie wskaźnika, kiedy i jak 3

- ❑ **Kryterium merytoryczne nr 11 pn. „Dzięki realizacji przedsięwzięcia zostanie objęta zasięgiem sieci NGA zadeklarowana przez Wnioskodawcę liczba punktów adresowych”**

Wnioskodawca zobowiązany jest zadeklarować objęcie zasięgiem sieci NGA minimum 75% liczby punktów adresowych, lecz nie więcej niż 85% liczby punktów adresowych wykazanych w naborze dla danego obszaru konkursowego.



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

KPO3 – obniżenie wskaźnika, kiedy i jak 4

- ❑ **Kryterium merytoryczne nr 14 pn. „Deklaracja objęcia zasięgiem dodatkowych punktów adresowych ponad wymagane 75% na danym obszarze konkursowym”**

Kryterium punktowane (0-40 pkt)



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

KPO3 – dalsze obniżenia, tak ale...

§ 22 ust. 6 - 8 umowy

Wystąpienie siły wyższej lub okoliczności niezależnych jako przesłanka do zrealizowania przedsięwzięcia w mniejszym zakresie.

Konieczne jest jednoznaczne wykazanie oraz odpowiednie udokumentowanie siły wyższej / okoliczności niezależnych w odniesieniu do konkretnych PA (podstawowych). Każdy przypadek będzie indywidualnie analizowany.



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

KPO/FERC Promocja



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Promocja – należy pamiętać o... 1

- ✓ **O umieszczaniu naklejek z zestawieniem znaków na sprzęcie, urządzeniach zakupionych w ramach przedsięwzięcia dzięki wsparciu KPO;**
- ✓ **O umieszczeniu tablic informacyjnych:**
 - ✓ rekomendujemy co najmniej 2 szt.
 - ✓ wymiary 240 cm x 120 cm



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Promocja – należy pamiętać o... 2

- ✓ tablice należy umieścić w miejscach dobrze widocznych i ogólnodostępnych
- ✓ tablice należy umieścić w miejscu realizacji

Uwaga - Do 500 tys. EUR – plakat, powyżej 500 tys. EUR tablice informacyjne



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Promocja – należy pamiętać o... 3

- ✓ Wzory są obowiązkowe – nie można ich modyfikować;
- ✓ Minimalny rozmiar plakatu to format A3 – w przypadku elektronicznego wyświetlacza format podobny do A3.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Aneksy wydłużające okresy realizacji Przedsięwzięć KPO- 1,2



Fundusze Europejskie

W umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem nr ... zawartej w dniu ... w Warszawie zwanej dalej „Umową”, na podstawie § 21 ust. 1 Umowy wprowadza się następujące zmiany:

§ 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Okresem realizacji Przedsięwzięcia i okresem kwalifikowalności wydatków jest okres od dnia do dnia 31.08.2026.”;



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

§ 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zmiana okresu realizacji Przedsięwzięcia i/lub okresu kwalifikowalności wydatków może nastąpić w granicach aktualnych ram czasowych KPO, wynikających z odpowiednich przepisów prawa, dokumentów programowych KPO oraz porozumień zawartych między Jednostką wspierającą plan rozwojowy, a Instytucją odpowiedzialną za inwestycję. Każda zmiana wymaga uprzedniej zgody Jednostki Wspierającej oraz zawarcia aneksu do Umowy.”;



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

§ 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Ostateczny odbiorca wsparcia składa ostatni wniosek o płatność (kończącą) do Jednostki wspierającej plan rozwojowy nie później niż w ostatnim dniu okresu realizacji Przedsięwzięcia, określonego w § 4 ust. 1, z uwzględnieniem terminów dotyczących rozliczania zaliczki określonych w § 8 ust. 8 oraz terminów składania wniosków o płatność określonych w ust. 6.”;



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Zmiany we wniosku o Dofinansowanie 1:

1. Punkt 1 WOD - Informacje ogólne o projekcie

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia oraz okresu kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach przedsięwzięcia.

2. Punkt 11/12 WOD – Zakres rzeczowy projektu *

Modyfikacja opisu planowanych działań w zakresie terminu realizacji przedsięwzięcia.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Zmiany we wniosku o Dofinansowanie 2:

Ewentualnie inne zmodyfikowane pkt wniosku jeśli w treści zawierają odniesienie do terminów realizacji przedsięwzięcia.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Zmiany we wniosku o Dofinansowanie 3:

3. Punkt 12/13 WOD – Zadania projektu i kamienie milowe

Aktualizacja danych dotyczących kamienia milowego nr 3, w tym:

- Kamień milowy 3 - do 31.08.2026 roku - 100%,
- planowana data zakończenia,
- data osiągnięcia punktu ostatecznego.



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Okres realizacji projektu data od	2023-12-01
Okres realizacji projektu data do	2026-06-30
Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie data od	2023-12-01
Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie data do	2026-06-30

Okres realizacji projektu data od	2023-12-01
Okres realizacji projektu data do	2026-08-31
Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie data od	2023-12-01
Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie data do	2026-08-31



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

12. Zadania projektu i kamienie milowe

Budowa sieci szerokopasmowej

	Data rozpoczęcia	Planowana data zakończenia	Data punktu ostatecznego
Budowa sieci szerokopasmowej	2023-12-01	2026-08-31	<i>brak danych</i>
Kamień milowy 1 - 12 miesięcy od podpisania umowy lub rozpoczęcia realizacji projektu - 15%	<i>brak danych</i>	2024-11-30	2025-05-31
Kamień milowy 2 - 24 miesiące od podpisania umowy lub rozpoczęcia realizacji projektu - 35%	<i>brak danych</i>	2025-11-30	2026-05-31
Kamień milowy 3 - do 30.06.2026 roku - 100%	<i>brak danych</i>	2026-08-31	2026-08-31

Investycja własna



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

13. Zadania projektu i kamienie milowe

Budowa sieci szerokopasmowej

	Data rozpoczęcia	Planowana data zakończenia	Data punktu ostatecznego
Budowa sieci szerokopasmowej	2023-12-01	2026-06-30	<i>brak danych</i>
Kamień milowy 1 - 12 miesięcy od podpisania umowy lub rozpoczęcia realizacji projektu - 15%	<i>brak danych</i>	2024-11-30	2025-05-31
Kamień milowy 2 - 24 miesiące od podpisania umowy lub rozpoczęcia realizacji projektu - 35%	<i>brak danych</i>	2025-11-30	2026-05-31
Kamień milowy 3 - do 30.06.2026 roku - 100%	<i>brak danych</i>	2026-06-30	2026-06-30



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

1. Informacje ogólne o projekcie

Okres realizacji projektu data od	2023-11-21
Okres realizacji projektu data do	2026-08-31
Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie data od	2023-11-21
Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie data do	2026-08-31

13. Zadania projektu i kamienie milowe

Budowa sieci szerokopasmowej

	Data rozpoczęcia	Planowana data zakończenia	Data punktu ostatecznego
Budowa sieci szerokopasmowej	2023-11-21	2026-08-31	<i>brak danych</i>
Kamień milowy 1 - 12 miesięcy od podpisania umowy lub rozpoczęcia realizacji projektu - 15%	<i>brak danych</i>	2024-11-20	2024-11-20
Kamień milowy 2 - 24 miesięcy od podpisania umowy lub rozpoczęcia realizacji projektu - 35%	<i>brak danych</i>	2025-11-20	2025-11-20
Kamień milowy 3 - do 31.08.2026 roku - 100%	<i>brak danych</i>	2026-08-31	2026-08-31

Inwestycje własne

	Data rozpoczęcia	Planowana data zakończenia	Data punktu ostatecznego
Budowa sieci szerokopasmowej	2023-11-21	2026-08-31	<i>brak danych</i>
Kamień milowy 1 - 12 miesięcy od podpisania umowy lub rozpoczęcia realizacji projektu - 15%	<i>brak danych</i>	2024-11-20	2024-11-20
Kamień milowy 2 - 24 miesięcy od podpisania umowy lub rozpoczęcia realizacji projektu - 35%	<i>brak danych</i>	2025-11-20	2025-11-20
Kamień milowy 3 - do 31.08.2026 roku - 100%	<i>brak danych</i>	2026-08-31	2026-08-31



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie

Dziękuję za uwagę



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU