



SD.061.30.2023

Warszawa, 19.07.2023

Pani

Wioletta Zwara

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Szanowna Pani Sekretarz,

W załączeniu przekazuję Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego „openSPACE repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi kosmosu” w II kwartale 2023r., z prośbą o rozpatrzenie przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w trybie obiegowym.

Uprzejmie informuję, iż przedstawione wskaźniki w raporcie są stanem na dzień 30 czerwca 2023r. Projekt kończy się 31 lipca 2023r. zgodnie z Aneksm nr POPC.02.03.01-00-0088/19-03 30 stycznia 2023r. Prace postępują zgodnie z planem i pierwotnymi założeniami.

Osiągnięte wskaźniki na dzień 30 czerwca br są na takim poziomie, jaki założyliśmy. Wszystkie wskaźniki są zaplanowane i zostaną osiągnięte na koniec projektu.

Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż projekt jest pod stałym nadzorem opiekuna projektu z Polski Cyfrowej, na bieżąco przedstawiane są raporty do CPPC o realizacji zadań w projekcie.

CPPC stale monitoruje postępy realizacji projektu oraz sprawuje opiekę nad projektem.

Z poważaniem,

Prof. dr hab. Zbigniew Kłos

Kierownik projektu



Załącznik:

1. Raport rzeczowo-finansowy