

**Nazwa dokumentu:** *Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2019 r. pn. „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0)”*

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie PK
1	MC	2	<p>1. Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie rozpoczyna się 01.01.2014 w związku z tym, czy Beneficjent rzeczywiście nie poniósł do II kwartału 2019 r. żadnych wydatków w ramach projektu? Dodatkowo, należy przypomnieć, że został złożony wniosek o płatność o wartości 1,99 mln.</p> <p>2. W porównaniu do danych z raportu z I kwartału 2019 r. zmianie nie uległa <i>Wartość środków zaangażowanych</i>. Proszę potwierdzić, że rzeczywiście nie zaszły zmiany w tym zakresie.</p>	<p>1. Proszę podać prawidłową wartość środków wydatkowanych od początku okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie.</p> <p>2. Proszę potwierdzić rzeczywistą <i>Wartość środków zaangażowanych</i> do II kwartału 2019 r.</p>	PK potwierdza, że w II kwartale 2019 r. nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań w ramach projektu ani nie wszczęto postępowań, które skutkowałyby zaangażowaniem dodatkowych środków. W związku z tym, <i>Wartość środków zaangażowanych</i> nie uległa zmianie względem I kwartału 2019 r.
2	MC	3	1. <i>Planowany termin osiągnięcia Kamieni milowych</i> nie jest zgodny z <i>Planowaną datą zakończenia</i> wskazaną w Harmonogramie	1. W kolumnie <i>Planowany termin osiągnięcia Kamienia milowego</i> proszę wpisać termin zgodny z „Planowaną datą zakończenia”	Uwaga została uwzględniona. Poprawiono terminy w kolumnie <i>Planowany termin osiągnięcia Kamienia</i>

			Kamieni milowych, który stanowi załącznik do Porozumienia o dofinansowanie	wskazaną w Harmonogramie Kamieni milowych, który stanowi załącznik do Porozumienia o dofinansowanie. Obecnie wskazana jest „Data punktu ostatecznego”.	<i>milowego.</i>
--	--	--	--	--	------------------