

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 119 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych¹ oraz § 9 ust. 2 i 4 w związku z § 30 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela², informuję, że:

9 lipca 2026 r., o godz. 13.00. w sali 1010 Ministerstwa Finansów

przed Główną Komisją Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych odbędzie się rozprawa w sprawie odwołania wniesionego przez Obwinionego (...) – pełniącego w czasie naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję Burmistrza (...), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu z 18 marca 2025 r., sygn. akt: NDB-4100-39/2024, którym uznano Obwinionego (...), odpowiedzialnym za naruszenia dyscypliny finansów publicznych określone w:

- **art. 5 ust. 1 pkt 1 uondfp**, polegające na zaniechaniu ustalenia należności Gminy (...) na dzień 22 grudnia 2023 r. w wysokości 21 085,19 zł z tytułu kary umownej, należnej w związku z nieterminowym wykonaniem przez Wykonawcę (...), umowy Nr (...) zawartej 26 września 2023 r. na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Remont nawierzchni jezdni i chodników przy ulicy (...) w (...)” na wartość 658 912,45 zł, określonej w § 12 ust. 2 pkt 1 Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, gdyż termin wykonania umowy określono do 5 grudnia 2023 r., natomiast podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń nastąpiło 21 grudnia 2023 r., co narusza art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych³;
- **art. 5 ust. 1 pkt 2 uondfp**, polegające na zaniechaniu dochodzenia należności Gminy (...) od 23 grudnia 2023 r. w wysokości 21 085,19 zł z tytułu kary umownej, należnej w związku z nieterminowym wykonaniem przez Wykonawcę (...), umowy Nr (...) zawartej 26 września 2023 r. na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Remont nawierzchni jezdni i chodników przy ulicy (...) w (...)” na wartość 658 912,45 zł, określonej w § 12 ust. 2 pkt 1 Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, gdyż termin wykonania

¹ Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1484) – zwana dalej „uondfp”

² Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 189)

³ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) – zwana dalej „ufp”

umowy określono do 5 grudnia 2023 r., natomiast podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń nastąpiło 21 grudnia 2023 r., co narusza art. 42 ust. 5 ufp.

Komisja Orzekająca I instancji wymierzyła Obwinionemu karę upomnienia i obciążyła kosztami postępowania na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 714,05 zł.

Informuję, że – zgodnie z art. 119 ust. 1 uondfp – rozprawa jest jawna, chyba, że zachodzą przesłanki do wyłączenia jawności rozprawy lub jej części określone w art. 119 ust. 2 uondfp.