

Nazwa dokumentu: Herbarium Plus – Integracja i cyfrowe udostępnienie zbiorów botanicznych

Wnioskodawca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Beneficjent: Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	Ministerstwo Cyfryzacji	Źródło finansowania	W dokumencie wpisano: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2012-2027 . Program FERC funkcjonuje jako: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 .	Drobna literówka	Uwaga uwzględniona. Poprawiono zgodnie z uwagą.
2	Ministerstwo Cyfryzacji	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Przy Celu 3 pojawia się: Zwiększenie dostępu do interaktywnych, wysokiej jakości pomocy dydaktycznych na urządzeniach mobilnych. Natomiast sam Cel 3 mówi o: interoperacyjności, trwałości, bezpieczeństwie i ponownym wykorzystaniu danych.	Proszę o analizę	Uwaga uwzględniona. W Celu – 3 zmieniono korzyść Projektu 1. Stworzenie możliwości korzystania z systemu, który umożliwi interoperacyjne gromadzenie i udostępnianie wysokiej jakości danych botanicznych zapewniając ich trwałość, bezpieczeństwo oraz możliwość ponownego wykorzystania.
3	Ministerstwo Cyfryzacji	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	W dokumencie: Termin pomiaru wartości docelowej: „ostatni rok trwania projektu.” Jednocześnie KPI: 150 tys./rok (750 tys./5 lat) Projekt kończy się w 2029. Nie można, więc w 2029 roku wykazać wyniku za 5-letni okres trwałości.	Proszę o analizę	Uwaga uwzględniona. Dokonano korekty we wskaźniku zgodnie z uwagą. Wpisano częstotliwość: raz w roku z datą pomiaru do 15 stycznia 2035 r.
4	Ministerstwo Cyfryzacji	2.4. Produkty końcowe projektu	Produkt: Modyfikacja platformy – 05.2028 Kamień milowy: Wdrożono modyfikację systemu – 31.12.2027 Jeżeli wdrożenie nastąpiło w grudniu 2027 r, to dlaczego produkt powstaje dopiero w maju 2028?	Jedno z tych dwóch pól może być błędnie wpisane, proszę o analizę	Uwaga uwzględniona. Dokonano korekt w nazwie i dacie kamienia milowego tj.: Wdrożono systemu Herbarium Plus z planowanym terminem osiągnięcia 30.05.2028 r.

5	Ministerstwo Cyfryzacji	7.1 Lista przepływów	Czy beneficjent rozważał dodatkowo w celu zwiększenia dostępności i widoczności zasobów ich udostępnienie w portalu kronika.gov.pl? Portal KRONIK@ zapewnia wspólny punkt dostępu do rozporoszonych w sieci zasobów nauki i kultury. Prezentowanie w portalu obiektów (metadanych wraz z plikami poglądowymi) umożliwia przejście do systemów źródłowych instytucji udostępniających. Jednocześnie portal KRONIK@ umożliwia również zabezpieczenie kopii zapasowych w bezpłatnym repozytorium. Portal KRONIK@ nie zastępuje systemów źródłowych a jedynie ma na celu ich integrację i zabezpieczenie w dodatkowym miejscu.	Proszę o odpowiedź i ew. uzupełnienie przepływu w zakresie wymiany danych.	Uwaga uwzględniona. Na obecnym etapie realizacji projektu Herbarium Plus nie są planowane prace integracyjne z systemem Kronik@. Nasze działania w obszarze interoperacyjności skupiają się na integracji międzynarodowej. Podobnie jak miało to miejsce w projekcie Herbarium Pomeranicum, wypracowane zasoby cyfrowe będą w pełni zintegrowane i przekazywane do globalnej bazy danych GBIF, która jest światową platformą dedykowaną bioróżnorodności.
---	----------------------------	-------------------------	---	---	--