

Warszawa, 28.04.2020 r.


Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Jana III Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Szanowny Pan
Jacek Paziewski
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Szanowny Panie Sekretarzu,

w odpowiedzi na pismo nr DAIP-WKRMCIJST.002.4.2020 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Pana Adama Andruszkiewicza, w załączeniu przekazuję odpowiedź na uwagi Ministerstwa Cyfryzacji, do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego „*Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie*” za I kwartał 2020 r.

Z poważaniem



dr hab. n. med. Piotr Maciejak
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Załączniki:

1. Odpowiedź na uwagi do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 r.

Załącznik nr 1 - Odpowiedź na uwagi do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 r.

Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego POPC.02.03.01-00-0042/18 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie „Digital Brain - cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”

Lp. wnoszący uwagi	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odpowiedź
1	MC	2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych.	Zgodnie z instrukcją dla punktu drugiego: „... <i>Należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w wnioskach w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych</i> ”. Wartość wynosi 14,37%.	Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi.	<p>Wyjaśnienie Beneficjenta: Zgodnie ze stanem Postępu finansowego na dzień 30.03.2020 r., od początku realizacji projektu zatwierdzone zostały następujące wnioski o płatność (wartość wydatków kwalifikowalnych):</p> <ul style="list-style-type: none"> • WOP 003 – refundacyjno-rozliczający (735 213,86 zł); • WOP 005 – refundacyjny (342 118,07 zł); • WOP 006 – rozliczający (2 159 155,17 zł). <p>W związku z powyższym, <i>wartość procentowa wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych</i>, wynosi: 43,9%.</p>
2	MC	3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)	W raporcie Beneficjent wymienił wskaźnik „Liczba przeprowadzonych bloków szkoleniowych” który nie jest wymieniony we Wniosku o dofinansowanie.	Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi.	<p>Wyjaśnienie Beneficjenta: Wskaźnik „Liczba przeprowadzonych bloków szkoleniowych” nie pochodzi z listy wskaźników Osi Priorytetowej, w związku z czym nie jest wymieniony we Wniosku o dofinansowanie. Niniejszy wskaźnik jest wskaźnikiem opracowanym przez Beneficjenta, związanym z monitorowaniem realizacji jednego z celów szczegółowych projektu</p>

					(1.6. „Podniesienie kwalifikacji kadry do potrzeb realizacji procesu digitalizacji”). Wskaźnik (KPI) został zadeklarowany w zaakceptowanym przez KRMIC Opisie założeń projektu informatycznego oraz wprowadzony do dokumentacji aplikacyjnej, w załączniku do Wniosku o dofinansowanie – Studium Wykonalności.
--	--	--	--	--	--

Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych

dr hab./n. med. Piotr Maciejak