



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PNK-K.431.1.8.2025.AS

Pan
Łukasz Kropski
Burmistrz Miasta i Gminy Siechnice

ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 18 marca 2026 r. kierownikowi jednostki kontrolowanej doręczono Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 18 marca 2026 r. Do ustaleń zawartych w przedmiotowym dokumencie Burmistrz Siechnic nie zgłosił zastrzeżeń (pismo z dnia 20 marca 2026 r.). Mając na uwadze powyższe oraz przepis art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, Wystąpienie pokontrolne obejmuje treść Projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 18 marca 2026 r.

Wrocław, 30 marca 2026 r.

¹ Dz.U. z 2026 r. poz. 158

I. Informacje organizacyjne

Jednostka kontrolowana	Gmina Miejsko-Wiejska Siechnice
Kierownik jednostki kontrolowanej	Łukasz Kropski, Burmistrz Siechnic, wybrany w wyborach, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r. ²
Zakres kontroli	Temat kontroli: Weryfikacja stopnia osiągnięcia wskaźników przedsięwzięcia realizowanego w ramach KPO z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Okres objęty kontrolą: od 10.01.2024 r. do 31.08.2025 r.
Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none">• art. 14 lh ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. <i>o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</i>³,• § 7 pkt 1 ust. 1 - 3 Porozumienia w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji A4.2.1 wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+ wskaźnik – (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zawartego w dniu 2 lutego 2023 r. pomiędzy IOI a JW,• § 7 Umowy NR 2/II/MG/KPO/2023 zawartej 29 grudnia 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Miejsko-Wiejską Siechnice na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2022- 2029”,• rozdziału 3 Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 maja 2025 r. w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze Środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,• art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej⁴,
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	od 08.12.2025 r. do 27.02.2026 r.
Kontrolerzy	Agnieszka Sokół – główny specjalista, Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

² Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Siechnicach z dnia 30 kwietnia 2024 r.

³ Dz. U. z 2025 r. poz. 198 z późn. zm.

⁴ Dz.U. z 2026 r. poz. 158.

przewodnicząca zespołu, upoważnienie PNK-K.0030.9.2025.AS z dnia 1 grudnia 2025 r.

Grażyna Speruda – główny specjalista, Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, członek zespołu, upoważnienie PNK-K.0030.10.2025.GS z dnia 1 grudnia 2025 r.⁵

(akta kontroli str. 1-481)

II. Ocena kontrolowanej jednostki

W wyniku kontroli poszczególnych zagadnień, działalność Gminy Miejsko-Wiejskiej Siechnice w zakresie „Weryfikacji stopnia osiągnięcia wskaźników przedsięwzięcia realizowanego w ramach KPO z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029” oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**. Powyższa ocena wynika z ocen cząstkowych badanych obszarów.

III. Ustalenia kontroli

1. Wskaźniki

W dniu 29 grudnia 2023 r. zawarto pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu a Gminą Siechnice, reprezentowaną przez Burmistrza Siechnic umowę Nr 2/II/MG/KPO/2023 o udzielenie środków finansowych z KPO oraz z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „**II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16**”, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2022-2029”⁶ (zwana dalej umową).

Zgodnie z § 1 ust. 6 umowy o udzielenie środków finansowych celem realizacji dofinansowanego zadania było dokonanie wpisu nowych, 100 miejsc utworzonych zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz zgodnie z Programem miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów. Dokonanie wpisu należało rozumieć jako zwiększenie liczby miejsc opieki w stosunku do liczby tych miejsc w danej instytucji wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu ogłoszenia Programu. Termin zakończenia zadania, objętego dofinansowaniem należało rozumieć jako dzień dokonania wpisu nowych miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (§ 2 ust. 5 ww. umowy).

W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolujący potwierdzili osiągnięcie zakładanego wskaźnika dla realizowanego przedsięwzięcia/inwestycji zgodnie z KPO i umową o udzielenie środków finansowych – **tj. dokonanie wpisu i utworzenie nowych 100 miejsc zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3**. Gmina Siechnice posiada dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika przedsięwzięcia/ inwestycji, w szczególności:

⁵ Na dzień sporządzenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego Pani Grażyny Speruda nie jest już pracownikiem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

⁶ Aneks nr 1 z dnia 24 kwietnia 2024 r., Aneks nr 2 z dnia 3 grudnia 2024 r., Aneks nr 3 z dnia 20 lutego 2025 r., Aneks nr 4 z dnia 2 kwietnia 2025 r.

- Uchwała nr LIX/361/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Siechnicach i nadania statutu, zmieniona Uchwałą nr XVII/248/25 z dnia 30 czerwca 2025 r.,
- zaświadczenie Burmistrza Siechnic z 1 września 2025 r. o zmianie we wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych z dnia 1 września 2025 r. (liczba miejsc – 300),
- opinia sanitarna z 26 maja 2025 r. (ZNS.9022.571.2025.AD) stwierdzająca zgodność wykonania obiektu budowlanego – I i II etap rozbudowy żłobka samorządowego w Siechnicach, ul. Mickiewicza 16, Siechnice, z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych (łącznie liczba dzieci I i II etapu – 210),
- stanowisko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym z dnia 22 maja 2025 r. (MZ.5261.131.2025.3.MK) – bez uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie „I i II etap rozbudowy żłobka samorządowego w Siechnicach położonego przy ul. Mickiewicza 16 w Siechnicach”,
- decyzja nr 236/2025 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim z dnia 8 lipca 2025 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie rozbudowanego budynku żłobka samorządowego w Siechnicach przy ul. Mickiewicza 16 (etap I i II),
- decyzja nr 4612/25 z dnia 22 lipca 2025 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, w której wydano pozytywną opinię o warunkach bezpieczeństwa i higieny w nowopowstałej części budynku Samorządowego Żłobka w Siechnicach – dla dodatkowych 210 dzieci, co zwiększa liczbę miejsc z 90 istniejących na aktualnie, łącznie 300 miejsc,
- decyzja nr MZ.16.2026 z dnia 26 lutego 2026 r. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, stwierdzająca spełnienie w budynku żłobka zlokalizowanego przy ul. Adama Mickiewicza 16 w Siechnicach wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy⁷,
- decyzja Nr 323/2024 Starosty Powiatu Wrocławskiego z 23 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia przedłożonego projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą I i II etap rozbudowy żłobka samorządowego w Siechnicach przy ul. Mickiewicza 16 w Siechnicach wraz decyzją zmieniającą Nr 2065/2024 z 2 października 2024 r. (inna lokalizacja miejsc postojowych),
- protokół z dnia 23 września 2024 r. z odbioru dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „I etap i II etap rozbudowy Żłobka samorządowego w Siechnicach” – Umowa nr ZP/49/2023 z dnia 20 marca 2023 r. oraz Umowa nr ZP/5/2024 wraz z aneksami,
- protokół z dnia 15 lipca 2025 r. z odbioru końcowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach – umowa ZP/49/2023 z dnia 20 września 2023 r. z aneksami oraz protokół z dnia 8 sierpnia 2025 r. z przeglądu stanu usuwania wad z odbioru końcowego,
- protokół z dnia 15 lipca 2025 r. z odbioru końcowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach” umowa ZP/5/2024 z 16 lutego 2024 r. wraz z aneksami, oraz protokół spisany 8 sierpnia 2025 r. z przeglądu stanu usuwania wad z odbioru końcowego,
- protokół z dnia 29 sierpnia 2025 r. z odbioru końcowego oraz korekta do protokołu z dnia 3 września 2025 r. dla zadania inwestycyjnego pn.: „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego

⁷ Dz.U. z 2019 r. poz. 72

w Siechnicach w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16 i zadania pn.: „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16 - umowa ZP/39/2025 z dnia 11 czerwca 2025 r. z aneksem – Etap II , oraz protokół spisany 26 września 2025 r. z przeglądu stanu usuwania wad, - protokół z dnia 29 sierpnia 2025 r. z odbioru końcowego dla zadania pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn.: „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” - umowa ZP/58/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r. – Etap II, - protokół z dnia 29 sierpnia 2025 r. z odbioru końcowego dla zadania pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn.: „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” - umowa ZP/57/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r. – Etap II, oraz protokół spisany 31 października 2025 r. z przeglądu stanu usuwania wad z odbioru z 29 sierpnia 2025 r.

- dokumenty potwierdzające realizację zadania (faktury, wnioski o płatność, zdjęcia).

W wyniku kontroli ww. dokumentów, ustalono, że po uzyskaniu 8 lipca 2025 r. pozwolenia na użytkowanie kontrolowanego obiektu, spełnienie wymagań przeciwpożarowych nie zostało potwierdzone decyzją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, co było niezgodne z art. 25 ust. 2 i 2b ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3⁸. Jednostka dysponowała wyłącznie dokumentem wystawionym 22 maja 2025 r. przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zawierającym stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (znak sprawy: MZ.5261.131.2025.3.MK), w którym nie wniesiono sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wymagana przepisami decyzja nr MZ.16.2026 została wystawiona przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu dopiero w dniu 26 lutego 2026 r., na wniosek Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach z dnia 24 lutego 2026 r. (w trakcie trwających czynności kontrolnych). W decyzji stwierdzono spełnienie wymaganych przepisów przeciwpożarowych w rozbudowanej części Samorządowego Żłobka w Siechnicach zlokalizowanego przy ul. Adama Mickiewicza 16 w Siechnicach dla grupy dzieci o łącznej liczebności 300 osób. Przedmiotowa decyzja została wystawiona 6 m-cy po uzyskaniu 1 września 2025 r. zaświadczenia o zmianie we wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych potwierdzającego 300 miejsc w żłobku, co oznacza, że wniosek o wpis do rejestru nie spełniał wymagań formalnych, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wyjaśnienie złożył Burmistrz Siechnic, z którego wynika, że: „(...) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w maju 2025 r. wydała stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (ZM.5261.131.2025.3.MK z dnia 22.05.2025 r.). Mając powyższy dokument uznano, że budynek spełnia wymagania na podstawie art 25. ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W 2026 r. uzyskano informację od przedstawiciela Komendy

⁸ Dz.U. z 2023 r. poz. 204, Dz.U. z 2024 r. poz. 338, Dz.U. z 2025 r. poz. 798 z późn. zm. – w okresie objętym kontrolą

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, że potwierdzeniem spełnia wymagań określonych w art 25. ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest decyzja wydawana przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Decyzja ta jest wydawana na podstawie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Jednostka prowadząca żłobek wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji potwierdzającej spełnienie wymagań przeciwpożarowych. Decyzja w załączeniu”.

Wyjaśnienie nie zmienia ustaleń kontroli, ww. decyzja wystawiona ze znacznym opóźnieniem spowodowała, że zaświadczenie o zmianie we wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zostało wystawione z naruszeniem przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

(akta kontroli str. 482-965, 972-1378, 1383-1388)

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

1. Monitorowanie i sprawozdawczość

Gmina Miejsko-Wiejska Siechnice terminowo oraz zgodnie z zasadami sporządzania rozliczenia środków pochodzących z KPO i z budżetu państwa przekazała do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 26 września 2025 r.⁹ Sprawozdanie (rozliczenie) zadania - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029 (jednostki samorządu terytorialnego).

Dane wykazane w sprawozdaniu były zgodne z przedstawioną kontrolującym dokumentacją źródłową z wyjątkiem poz. 6 w części III sprawozdania, w której kwota ogółem z faktury została wykazana omyłkowo jako wartość netto w wysokości 107 694,43 zł, zamiast brutto w kwocie 132 114,24 zł¹⁰. Omyłka nie miała wpływu na prawidłowo wykazaną kwotę dofinansowania w wysokości 75 773,16 zł.

(akta kontroli str. 966—971, 1389)

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono **pozytywnie.**

2. Polityki horyzontalne

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący potwierdzili zgodność realizacji przedsięwzięcia/inwestycji z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO, w szczególności zgodność z ramami czasowymi planu rozwojowego (realizacja przedsięwzięcia nie przekracza ram czasowych kwalifikowalności przedsięwzięć) oraz zapewnienie przez ostatecznego odbiorcę zgodności przedsięwzięcia z planem rozwojowym oraz z przepisami rozporządzenia RRF¹¹.

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono **pozytywnie.**

⁹ Przekazane elektronicznie poprzez platformę ePUAP w dniu 26 września 2025 r.

¹⁰ Wyjaśnienie złożone przez Burmistrza Siechnic zawierają akta kontroli.

¹¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE. L.57/17).

3. Nadużycia

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący potwierdzili brak odnotowania w kontrolowanej dokumentacji symptomów sfałszowania dokumentów, przedłożenia nieprawdziwych informacji lub nadużycia. Nie stwierdzono zjawisk dotyczących nadużycia finansowego, korupcji i/lub konfliktu interesów¹².

(akta kontroli str. 1379-1382)

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono **pozytywnie**.

4. Informacja i promocja

W wyniku kontroli potwierdzono, że Gmina Siechnice jako ostateczny odbiorca wsparcia realizuje działania informacyjne i promocyjne, zgodnie z umową o objęcie wsparciem oraz ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W miejscu realizacji zadania Gmina umieściła tablicę z informacjami na temat zadania realizowanego w ramach KPO¹³. Na tablicy umieszczono nazwę ostatecznego odbiorcy wsparcia (Gmina Siechnice) oraz skrócony tytuł zadania: „Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029” wraz z logotypami: „Fundusze Europejskie, Dofinansowane przez Unię Europejską, Krajowy Plan Odbudowy”. Tablicę ustawiono na terenie Żłobka, w miejscu widocznym dla społeczeństwa. Ponadto w budynku Żłobka, na tablicy ogłoszeń umieszczono informację o uczestniczeniu w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2022-2029.

Gmina umieściła opis realizowanego zadania na swojej stronie internetowej¹⁴, w sposób zgodny z przepisem §11 ust. 10 umowy oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej Krajowego Planu Odbudowy. Stwierdzono, że poprawne było zastosowanie następującego ciągu znaków: znaku Funduszy Europejskich (złożonego z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie), znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (złożonego z barw RP oraz nazwy Rzeczypospolitej Polska), znaku Unii Europejskiej (złożonego z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską” oraz znaku Krajowego Planu Odbudowy (po linii rozdzielającej).

Realizację ww. działań Gminy potwierdzono w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych, wizyty na miejscu realizacji przedsięwzięcia i udokumentowano m.in. za pomocą zdjęć.

Na podstawie dokumentacji, związanej z realizacją projektu oraz wizyty na miejscu, kontrolujący potwierdzili zgodność działań informacyjnych i promocyjnych z umową oraz ze Strategią Promocji i Informacji KPO.

(akta kontroli str. 1390-1393)

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono **pozytywnie**.

IV. Pozostałe informacje i pouczenie

¹² Stosowne oświadczenia w sprawie: wyodrębnionego rachunku bankowego; braku podwójnego finansowania; niepodejmowaniu działań w sprawie odzyskania podatku Vat; przechowywaniu dokumentacji, zawierają akta kontroli.

¹³ zgodnie z zapisami §11 ust. 1, 9 i 11 umowy NR 2/II/MG/KPO/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

¹⁴ https://www.siechnice.gmina.pl/strona-4140-214_ii_etap_rozbudowy_samorzadowego.html

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku przeprowadzonej kontroli należy przestrzegać przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie:

- spełniania wymagań przeciwpożarowych potwierdzonych decyzją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, wydaną po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu, zgodnie z art. 25 ust. 2 i 2b ustawy,
- dokonywania wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru zawierającego m.in. decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Proszę, w terminie do dnia 2 kwietnia 2026 r., o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Na tym Wystąpienie pokontrolne zakończono.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej od Wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU
PRAWNEGO, NADZORU i KONTROLI

/-/

Damian Domusiewicz

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/