

**Nazwa dokumentu: Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+) [RAPORT ZA II KWARTAŁ 2022 R.]**

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	Część ogólna	W wierszu "Okres realizacji projektu" nie wykazano pierwotnej daty zakończenia. Zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza w przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany).	Proszę o analizę i korektę raportu.	
2	MC	Część ogólna	Zmieniono planowaną datę zakończenia realizacji projektu przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia.	Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje. Postawą prawną jest np.: 1. podpisanie aneksu do UoD/PoD lub 2. akceptacja IP w związku z ... - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD lub 3. decyzja KS - w przypadku projektów, które nie są współfinansowane ze środków UE	
3	MC	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe	Zmieniono planowaną datę osiągnięcia kamienia milowego „Odebrana dokumentacja techniczna platformy ZPRO” przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia.	Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje. Postawą prawną jest np.: 1. podpisanie aneksu do UoD/PoD lub 2. akceptacja IP w związku z ... - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD lub 3. decyzja KS - w przypadku projektów, które nie są współfinansowane ze środków UE	
4	MC	3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)	Zmieniono planowane daty osiągnięcia wskaźników KPI	Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje. Postawą prawną jest np.: 1. podpisanie aneksu do UoD/PoD lub 2. akceptacja IP w związku z ... - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD lub 3. decyzja KS - w przypadku projektów, które nie są współfinansowane ze środków UE	

