

**Nazwa dokumentu: Udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań związanych z informatyzacją szpitali w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), wnioskodawca Minister Zdrowia.**

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Listę wskaźników należy uzupełnić o wskaźniki jakościowe, m.in. związane z efektywnością działania systemów szpitalnych w kontekście np. obsługi cyfryzowanych procesów związanych z wymianą wyników badań laboratoryjnych czy opisów badań diagnostycznych lub poziomu cyberbezpieczeństwa	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
2.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Wartości wskaźników należy wpisywać następująco: Wartość obecna: ... Wartość docelowa: ....	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
3.	RA IT	2.2. Udostępnione e-usługi	Sugeruję zweryfikowanie czy w ramach przedsięwzięcia nie są wdrażane lub ulegają modyfikacji e-usługi, w związku z wdrożeniem nowych wzorów formularzy i jednego z dwóch oczekiwanych standardów uwierzytelnienia użytkowników		
4.	RA IT	2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby	Należy wykazać zdigitalizowane zasoby, o których mowa w celu nr 2 projektu. Sugerujemy wprowadzić następujące zapisy: <ul style="list-style-type: none"> <li>„Zdigitalizowane i udostępnione .....” (jeśli zasób będzie digitalizowany i udostępniony)</li> <li>„Udostępnione .....” (jeśli zasób nie będzie digitalizowany, ale będzie udostępniony)</li> <li>„Zdigitalizowane .....” (jeśli zasób będzie digitalizowany, ale nie będzie udostępniony).</li> </ul>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
5.	RA IT	2.4 Produkty końcowe projektu	Wskazano tylko część produktów projektu. Brak produktów takich jak: <ul style="list-style-type: none"> <li>... (produkty infrastrukturalne, wymienić kategorie)</li> <li>Raport z inicjalnego testu prywatności (termin: pierwszy miesiąc realizacji projektu)</li> <li>Raport z testów bezpieczeństwa</li> <li>Raport z testów wydajności</li> <li>Modyfikacja Interfejsu API</li> </ul>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Materiały szkoleniowe</b></li> <li>• <b>Materiały informacyjno-promocyjne</b></li> <li>• Inne produkty, w tym dokumenty specjalistyczne (nie zarządcze), materiały na które zostały poniesione koszty, w tym np.: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ e-usługi (w pkt 2.2 OZPI), związanych z wdrożeniem nowych wzorów formularzy, wdrożenia jednego z dwóch oczekiwanych standardów uwierzytelnienia użytkowników <b>albo wskazania w opisach modyfikowanych systemów, które modyfikacje będą lub mogą uwzględniać te obszary funkcjonalne</b></li> <li>○ lub licencji i subskrypcji innego oprogramowania wspierającego wytwarzanie lub przetwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz przekazywaniu danych do systemu P1 lub NFZ</li> <li>○ systemów, które mogą służyć indeksacji EDM w systemie P1 <b>albo wskazania w opisach modyfikowanych systemów, które z nich będą lub mogą realizować ten proces</b></li> <li>○ systemów, które mogą służyć optymalizacji procesów szpitalnych oraz organizacji pracy personelu medycznego lub niemedycznego <b>albo brak wskazania w opisach modyfikowanych systemów, które z nich będą lub mogą realizować ten proces</b></li> </ul> </li> </ul> <p><b>Nadmiarowe są:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modyfikacje Systemów usługodawców szpitalnych, która jest wyłącznie zbiorczą prezentacją graficzną grupy systemów, która obejmuje wyłącznie, zgodnie z prezentowaną grafiką widoku kooperacji: Modyfikacje Systemów CIS, EHR, HIS, LIS, Lokalny EDM, PACJ, PIS, RIS.</b></li> </ul>		
6.	RA IT	4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)	Wykazano 3 letni okres utrzymania projektu, zgodnie z formularzem OZPI należy wykazać utrzymanie projektu w okresie 5 lat po ukończeniu realizacji przedsięwzięcia. Należy mieć na uwadze w okresie 5 lat ogólnorynkowe okoliczności mające wpływ na zmianę rocznych kosztów utrzymania.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
7.	RA IT	4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz	W kolumnie Źródło finansowania wskazano środki prywatne. Należy zweryfikować poprawność.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	

		ze sposobem finansowania			
8.	RA IT	5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu	Zbyt mała liczba ryzyk wskazuje na pobieżnie przeprowadzoną analizę ryzyka. Należy również zweryfikować prawdopodobieństwo wystąpienia mając na uwadze nadal trwającą ocenę wyników naboru, będącego podstawą realizacji przedsięwzięcia oraz bardzo dużą liczbę instytucji, które wezmą udział w realizacji przedsięwzięcia.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
9.	RA IT	5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów	Zbyt mała liczba ryzyk wskazuje na pobieżnie przeprowadzoną analizę ryzyka. Należy również zweryfikować prawdopodobieństwo wystąpienia mając na uwadze bardzo dużą liczbę instytucji, które wezmą udział w realizacji przedsięwzięcia.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
10.	RA IT	7.1. Widok kooperacji aplikacji	W liście systemów wykorzystywanych w projekcie w kolumnie „Krótki opis ewentualnej zmiany” w przypadku systemów o statusie „modyfikowany” należy szerzej opisać zakres zmian, np. budowane/modyfikowane w projekcie funkcjonalności/podmoduły tych systemów.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
11.	RA IT	7.3. Przyjęte założenia technologiczne	Nie wprowadzono żadnych informacji nt. założeń technologicznych, przynajmniej koniecznych do zapewnienia integracji z systemami P1.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
12.	RA IT	7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu	Nie wykazano żadnych rejestrów publicznych, których zawartość będzie przetwarzana w modyfikowanych systemach.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	