

Aktualizacja harmonogramu realizacji Inwestycji D1.1.2 Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej KPO

Warszawa 11 marca 2026 r.



Terminy dotychczasowe:

- ❖ Termin realizacji przedsięwzięcia do **31 maja 2026 r.**
- ❖ Końcowa data kwalifikowalności wydatków do **30 czerwca 2026 r.**

Terminy po zmianie:

- ❖ Termin realizacji przedsięwzięcia do **15 lipca 2026 r.**
- ❖ Końcowa data kwalifikowalności wydatków do **31 sierpnia 2026 r.**



Terminy dotychczasowe:

- ❖ Termin gotowości technologicznej 31 marca 2026 r.
- ❖ Termin realizacji przedsięwzięcia do 31 maja 2026 r.
- ❖ Końcowa data kwalifikowalności wydatków do 30 czerwca 2026 r.

Terminy po zmianie:

- ❖ Termin gotowości technologicznej 31 maja 2026 r.
- ❖ Termin realizacji przedsięwzięcia do 15 lipca 2026 r.
- ❖ Końcowa data kwalifikowalności wydatków do 31 sierpnia 2026 r.



Pytania i odpowiedzi

Dziękujemy za uwagę

Ministerstwo
Zdrowia
