

**Aneks nr 1/2022  
do umowy nr 271.3.2022  
z dnia 02.02.2022**

W dniu 30 marca 2022 r. w Czerwonym Dworze pomiędzy:

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Czerwony Dwór („Zamawiający”)

Czerwony Dwór 13

19-411 Świątajno

NIP 8470002957, REGON 790011227

reprezentowanym przez:

Jarosława Kowalewskiego – p.o. Nadleśniczego,

a

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie „Wykonawcy”):

1) p. Jarosławem Sztabińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Sztabiński Zakład Usług Leśnych z siedzibą w Dąbiach 4/4; 19-500 Gołdap wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 8471009648 REGON 790206362

2) p. Tomaszem Sztabińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych Tomasz Sztabiński z siedzibą w Dąbiach 4/5; 19-500 Gołdap wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 8471374715 REGON 519638614

reprezentowanymi przez Jarosława Sztabińskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12 maja 2021 r.

do łączącej Strony umowy nr Z.271.3.2022 z dnia 02 lutego 2022 r. („Umowa”) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – „PZP”), został zawarty aneks nr 1/2022 („Aneks”) następującej treści:

Zważywszy, że:

- (I) w trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy;
- (II) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

- (III) agresja Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) jest zdarzeniem, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością;
- (IV) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji;
- (V) wypłata rekompensaty, o której mowa w pkt (IV) powyżej nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy;
- (VI) rekompensata, o której mowa w pkt (IV) nie przekroczy wartości, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP;
- (VII) okoliczności opisane w pkt (I) – (VI) odpowiadają przesłance zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP;
- (VIII) Wykonawca w dniu 29 marca 2022 r. wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę Umowy z powołaniem się na okoliczności opisane w pkt (I) – (IV) powyżej;

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

## **§ 1**

### **Rekompensata wzrostu cen paliw płynnych**

1. § 10 ust. 4 umowy nadać nową treść: Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2, nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji Umowy, z zastrzeżeniem postanowień z ust. 7 oraz § 11 ust. 10. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych prac uwzględniają wszystkie koszty związane z ich wykonaniem.
2. W § 10 umowy, po ust. 5, dodać ust. 6 o treści: "Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2, mogą ulec zmianie, na skutek przyznanej i wypłaconej rekompensaty wzrostu cen paliw płynnych, na zasadach określonych w załączniku nr 6".
3. W § 19 ust. 6 umowy, dodać pkt 6) o treści: "Załącznik nr 6 - Zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty rekompensaty cen paliw płynnych".

## **§ 2**

### **Postanowienia końcowe**

1. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2022 r. Postanowienia Aneksu obowiązują do dnia 30 kwietnia 2022 r. i wygasają z tym dniem bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych.
2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Aneksu wystawi wymagane przepisami prawa dokumenty księgowe stanowiące podstawę zapłaty

Rekompensat należnych dla Czynności Rekompensowanych dla których Protokół Odbioru Robót został sporządzony w okresie od 1 marca 2022 r. do dnia zawarcia Aneksu.

3. Zapłata Rekompensat należnych dla Czynności Rekompensowanych dla których Protokół Odbioru Robót został sporządzony w okresie od 1 marca 2022 r. do dnia zawarcia Aneksu nastąpi w terminie zapłaty Wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 Umowy.
4. Strony potwierdzają sobie wzajemnie, że:
  - 1) w związku zawarciem Aneksu Wykonawca nie ma obowiązku zwiększenia Zabezpieczenia, o którym mowa w § 12 Umowy
  - 2) kwota Rekompensaty nie powiększa podstawy określenia wysokości kar umownych, o których mowa § 13 Umowy.
5. Zawarcie Aneksu wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze wzrostem cen paliw płynnych w następstwie zdarzeń wskazanych w preambule do Aneksu w stosunku do wszystkich czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy.
6. Aneks stanowi integralną część Umowy.
7. Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Wykonawca: