

	data/czas*	powierzchnia	funkcja	ustawienie/ liczba os.	ilość	dni
	<b>12.08.2021</b>					
1.1	00:00 - 24:00	Płyta stadionu	montaż	do potw. / do potw.	1	1
1.2	00:00 - 24:00	2 x korytarz produkcja K6, K7, 1x korytarz szatnia K6, mix zone**	zaplecze produkcyjne	do potw. / do potw.	1	1
	<b>13.08.2021</b>					
1.3	00:00-24:00	Płyta stadionu, promenada wewnętrzna - wschód i trybuna dolna - wschód	montaż, wystawa	do potw. / do potw.	1	1
1.4	00:00-24:00	2 x korytarz produkcja K6, K7, 1x korytarz szatnia K6, mix zone**	zaplecze produkcyjne	do potw. / do potw.	1	1
1.5	00:00-24:00	Galeria	montaż	do potw. / do potw.	1	1
1.6	00:00-24:00	Foyer P0**	montaż, rejestracja, dedykowane wejście	do potw. / do potw.	1	1
	<b>14.08.2021</b>					
1.7	00:00-24:00	Płyta stadionu, promenada wewnętrzna - wschód i trybuna dolna - wschód	wystawa, demontaż	do potw. / do 999 jednocześnie	1	1
1.8	00:00-24:00	2 x korytarz produkcja K6, K7, 1x korytarz szatnia K6, mix zone**	zaplecze produkcyjne	do potw. / do potw.	1	1
1.9	00:00-24:00	1/2 Galeria	wystawa	do potw. / do potw.	1	1
1.10	00:00-24:00	1/2 Galeria	konferencja	do potw. / do potw.	1	1
1.11	00:00-24:00	La Cantine	bankiet	do potw. / do 200 os.	1	1
1.12	00:00-24:00	Foyer P0**	rejestracja, dedykowane wejście; szatnia	do potw. / -	1	1
1.13	00:00-24:00	Loża VIP	biuro organizatora	do potw. / do 12 os.	1	1
	<b>15.08.2021</b>					
1.14	00:00-12:00	Płyta stadionu	demontaż Klienta do 06:00, czyszczenie płyty	do potw. / do potw.	1	1
1.15	00:00-12:00	2 x korytarz produkcja K6, K7, 1x korytarz szatnia K6, mix zone**	zaplecze produkcyjne	do potw. / do potw.	1	1
1.16	00:00-12:00	Galeria	demontaż		1	1
1.17	00:00-12:00	Foyer P0	demontaż		1	1
1.18	00:00-12:00	Loża VIP	biuro organizatora	do potw. / do 12 os.	1	1
1.19	00:00-12:00	La Cantine	bankiet/demontaż	do potw. / do potw.	1	1