



Data: 16 kwietnia 2021
Znak sprawy: DGC-IV.0033.15.2021

Ministerstwo Rozwoju,
Pracy i Technologii

Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu

Pan
Jacek Paziewski
Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dotyczy: przekazania raportów z postępu rzeczowo-finansowego projektów informatycznych (I kwartał 2021 r.).

Szanowny Panie Sekretarzu,

w załączeniu przekazuję raporty z postępu rzeczowo-finansowego za I kwartał 2021 r. projektów informatycznych nadzorowanych i/lub realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii:

- System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar (ŚWITEŻ),
 - e-Faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF2),
 - Export Intelligence,
 - Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu,
 - Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE),
 - e-CzasPL - system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP,
 - System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANS– TACHO”,
- z uprzejmą prośbą o przedstawienie ww. dokumentów do zaopiniowania członkom Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Dołączam również zgodę Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Departament Projektów e-Administracji) na przesunięcie terminów realizacji kamieni milowych w projekcie „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANS-TACHO”.

Podstawa prawna: § 8 ust. 3 zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Z poważaniem
Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

Załączniki:

1. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego: „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar (ŚWITEŻ)” za I kwartał 2021 roku.
2. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego: „e-Faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF2)” za I kwartał 2021 roku.
3. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego: “Export Intelligence” za I kwartał 2021 roku.
4. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego: „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” za I kwartał 2021 roku.
5. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego: "Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE)" za I kwartał 2021 roku.
6. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego: „e-CzasPL – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP” za I kwartał 2021 roku.
7. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego: „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług

publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – „TRANS-TACHO” za I kwartał 2021 roku.

8. Centrum Projektów Polska Cyfrowa – zgoda na przesunięcie terminów realizacji kamieni milowych w projekcie „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANS-TACHO”.

Sprawę prowadzi: Anna Herman

E-mail: anna.herman@mrpit.gov.pl

Telefon: 22 411 98 22