

SOO Ostoja Knyszyńska PLH200006

Etapy prac nad projektem PZO obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska



Wasilków 23 lipca 2026 r.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Proces planistyczny

Zgodnie z OPZ proces planistyczny prowadzący do sporządzania projektu Planu składa się z następujących etapów merytorycznych:

Etap I: Wstępny.

Etap II: Opracowanie projektu Planu.

Etap III: Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu.

Etap I. Wstępny

Etap I (Wstępny) ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad projektem Planu i utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW).

Zakres prac:

1. Weryfikacja terenu objętego projektem Planu.
2. Ustalenie przedmiotów ochrony obszaru objętych projektem Planu.
3. Opracowanie opisu założeń do sporządzenia projektu Planu.
4. Organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.
5. Utworzenie Zespołu Lokalnej współpracy (ZLW). (Skład może ulec zmianie w trakcie prac nad projektem Planu)



Tutaj jesteście




<https://www.gov.pl/web/rdos-bialystok/opracowanie-planow-zadan-ochronnych>

Etap II

1. Wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000.
2. Zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i przedmiotach ochrony.
3. Wykonanie inwentaryzacji, badań i ekspertyz niezbędnych do uzyskania wiedzy o przedmiotach ochrony obszaru i uwarunkowaniach ich ochrony.
4. Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony.
5. Identyfikacja i analiza zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu ochrony gatunków będących przedmiotami ochrony.
6. Ustalenie celów działań ochronnych.
7. Określenie działań ochronnych.
8. Ustalenie niezbędnych wskazań do studiów i planów.
9. Zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic.
10. Ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony.
11. Baza GIS
12. Sporządzenie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu.

2026 r.



Etap III

Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu

Do dnia **13 września 2027 r.** Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji opracowany z udziałem Zespołu Lokalnej Współpracy.

30 listopada 2027 r. przekazanie kompletnej dokumentacji z uwzględnieniem procesu opiniowania i weryfikacji, w tym rozpatrzenie uwag zgłoszonych w ramach udziału społeczeństwa zgodnie z ustawą
OOŚ

Kolejne spotkania ZLW

Nr	Termin	Moment organizacji	Cel spotkania
1	23.07.2026 r.	Po akceptacji zasad komunikacji, wstępnego składu ZLW i harmonogramu spotkań	Spotkanie otwierające: przedstawienie procesu, obszaru, przedmiotów ochrony, zasad pracy ZLW i sposobu komunikacji 
2	9.12.2026 r. (termin może ulec zmianie)	Po wykonaniu części prac terenowych	Omówienie postępu prac, wstępnych wyników, rozpoznanych uwarunkowań, problemów, zagrożeń i potrzeb uzupełnienia danych
3	III kwartał 2027 r.	Przed przekazaniem dokumentacji do opiniowania i weryfikacji	Omówienie projektu ustaleń Planu, propozycji celów i działań ochronnych oraz zebranie uwag przed końcowym procedowaniem

Dyskusja



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

