

DS.511.8.2025
(171440)

Pani
Wioletta Zwara
Sekretarz
Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji

Dotyczy: raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu RPWDL 2.0 za I kw. 2025 r.

Szanowna Pani,

Centrum e-Zdrowia (CeZ) przedkłada do opinii Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2025 roku dotyczący projektu Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 2.0.

Dodatkowo informuję, że w styczniu br. Centrum e-Zdrowia zawarło z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Aneks nr 1 do projektu nr FERC.02.01-IP.01-0008/23 pn. „Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 2.0”, na podstawie złożonego w listopadzie 2024 r. przez Centrum e-Zdrowia wniosku o zmianę w Projekcie. Złożenie wniosku o zmianę było spowodowane tym, że w wyniku uzgodnień z użytkownikami systemu pojawiły się nowe oczekiwania i sugestie, które mogą znacząco zwiększyć funkcjonalność oraz efektywność systemu. Aneks do porozumienia wydłuża realizację Projektu o 5 miesięcy, co jest niezbędnym czasem do pełnego wdrożenia zaproponowanych usprawnień.

Z poważaniem

Michał Radosław

P.O. Dyrektora Pionu Rozwoju Produktów
e-Zdrowia (ZDI) (Zastępca Dyrektora do
Spraw Rozwoju Produktów e-Zdrowia)

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2025 roku.

Osoba sporządzająca: Makuch-Romanowicz Katarzyna

