

Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2021 roku pn. „Export Intelligence” (Wnioskodawca - Minister Rozwoju i Technologii, beneficjent – Ministerstwo Rozwoju i Technologii)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	Uwaga ogólna	W raporcie za III kwartał 2021 r. w stosunku do II kwartału zostały zmienione: data zakończenia projektu, planowane daty osiągnięcia kamieni milowych i KPI, planowana data wdrożenia udostępnionych informacji sektora publicznego i zdigitalizowanych zasobów oraz data wdrożenia produktu końcowego.	Daty mogą zostać zmienione tylko, jeśli w danych okresie sprawozdawczym został podpisany z CPPC aneks do umowy. W III kwartale otrzymali Państwo jedynie zgodę CPPC na zmiany, ale sam aneks nie został podpisany. Proszę więc o zaprezentowanie w raporcie dat, które były wcześniej, z jednoczesnym komentarzem tam, gdzie terminy nie zostały osiągnięte. Jeśli w IV kwartale podpiszą Państwo aneks z CPPC – proszę o odpowiednią zmianę w raporcie za IV kwartał.	