

Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego „**Mediateka Muzyki Polskiej. Digitalizacja zbiorów fonoteki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina**” – wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, partner: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Występuje niespójność założeń dla KPI 10: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego /dane prywatne oraz KPI 13 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne (wskazano wartość docelową w liczbie 300 dokumentów) względem liczb wskazanych pkt. 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby. Ponadto w ramach KPI 17 i KPI 18 wskazano liczby zdigitalizowanych nagrań, natomiast nie określono wskaźników dla udostępnienia nagrań, analogicznie do KPI 10.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
2.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Nie wykazano wskaźników jakościowych, które pozwolą na właściwą ocenę efektów projektu w szczególności, które potwierdzą między innymi wysoką jakość kopii cyfrowych realizowanych w ramach procesu digitalizacji.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
3.	RA IT	2.4. Produkty końcowe projektu	W produktach końcowych zaplanowano datę wdrożenia produktu Infrastruktura: serwer i macierz dyskowa na 06-2026 podczas, gdy w KM1 Rozstrzygnięte postępowanie/a przetargowe i podpisane umowa/y z wykonawcą portalu/ dostawcą sprzętu IT wskazano datę osiągnięcia na 30-09-2026 r,	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
4.	RA IT	2.4. Produkty końcowe projektu	W produktach końcowych projektu wskazano Interfejs API, jednakże z opisu założeń nie wynika na jakie potrzeby taki interfejs zostanie utworzony. Z opisu założeń nie wynika, czy to jedno API będzie wykorzystywane na rzecz kooperacji z trzema systemami wymienionymi w punkcie 7.1 „diagram kooperacji aplikacji”.	Proszę o analizę i wyjaśnienie	
5.	RA IT	4.1. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania	W 2025 r. przewidziano koszt realizacji projektu w wysokości 300 000 zł, który wydaje się nie mieć odzwierciedlenia w kosztach zaplanowanych działań w tym okresie, przy wskazaniu okresu realizacji projektu od 10.2025 r.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
6.	RA IT	4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych	Uszczegółowienia wymaga opis pozycji kosztowych (druga kolumna tabeli) dot. Oprogramowania w zakresie wyszczególnienia kosztów poniesionych na wynagrodzenia personelu lub wynagrodzenia wykonawcy związanych z digitalizacją.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

7.	RA IT	4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych	<p>Uszczegółowienia wymaga opis pozycji kosztowych (druga kolumna tabeli) dot. Infrastruktury w zakresie wyszczególnienia kosztów związanych z digitalizacją, odrębnie na narzędzia digitalizacyjne i odrębnie na infrastrukturę związaną z przetwarzaniem i udostępnianiem zdigitalizowanych zasobów.</p> <p>Prosimy o zaprezentowanie uzasadnienia (piąta kolumna tabeli) w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> wyniku analizy dot. rozbudowy własnego Data Center vs. wykorzystanie zewnętrznego Data Center (chmury). 	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
8.	RA IT	7.1. Widok kooperacji aplikacji	Należy doszczegółowić jaki zakres kooperacji/wymiany danych będzie realizowany w relacji z systemem POL-on oraz Active Directory UMFC.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
9.	RA IT	7.3. Przyjęte założenia technologiczne	W założeniach technologicznych nie wskazano założeń dla aplikacji mobilnej. Z informacji uzyskanej od wnioskodawcy wynika, że na obecnym etapie zrezygnowano z wytworzenia aplikacji mobilnej na rzecz interfejsu WEB z zastosowaniem RWD	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	