



Wrocław, dnia 6 maja 2020 roku

BPZ.211.1.2017.120.EW

Komitet Rady Ministrów ds.
Cyfryzacji
Ministerstwo Cyfryzacji

Szanowni Państwo,

przesyłam poprawiony raport z postępu rzeczowo-finansowego za I kwartał 2020 roku projektu informatycznego pt. *Leopoldina on-line-platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy*. Zgodnie z uwagami skorygowany został Postęp finansowych w punkcie 2 Raportu i planowane daty osiągnięcia kamieni milowych:

- Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa,
- Wdrożenie zaleceń audytu,
- Wdrożenie oprogramowania wirtualnego laboratorium translacji.

Z poważaniem

Kierownik
Biura Projektów Zagranicznych
mgr Emilia Wilanowska