

Nazwa dokumentu:

MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data - wnioskodawca Politechnika Gdańska, beneficjent Politechnika Gdańska;

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MRIRW	Wskaźniki efektywności projektu (KPI) str. 2	<p>Istnieje prawdopodobieństwo niezrealizowania wskaźników efektywności projektu (KPI), których planowany termin osiągnięcia wskazano na koniec 2021 r.:</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego</i> – wartość docelowa: 20 000, wartość zrealizowana: 1 229 (6%)</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego</i> – wartość docelowa: 27 000, wartość zrealizowana: 8 415 (31,2%)</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego</i> – wartość docelowa: 120, wartość zrealizowana: 9,37 (8%)</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego</i> – wartość docelowa: 142, wartość zrealizowana: 17,42 (12,3%)</p> <p>W związku z powyższym projektodawca powinien przekazać informację, czy wskaźniki zostaną zrealizowane w późniejszym terminie, a jeśli tak, to kiedy – dodatkowo</p>	-	-

			wskazując ew. przyczyny opóźnienia.		
2					
3					
4					
5					