

Program zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTART

Aneks do Programu

Grudzień 2025 r.

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu zmian do programu „Program zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTART” podjęto biorąc pod uwagę zgłoszoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prośbę o wcześniejsze przeprowadzenie ewaluacji ex-post (będącej odpowiedzią na postulaty zgłoszone przez beneficjentów programu INFRASTART do MNiSW, dotyczące kontynuacji działań wspierających wykorzystanie infrastruktury badawczo-rozwojowej). Odstępstwa od założeń zawartych w Opisie Programu dotyczą harmonogramu realizacji Programu i związane są z koniecznością zmiany terminu realizacji ewaluacji ex-post programu.

W związku z wystąpieniem wymienionych powyżej okoliczności, konieczne jest wprowadzenie zmian w harmonogramie Programu „INFRASTART”, polegających na przesunięciu terminu realizacji ewaluacji ex-post na okres od I kwartału do IV kwartału 2026 r., celem umożliwienia podjęcia dalszych prac nad opracowaniem nowego programu wspierającego rozwój i umiędzynarodowienie działalności podmiotów dysponujących infrastrukturą B+R.

Sposób przeprowadzenia zmian jest zgodny z procedurą PP_1.1.2-1 Definiowanie programu/ przedsięwzięcia/ wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedstawiony projekt zmian do programu „Program zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTART” ma postać projektu aneksu do programu, ponieważ proponowane zmiany dotyczą harmonogramu Programu „INFRASTART”.

Zakres proponowanych zmian

W „Programie zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTART” wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 1 w części Planowany harmonogram realizacji programu, otrzymuje brzmienie:

- Zatwierdzenie projektu założeń programu – listopad 2020 r.
- Ogłoszenie I konkursu – 11 grudnia 2020 r.
- Nabór wniosków – 11 stycznia – 11 kwietnia 2021 r.
- Ocena wniosków – II/III kw. 2021 r.
- Publikacja listy rankingowej – III kw. 2021 r.
- Podpisywanie umów – III/IV kw. 2021 r.
- Finansowanie i realizacja projektów – III/IV kw. 2021 - IV kw. 2024 r.
- Nadzór nad wykonaniem i finansowaniem projektów – II/IV kw. 2021 - IV kw. 2024 r.
- Monitorowanie programu – III/IV kw. 2021 - IV kw. 2024 r.
- Ewaluacja programu - I kw. 2026 r. - IV kw. 2026 r.

Rozdział 4 w części 4.4. Ewaluacja, otrzymuje brzmienie:

W trakcie realizacji programu będzie prowadzona jego ewaluacja, w szczególności w celu rozstrzygnięcia, czy kontynuacja programu prowadzi do osiągnięcia jego celów oraz czy jest on zgodny z celami polityki naukowej państwa i polityki wspierania innowacyjności. Niezwłocznie po zakończeniu realizacji programu, przeprowadzona będzie ewaluacja ex-post mająca na celu w szczególności ocenę stopnia osiągnięcia jego celów, a w przypadku ich nieosiągnięcia określenie przyczyn niepowodzenia. Proces ewaluacji będzie realizowany zgodnie z obowiązującą w NCBR Procedurą PP_1.1.4-1 Ewaluacja programu.

Rozdział 6 w części Tabela 6.2.1: Procedury związane z realizacją i zarządzaniem programami krajowymi, otrzymuje brzmienie:

W trakcie realizacji programu będzie prowadzona jego ewaluacja, w szczególności w

Procedura	Proces
PG1-1B	Przygotowanie programu krajowego oraz programów na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa
PG1-2	Wybór wykonawców projektów
PG1-3	Nadzór nad wykonaniem i finansowanie projektu w ramach umowy
PG1-4	Monitorowanie programu/przedsięwzięcia
PP_1.1.4-1	Ewaluacja programu
PG2-3	Postępowanie w sprawie rozpatrywania odwołań od decyzji Dyrektora NCBR w sprawie przyznania środków finansowych na wykonanie projektów, odwołań od promesy finansowania, odwołań od innych decyzji Dyrektora NCBR oraz zażaleń od postanowień wydawanych przez Dyrektora NCBR
PG2-4	Postępowanie w sprawie rozpatrywania zarzutów podnoszonych w zażaleniach od postanowień o odmowie wszczęcia postępowania po ocenie wstępnej (formalnej) Dyrektora Centrum kończących postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku
PG2-5	Planowanie i realizacja kontroli projektów przez NCBR

Rozdział 7 w części Tabela 7.1: Harmonogram realizacji programu, otrzymuje brzmienie:

2020				2021	2022	2023	2024	2026
I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.	I-IV kw.
przygotowywanie programu								
			ogłoszenie konkursu					
				Okres finansowania i realizacji projektów wyłonionych w konkursie				
				Nadzór nad wykonaniem i finansowaniem projektów				
				Monitorowanie i ewaluacja programu				
								ewaluacja ex-post