



WOJEWODA ŁÓDZKI

FB-III.431.55.2026

Łódź, 24 lipca 2026 r.

Pani

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi

SPRAWOZDANIE

z kontroli wykonania zadania pn.: „*Utworzenie 60 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w Żłobku przy ul. Syrenki 19A w Łodzi*”, przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Mieście Łodzi, z siedzibą przy ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, w okresie od dnia 15 lipca 2026 r. do dnia 24 lipca 2026 r. przez zespół kontrolerów w następującym składzie:

- Aleksandra Kornacka, główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów,
- Dawid Kartasiński, młodszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję członka zespołu kontrolerów,

na podstawie upoważnień odpowiednio Nr 62/1/2026 oraz Nr 62/2/2026 z dnia 9 lipca 2026 r., wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego.

Zakres kontroli, to jest przedmiot i okres objęty kontrolą:

1) przedmiot kontroli:

„Prawidłowość sporządzenia protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych, podpisanego przez ostatecznego odbiorcę wsparcia (OOW) i zleceńbiorcę/wykonawcę oraz suplementu do protokołu z realizacji zadania.”,

2) okres objęty kontrolą: od dnia 14 stycznia 2026 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, a także działania wcześniejsze i późniejsze, o ile miały wpływ na badany proces.

[dowód: akta kontroli, str. 22-28]

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40; Adres Doręczeń Elektronicznych: AE:PL-15739-54094-JUCFW-24

<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. Funkcję Prezydenta Miasta Łodzi sprawuje Pani Hanna Zdanowska, co wynika z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą na stronie internetowej <https://samorząd2024.pkw.gov.pl/samorząd2024/pl/wbp/okregi/106100>, a także danych wskazanych na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.

[dowód: akta kontroli, str. 20]

2. Kontrola została przeprowadzona w związku z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029¹, zwanego dalej *Programem*.

Podstawą podjęcia czynności kontrolnych były postanowienia wynikające z ósmej zmiany *Programu* z dnia 10 czerwca 2026 r., w zakresie doprecyzowania zasad dokumentowania realizacji inwestycji, w szczególności dotyczących protokołów odbioru robót budowlanych i adaptacyjnych oraz suplementów do tych protokołów.

W związku z powyższym kontrola została ukierunkowana na weryfikację prawidłowości sporządzenia protokołów odbioru robót, ewentualnych suplementów do tych protokołów, a także listy protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów, w szczególności w zakresie ich kompletności, spójności oraz zgodności z wymaganiami *Programu*.

3. W toku kontroli zespół kontrolerów dokonał analizy dokumentacji przedłożonej przez Miasto Łódź, będącą ostatecznym odbiorcą wsparcia, zwaną dalej *OOW*.

Dokumentacja obejmowała:

- Protokół odbioru końcowego inwestycji z dnia 15 kwietnia 2026 r. podpisany przez *OOW* oraz wykonawcę robót,
- Suplement do protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych z dnia 10 czerwca 2026 r., podpisany przez *OOW* oraz wykonawcę robót,
- Listę protokołów odbioru prac adaptacyjnych oraz suplementów z dnia 24 lipca 2026 r., podpisaną przez *OOW*.

Analiza przesłanej przez *OOW* dokumentacji wykazała, że dokument *Protokół odbioru końcowego inwestycji* nie zawierał wszystkich elementów wymaganych pkt 5.4.1 *Programu*,

¹ Do 25 kwietnia 2024 r. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2022-2029

tj. numeru umowy w sprawie przekazania dofinansowania zawartej między wojewodą, a ostatecznym odbiorcą wsparcia, a także nazwy instytucji opieki, jej formy i lokalizacji oraz określenia rodzaju wykonanych prac.

W związku z powyższym, w celu uzupełnienia brakujących informacji, *OOW* sporządził dokument *Suplement do protokołu odbioru prac adaptacyjnych*², w sposób kompletny, stanowiący integralną część protokołu odbioru.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że *Lista protokołów odbioru prac adaptacyjnych oraz suplementów* w zapisie tytułu znajdującego się zarówno nad jak i pod logotypami oraz w tytule tabeli nie zawierała po słowie „prac” sformułowania o treści: „budowlanych/”³. Dokument nie zawiera również przypisów wskazanych w obowiązującym wzorze, natomiast wypełniony został zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych przypisach.

[dowód: akta kontroli, str. 43-47, 56]

4. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- protokół odbioru końcowego oraz suplement do protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych zawierał wszystkie elementy określone w pkt 5.4.1 *Programu* oraz został podpisany przez uprawnione strony,
- lista protokołów odbioru prac adaptacyjnych oraz suplementów została sporządzona zgodnie ze wzorem określonym na podstawie „Procedury dotyczącej przygotowania dokumentacji dla A61G do ostatecznego rozliczenia z Komisją Europejską – wytyczne dla Urzędów Wojewódzkich, a także zawierała kompletne dane dotyczące protokołu odbioru robót oraz suplementu do tego protokołu,
- lista protokołów odbioru prac adaptacyjnych oraz suplementów została podpisana przez *OOW*,
- protokół odbioru końcowego, suplement do protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych wraz z listą protokołów odbioru prac adaptacyjnych oraz suplementów stanowi kompletną i spójną dokumentację potwierdzającą wykonanie zadania.

² W miejscu nazwy instytucji opieki wpisano: „nie dotyczy”. Nazwa instytucji opieki, określona w umowie ws. przekazania dofinansowania zawarta z wojewodą, została zapisana w innym miejscu tego dokumentu.

³ Zgodnie z pkt 5.4.1 *Programu* nazwa dokumentu brzmi: „Lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów”, nazwa ta jest zawarta również w obowiązujących wzorach dokumentu.

OCENA

Wykonanie przez Miasto Łódź zadania, które było przedmiotem niniejszej kontroli, **przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli⁴, w badanym zakresie ocenia się pozytywnie⁵.**

WNIOSKI I ZALECENIA

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym nie formułuje się uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do zapisów art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej⁶ Prezydent Miasta Łodzi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Sprawozdanie z kontroli zostało sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Małgorzata Marciniak
Zastępca Dyrektora Wydziału
Finansów i Budżetu
(podpisano elektronicznie)

Sporządził:

- 1) Aleksandra Kornacka – główny specjalista
- 2) Dawid Kartasiński – młodszy specjalista

⁴ art. 3 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 158) oraz w zw. z art. 28 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 428)

⁵ skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

⁶ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 158)