

Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. **Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)**” (wnioskodawca – Minister Finansów, beneficjent - Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa)

| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie MF do uwagi |
|-----|----------------------|---|--|--|---|
| 1 | MC | 6. Produkty końcowe projektu | <p>Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” oprócz podania</p> <ul style="list-style-type: none"> – nazwy systemu lub rejestru, – i opis zależności <p>należy opisać odrębnie dla każdego systemu/rozwiązania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania. <p>W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu wykorzystując następujący słownik:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Modelowanie biznesowe – Specyfikowanie wymagań – Analizowanie – Projektowanie – Implementowanie – Testowanie – Wdrażanie | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu. | Raport z postępu rzeczowo-finansowego Projektu PUESC za II kwartał 2020 r. został uzupełniony w pkt 6. „Produkty końcowe projektu” w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych Projektów” o informacje nt. aktualnego statusu integracji Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) z systemami zewnętrznymi, w odniesieniu do każdego z komponentów SISC oraz o informacje nt. infrastruktury i sprzętu zapewnianych na potrzeby nowych i modernizowanych komponentów SISC. |

MC, 2020-08-26 / MF, 2020-08-31