



Szklarska Poręba, r.

Zn. spr.: ZG.270.9.2025

Sz. P.  
Jakub Tomza  
Nadleśniczy  
Nadleśnictwa Szklarska Poręba  
w/m

*dotyczy: zmian terminów realizacji zamówienia oraz składania ofert*

Proszę o zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na wykonanie „Modernizacji punktu czerpania wody P.POŻ - Kamieńczyk 144b”.

Termin pierwotny w ogłoszeniu: 03.10.2025r.

Nowy termin realizacji zamówienia: 31.10.2025r.

Przyczyna: zwiększenie zainteresowania wśród potencjalnych oferentów, możliwość złożenia dodatkowych ofert.

Jednocześnie proszę o zgodę o wydłużenie składania ofert do dnia 14.08. br. do godziny 14:00. Pierwotny termin 13.08. br. do godziny 12:00.

Z poważaniem,  
**Joanna**  
**Kuś**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Joanna Kuś  
Data: 2025.08.11  
dokument podpisany elektronicznie 11:38:46 +02'00'

Sprawę prowadzi: Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu Joanna Kuś

✉ joanna.kus@wroclaw.lasy.gov.pl

☎ tel. +48 757172332, tel. IP:1324332

20 / Zgoda - propozycja  
o nadlecę  
Mob. NADLEŚNICZY  
2025 Nadleśnictwa  
Szklarska Poręba  
Jakub Tomza