

ZARZĄDZENIE NR 27
GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU

z dnia 24 września 2025 r.

**w sprawie powołania Komitetu Sterującego do sprawowania nadzoru
nad realizacją projektu**
**„Zapewnienie dostępności oraz wykorzystania przez obywateli
i przedsiębiorców innowacyjnych usług sieciowych
i danych przestrzennych wraz z poprawą bezpieczeństwa, ochrony
zdrowia i życia ludzkiego świadczoną przez administrację publiczną”
(dalej: „Smart Geoportal”)**

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, 1824, z 2025 r. 1019), zarządza się co następuje:

§ 1.1. W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, zwanym dalej „Urzędem” powołuje się Komitet Sterujący projektu „Zapewnienie dostępności oraz wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców innowacyjnych usług sieciowych i danych przestrzennych wraz z poprawą bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia ludzkiego świadczoną przez administrację publiczną” (dalej: „Smart Geoportal”) realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), zwanego dalej „Projektem”.

2. W skład Komitetu Sterującego wchodzi:

- 1) Przewodniczący Komitetu Sterującego - Główny Geodeta Kraju;
 - 2) Główny Użytkownik – przedstawiciele Użytkownika w Projekcie
 - a) Zastępca Głównego Geodety Kraju,
 - b) Dyrektor Generalny Urzędu,
 - c) Główny Księgowy Urzędu,
 - d) Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii,
 - e) Dyrektor Departamentu Informatyzacji,
 - f) Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii,
 - g) Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji;
 - 3) Główny Dostawca – przedstawiciele Dostawcy w Projekcie:
 - a) przedstawiciele firmy wspierającej realizację Projektu,
 - b) w uzasadnionych przypadkach, wybrani przez Kierownika Projektu, przedstawiciele firm realizujących kluczowe kontrakty na rzecz Projektu.
3. Do zadań Komitetu Sterującego należy:
- 1) zatwierdzanie dokumentacji zarządczej Projektu (w szczególności Założeń Projektu, Planów, Harmonogramów);

- 2) ustalenie tolerancji dla projektu, dla etapów prac oraz rozpatrywanie wszelkich odchyień;
 - 3) zatwierdzenie umów z dostawcami;
 - 4) podejmowanie decyzji na temat zagadnień przekazywanych przez Kierownika Projektu, w szczególności w sprawach problemów eskalowanych;
 - 5) zatwierdzanie wprowadzanych zmian w Projekcie;
 - 6) monitorowanie i kontrola zarządzania ryzykiem w Projekcie,
 - 7) komunikacja z interesariuszami zgodnie ze Strategią Zarządzania Komunikacją;
 - 8) zaakceptowanie kompletnego produktu Projektu.
4. Przewodniczący Komitetu Sterującego m.in.:
- 1) tworzy i wyznacza zespół zarządzający Projektem, w szczególności Kierownika Projektu;
 - 2) zapewnia zaplecze finansowe oraz materiałowe;
 - 3) zatwierdza wszelkie umowy z dostawcami;
 - 4) monitoruje i kontroluje postęp Projektu na poziomie strategicznym, w szczególności poprzez regularne przeglądy Uzasadnienia Biznesowego;
 - 5) podejmuje decyzje w zakresie rozwiązań eskalowanych problemów, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego uzasadnienia biznesu;
 - 6) organizuje i przewodzi spotkaniom Komitetu Sterującego;
5. Główny Użytkownik m.in.:
- 1) określa oczekiwania jakościowe oraz kryteria akceptacji dla Projektu;
 - 2) gwarantuje, że projekt wytwarza produkty, które dostarczą pożądane rezultaty i spełnią oczekiwania użytkowników;
 - 3) rozwiązuje konflikty dotyczące wymagań i priorytetów użytkowników;
 - 4) gwarantuje, że udostępnione są wszelkie zasoby użytkownika niezbędne dla Projektu;
 - 5) podejmuje decyzje dotyczące przekazanych zagadnień, ze szczególnym skoncentrowaniem na zabezpieczeniu oczekiwanych korzyści;
 - 6) sprawuje nadzór Projektu z perspektywy użytkownika.
6. Główny Dostawca m.in.:
- 1) zapewnia, że propozycje dotyczące projektowania i wytwarzania produktów są realistyczne;
 - 2) doradza na temat wyboru metod projektowania, wykonywania oraz akceptacji;
 - 3) informuje kierownictwo Projektu, które może nie mieć dogłębnej wiedzy technicznej o aspektach Projektu dotyczących dostawcy;
 - 4) gwarantuje, że procedury jakościowe są prawidłowo stosowane tak, aby produkty odpowiadały wymaganiom;
 - 5) sprawuje nadzór Projektu z perspektywy dostawcy.

§ 2. 1. W posiedzeniach Komitetu Sterującego, oprócz osób wymienionych w § 1ust. 2, biorą

również udział:

- 1) Kierownik Projektu i/lub jego zastępca;
- 2) inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego lub Kierownika Projektu, zgodnie z potrzebami;
- 3) na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Sterującego lub Kierownika Projektu, obserwator bez prawa głosu wyznaczony przez Instytucję Pośredniczącą lub Zarządzającą w celu monitorowania i nadzorowania prawidłowej i terminowej realizacji Projektu.
2. Posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się zwykle raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Komitetu Sterującego zwoływane są przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu Sterującego lub na wniosek Kierownika Projektu.
4. Obsługę administracyjno-biurową posiedzenia Komitetu Sterującego zapewnia Wydział Realizacji Projektu w Departamencie Informatyzacji.
5. Dokumentacja związana z pracami Komitetu Sterującego przechowywana jest przez Wydział Realizacji Projektu w Departamencie Informatyzacji.
6. Uzgodnienia Komitetu Sterującego podejmowane są na posiedzeniach i spisywane w postaci protokołu.
7. Uzgodnienia uważa się za przyjęte po ich akceptacji przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



w zastępstwie

GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU

ZASTĘPCA

GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU

dr inż. Anna Bober

UZASADNIENIE

Potrzeba wydania zarządzenia wynika z faktu zawarcia między GGK, a CPPC Porozumienia o dofinansowanie Projektu pt.: *Zapewnienie dostępności oraz wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców innowacyjnych usług sieciowych i danych przestrzennych wraz z poprawą bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia ludzkiego świadczoną przez administrację publiczną* (dalej: „Smart Geoportal”). Celem Projektu jest zapewnienie nowoczesnych narzędzi do prezentacji, analizy, przetwarzania i udostępniania dwu- i trójwymiarowych danych przestrzennych oraz Pozyskanie archiwalnych danych fotogrametrycznych Polski (zdjęcia lotnicze, ortofotomapy), pochodzących spoza Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (CZGiK). Realizacja projektu przyczyni się do znacznego wzrostu dostępności danych zgromadzonych w PZGiK, przede wszystkim danych trójwymiarowych, a także zostanie zwiększony i ułatwiony dostęp dla służb ratowniczych, administracji, obywateli i przedsiębiorców do danych i usług publicznych.

Powołanie Komitetu Sterującego Projektu zapewni nadzór nad prawidłową realizacją Projektu oraz wynika z przyjętej w Studium wykonalności Projektu.

Zarządzenie realizuje cele kontroli zarządczej określone w art. 68 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273), tj.:

- skuteczności i efektywności działania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji.