

Informacja o wynikach kontroli projektu pn. „Doposażenie Policji w urządzenia typu Mobilne Terminale Noszone”, nr KPOD.05.11-IP.09-0002/23-003.

1. Oznaczenie jednostki kontrolującej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniący funkcję Instytucji Odpowiedzialnej za Inwestycję dla inwestycji nr C3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Rozwoju (IOI KPO), którego obsługę w tym zakresie zapewnia Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (DFE MSWiA).

2. Nazwa jednostki kontrolowanej

Ostateczny Odbiorca Wsparcia (OOW) – Komendant Główny Policji.

3. Podstawa prawna kontroli

Art. 14lh pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 324 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 porozumienia sprawie realizacji projektu.

4. Termin kontroli

16-18 lutego 2026 r.

5. Tryb, typ i rodzaj kontroli

Kontrola planowa; na miejscu; kontrola wykonania inwestycji, w trakcie realizacji projektu.

6. Zakres kontroli

Weryfikacja prawidłowości realizacji inwestycji. Cel kontroli ustalony jest w art. 14lh pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 324 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 porozumienia sprawie realizacji projektu. Kontrola prowadzona w obszarze merytorycznym (nie: finansowym), obejmująca kontrolę wykonania – weryfikację stopnia osiągnięcia wskaźników.

7. Informacja, czy stwierdzono nieprawidłowości lub uchybienia

Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień. Wskaźniki zostały osiągnięte zgodnie z harmonogramem.

8. Zalecenia pokontrolne

Nie dotyczy; na skutek braku stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień zalecenia pokontrolne nie zostały wystosowane.