



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 19 maja 2026 r.

FB-III.431.15.2026

Pan

Krzysztof Andrzejewski

Wójt Gminy Goszczanów

SPRAWOZDANIE

z kontroli wykonania¹ przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Goszczanów z siedzibą w Goszczanowie, ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów, w okresie od dnia 30 kwietnia 2026 r. do dnia 19 maja 2026 r. przez zespół kontrolerów w następującym składzie:

- Ewelina Jarocińska, młodszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów,
- Anna Szymczyk, młodszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów,

na podstawie upoważnień odpowiednio Nr 15/1/2026 oraz Nr 15/2/2026 z dnia 23 kwietnia 2026 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego.

Zakres kontroli wykonania², to jest przedmiot i okres objęty kontrolą:

1. Przedmiot kontroli:

"Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w żłobku w Goszczanowie przy ul. Kaliskiej 5a", NIP: 8272105102,

2. okres objęty kontrolą: od 19 stycznia 2023 r. do 29 kwietnia 2026 r.

[dowód: akta kontroli, str. 49-54]

¹ Patrz pkt II. lit. a) *PROCEDURY KONTROLI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, jako Jednostce Wspierającej /Jednostka Wspierająca w ramach inwestycji A.4.2.1KPO/*, gdzie zdefiniowano kontrolę wykonania jako *weryfikację stopnia osiągnięcia wskaźników*

² Patrz przypis 1

LÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40; Adres Doręczeń Elektronicznych: AE:PL-15739-54094-JUCFW-24
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1) Wójtem Gminy Goszczanów w okresie objętym kontrolą był i jest obecnie Pan Krzysztof Andrzejewski, co potwierdzają:
 - Zaświadczenie z dnia 22 października 2018 r. Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Goszczanowie,
 - Zaświadczenie z dnia 8 kwietnia 2024 r. Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Goszczanowie.

[dowód: akta kontroli, str. 279, 286]

- 2) Funkcję Skarbnika Gminy Goszczanów w okresie objętym kontrolą pełniła:

od dnia 1 lipca 2015 r. do chwili obecnej Pani Paulina Cieślak, co potwierdza Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Goszczanów z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Goszczanów,

[dowód: akta kontroli, str. 280]

- 3) Program Aktywny Maluch 2022 – 2029 (poprzednia nazwa MALUCH+2022-2029)³ zwany dalej *Programem*, jest programem integrującym środki europejskie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zwanego dalej *KPO*, z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, zwanego dalej *FERS*, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021 – 2027 oraz środki budżetu państwa.

Celem *Programu* jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki. Beneficjenci *Programu* mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki.

Poprzez *Program* zrealizowany zostanie wskaźnik przewidziany w KPO w ramach inwestycji A4.2.1. pn. *Wsparcie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w ramach programu „Aktywny Maluch” (dawniej „MALUCH+”)*⁴ – (A61G) Budowa, remont lub dostosowanie placówki do lat trzech⁵.

³ Zmiana nazwy *Programu* rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 została wprowadzona w dniu 25 kwietnia 2024 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

⁴ Wcześniej - nazwa inwestycji A4.2.1., która była w *Programie* Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCHA+

- 4) W dniu 19 stycznia 2023 r. wszczęty został ciągły nabór wniosków o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki⁶ w ramach *Programu*. Po złożeniu stosownego wniosku Gmina Goszczanów uzyskiwała środki finansowe z *KPO* na realizację inwestycji objętej *Programem*.

[dowód: akta kontroli, str. 110-151]

- 5) Zgodnie z punktem 8.1.3. *Programu*⁷, jednostka samorządu terytorialnego, przed zawarciem umowy ws. przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki przedstawia wojewodzie dokumenty, w szczególności:

- tytuł prawny dotyczący wybranej lokalizacji
- plan kosztów w ramach wybranego źródła finansowania,
- opis realizacji zadania.

W dniu 15 czerwca 2023 r. Gmina Goszczanów przekazała do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi plan kosztów w ramach wybranego źródła finansowania oraz opis realizacji zadania oraz wyciąg z Księgi Wieczystej nr SR1S/00037481/7 potwierdzający prawo własności Gminy Goszczanów do działki nr 475 (wcześniej nr 209/3⁸) zlokalizowanej w Goszczanowie na ul. Kaliskiej 5a.

Plan kosztów w ramach wybranego źródła finansowania oraz opis realizacji zadania były trzykrotnie korygowane w dniach: 29 czerwca 2023 r., 4 lipca 2023 r., 8 listopada 2023 r.

Gmina Goszczanów wykazała przewidywany *całkowity koszt tworzenia nowych miejsc* – *KPO* w wysokości **661 653,90 zł**. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie **51 146,38 zł**.

[dowód: akta kontroli, str. 221-226, 264-277, 293, 310-326]

- 6) Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3⁹, zwanej dalej *Ustawą o opiece*, pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim Karolem Młynarczykiem, a Gminą Goszczanów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Goszczanów – Krzysztofa Andrzejewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Goszczanów –

⁵ Wcześniej – nazwa wskaźnika A61G, która była wskazana w Programie - Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia

⁶ <https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-na-zadan-z-zakresu-rozwojuinstytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2022-2029>

⁷ W wersji obowiązującej na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie

⁸ Informacja znajduje się w piśmie od Starostwa Powiatowego w Sieradzu z dnia 5 maja 2026 r.

⁹ Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2025 r., poz. 798 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą

Pauliny Cieślak, zwaną dalej Ostatecznym Odbiorcą Wsparcia - *OOW*, w dniu 14 listopada 2023 r. zawarta została Umowa Nr 19/KPO/G/2023, zwana dalej *Umową*, na dofinansowanie zadania polegającego na "**Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022 - 2029 w żłobku w Goszczanowie przy ul. Kaliskiej 5a**", zwanego dalej *Zadaniem*.

[dowód: akta kontroli, str. 1-23]

- 7) Zgodnie z § 1 ust. 1 *Umowy*, Wojewoda Łódzki zobowiązał się przekazać *OOW* środki finansowe z *KPO* oraz *środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO* w łącznej kwocie **610 507,52 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie **15 (piętnastu) miejsc opieki** nad dziećmi do lat 3 (trzech), w ramach realizacji *Zadania*.

Zgodnie z zapisami § 1 ust. 6 *Umowy OOW* zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego na realizację *Zadania* w wysokości **51 146,38 zł**.

Wysokość przyznanego dofinansowania z *KPO* w ramach wydatków na tworzenie nowych miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym nie mogła przekroczyć **35 862,00 zł netto** na 1 (jedno) utworzone miejsce.

Zgodnie z § 2 ust. 2 *Umowy* termin realizacji *Zadania* ustalono na okres: od dnia **1 czerwca 2023 r.** do dnia **30 czerwca 2025 r.**

[dowód: akta kontroli, str. 1 - 23]

- 8) *Umowa* była zmieniona trzykrotnie:
- Aneksem nr 1 z dnia 17 grudnia 2024 r.,
 - Aneksem nr 2 z dnia 5 sierpnia 2025 r.,
 - Aneksem nr 3 z dnia 10 października 2025 r.,

Najważniejsze zmiany to:

1. Wojewoda Łódzki zobowiązał się przekazać *OOW* środki finansowe z *KPO* oraz *środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO* w łącznej kwocie **1 061 391,60 zł**, z tego w 2025 r. w kwocie **1 061 391,60 zł** z przeznaczeniem na utworzenie **15 miejsc opieki** nad dziećmi do lat 3 (trzech), w ramach realizacji *Zadania* pn. "Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022 - 2029 w żłobku w Goszczanowie przy ul. Kaliskiej 5a", z czego:

- środki KPO w kwocie **862 920,00 zł**, z tego, w 2025 r. w kwocie **862 920,00 zł**,
 - środki na finansowanie podatku VAT w kwocie **198 471,60 zł** (w 2025 r. w kwocie **198 471,60 zł**) – (Aneks nr 1),
2. Wkład własny *OOW* na realizację zadania wynosi ogółem **430 747,30 zł** - (Aneks nr 1),
 3. Całkowity kwalifikowalny koszt realizacji zadania, zgodnie z kalkulacją kosztów kwalifikowalnych, wynosi 1 492 138,90 zł (Aneks nr 1)
 4. Zakończenie realizacji zadania i dokonanie wpisu 15 nowo utworzonych miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r (Aneks nr 1)
 5. Wysokość przyznanego dofinansowania z KPO nie może przekroczyć 57 528 zł netto na 1 nowo utworzone miejsce opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (Aneks nr 1)
 6. W całej treści Umowy nazwę programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029 zastępuję się nazwą Aktywny Maluch 2022-2029 (Aneks 1)
 7. Wkład własny *OOW* na realizację zadania wynosi ogółem **520 604,68 zł** (Aneks nr 2),
 8. Całkowity kwalifikowalny koszt realizacji zadania, zgodnie z kalkulacją kosztów kwalifikowalnych, wynosi 1 581 996,28 zł (Aneks nr 2)
 9. Zakończenie realizacji zadania: 31 marca 2026 r. – (Aneks nr 3),

[dowód: akta kontroli, str. 24-31]

- 9) W trakcie trwania *Umowy* Gmina Goszczanów przedłożyła kolejne korekty planu kosztów i opisu realizacji zadania do zawarcia aneksu do ww. *Umowy*. Ostateczny przewidywany *całkowity koszt tworzenia nowych miejsc wyniósł 1 581 996,28 zł*. Wkład własny na realizację zadania wyniósł **520 604,68 zł**.

[dowód: akta kontroli, str. 221-226, 310-371, 376-381]

- 10) W dniu 30 września 2025 r. Rada Gminy Goszczanów przyjęła Uchwałę Nr XVI/87/25 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gminny Żłobek w Goszczanowie” oraz nadania jej statutu.

Żłobek działa na podstawie Statutu Gminnego Żłobka w Goszczanowie.

Statut określa cele, zadania i organizację pracy żłobka, zasady współpracy z rodzicami, opłaty i zasady przyjęcia do żłobka.

[dowód: akta kontroli, str. 274-278]

- 11) Gminny Żłobek w Goszczanowie, został wpisany do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Goszczanów pod numerem: 28056/Z w dniu **16 marca 2026 r.**

Wpisu w rejestrze dokonano w oparciu o niżej wskazane dokumenty:

- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu z dnia 10 marca 2026 r., znak: HDM.9020.3.2026, stwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w Gminnym Żłobku w Goszczanowie,
- Decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu z dnia 18 lutego 2026 r., znak: PZ.5267.2.2026, stwierdzająca spełnienie w budynku Publicznego Żłobka w Goszczanowie przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań określonych w § 1 ust. 2-5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72).

[dowód: akta kontroli, str. 109, 236-247]

- 12) Zespół kontrolerów w trakcie trwania czynności kontrolnych stwierdził, że Gmina Goszczanów wywiązała się z postanowień wynikających z § 12 pkt 9 *Umowy*, zgodnie z którym *OOW* był zobowiązany do przesłania w ciągu 3 dni roboczych od dnia uzyskania wpisu do rejestru żłobków co najmniej 5 zdjęć dokumentujących przebieg realizacji *Zadania* oraz także „*Informacji OOW o miejscach utworzonych w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029*”¹⁰. Zdjęcia dokumentujące przebieg *Zadania* wraz z „*Informacją OOW o miejscach utworzonych w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029*” zostały wysłane w dniu 18 marca 2026 r.

[dowód: akta kontroli, str. 253-271, 316]

- 13) W dniu 6 maja 2026 r. zespół kontrolerów przeprowadził oględziny w Żłobku (miejsce realizacji przedsięwzięcia), w wyniku której ustalono, iż na dzień rozpoczęcia kontroli Żłobka dysponował pomieszczeniami przeznaczonymi do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ponadto kontrolerzy sporządzili protokół oględzin stanowiący Załącznik do niniejszego Sprawozdania.

¹⁰ Nazwy Programu „MALUCH+ 2022-2029” w całej treści Umowy z dnia 14 listopada 2023 r. zostaje zastąpiona na „Aktywny Maluch 2022-2029” Aneks nr 1 z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wizyta w Gminie Goszczanów poprzedzona została dokonaną przez kontrolerów analizą danych z systemu Arachne, której wyniki zamieszczono w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki do akt kontroli. Sprawdzone również raporty z aplikacji Skaner. Na podstawie powyższych nie odnotowano ryzyka wystąpienia podwójnego finansowania ani ryzyka w obszarze nadużyć i korupcji.

Pomieszczenia *Gminnego Żłobka* znajdują się w wolno stojącym budynku. *Zadanie* obejmowało adaptację oraz wyposażenie obiektu będącego siedzibą *Żłobka*, w którym są następujące pomieszczenia:


- **szatnia** – wyposażona w szafki na ubrania;
- **pomieszczenie socjalne** - przeznaczone w przyszłości na wózkownię;
- **toaleta dla personelu** - wyposażona w lustro łazienkowe, dozownik na mydło, kosz na odpadki;
- **pomieszczenie socjalne;**
- **pomieszczenie techniczne** - wyposażone w zbiornik na wodę do pompy ciepła;
- **rozdzielnia** - wyposażona w lodówkę do przechowywania jedzenia dostarczanego w formie cateringu, płytę indukcyjną, okap kuchenny;
- **biuro** - wyposażone w szafy biurowe, biurko;
- **zmywalnia** - wyposażona w zmywarę, wózki, zlew;
- **sala dzieci** – sala zabaw i edukacji, która została wyposażona w meble i wyposażenie edukacyjne dostosowane do potrzeb dzieci w wieku do lat 3;
- **sypialnia** - przylegająca do sali dzieci, wyposażona w szafę z materacami i pościelą oraz szafkami dziecięcymi;
- **łazienka dla dzieci** - wyposażona w brodzik, podwójną toaletę, przewijak, szafę na nocniki oraz szafkę na pampersy;

W związku z realizacją *Zadania* zostały wykonane roboty budowlane związane ze zmianą aranżacji pomieszczeń w ramach dostosowania do nowej funkcji.

Na miejscu sporządzono dokumentację fotograficzną:



Zdjęcie nr 1 - Szatnia

Zdjęcie nr 2 -
Pomieszczenie socjalneZdjęcie nr 3 -
Pomieszczenie socjalne
przeznaczone na
wózkownie

Zdjęcie nr 4 - Zmywalnia




Zdjęcie nr 5 - Toaleta dla dzieci



Zdjęcie nr 6 - Rozdzielnia

Zdjęcie nr 7 - Sala
dzieci

Zdjęcie nr 8 - Sypialnia



Zdjęcie nr 9 - Biuro



Zdjęcie nr 10 – Toaleta dla personelu



Zdjęcie nr 11 – Pomieszczenie techniczne



Zdjęcie nr 12 – Budynek Gminnego Żłobka w Goszczanowie

W ramach oględzin Żłobka, zespół kontrolerów potwierdził, że Gmina Goszczanów eksponowała źródło dofinansowania poprzez zamieszczenie naklejek¹¹, o których mowa w § 12 ust. 10 w przedmiotowej *Umowie* oraz dopełnienie przez jednostkę kontrolowaną warunków informacyjno – promocyjnych zawartych w § 12 ust. 2 *Umowy* o dofinansowanie, tj. umieszczenie tablicy informującej o korzystaniu z dofinansowania z Programu MALUCH+ 2022-2029.



Zdjęcie nr 13 – Tablica Informacyjna

Natomiast z chwilą zawarcia Aneksu Nr 1 z dnia 17 grudnia 2024 r. do *Umowy* Gmina Goszczanów winna była umieścić tablicę informacyjną o korzystaniu z dofinansowania z Programu Aktywny Maluch 2022-2029, czego wówczas nie uczyniła.

Kierownik zespołu kontrolerów zwrócił się do jednostki kontrolowanej z prośbą o przedłożenie wyjaśnień.

¹¹ OOW, który otrzymał środki dofinansowania z KPO jest zobowiązany eksponować źródło dofinansowania zadania poprzez umieszczenie naklejki zgodnie z zasadami wskazanymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Krajowego Planu Odbudowy na wszystkich większych sprzętach, urządzeniach, maszynach, wyposażeniu, które zostało zakupione z udziałem środków KPO, a w szczególności na: laptopach, drukarkach, specjalistycznym sprzęcie oraz narzędziach do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami, elementach placu zabaw.

Gmina Goszczanów w dniu 7 maja 2026 r. przekazała dokumentację zdjęciową, przedstawiającą właściwą tablicę informacyjną.



Zdjęcie nr 14 – tablica informacyjna

Gmina Goszczanów pismem z dnia 11 maja 2026 r. poinformowała, że tj. cyt.: „(...) po zmianie nazwy programu „MALUCH+” na „Aktywny Maluch” uzyskano informację, że nie istnieje obowiązek wymiany dotychczasowej tablicy informacyjnej. W związku z powyższym pozostawiono tablicę zawierającą wcześniejszą nazwę programu. Podczas ostatniej kontroli w dniu 6 maja 2026 r. wskazano jednak konieczność dostosowania oznakowania do aktualnego nazewnictwa programu. Niezwłocznie po otrzymaniu tej uwagi dokonano wymaganej zmiany i tablica została zaktualizowana zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.”

Wobec powyższego należy uznać, iż z dniem 7 maja 2026 r. został zrealizowany obowiązek informacyjno-promocyjny w zakresie umieszczenia w miejscu realizacji *Zadania* tablicy informacyjnej¹².

Niedopełnienie obowiązku informacyjno-promocyjnego dla *Zadania* realizowanego z *Programu* „Aktywny Maluch 2022-2029” z chwilą zawarcia stosownego aneksu, tj. 17 grudnia 2024 r. należy uznać za **nieprawidłowość** za którą odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki kontrolowanej.

[dowód: akta kontroli, str. 294-307, 308-311, Załącznik Nr 1, 368-372]

14) Stwierdzono, iż wskaźnik **A61G Budowa, remont lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech**¹³ dla przedmiotowego *Zadania* polegającego na adaptacji

¹² <https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjno-promocyjne>

¹³ O którym mowa w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 - po zmianach z dnia 14.01.2026 r.

placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 został wykonany, co potwierdza materiał dowodowy zgromadzony w aktach kontroli.

Na dzień 16 marca 2026 r. został zaadaptowany, wyremontowany i dostosowany dla dzieci do lat 3 *Żłobek*, w którym utworzono 15 (piętnaście) nowych miejsc opieki, gotowych na przyjęcie dzieci.

[dowód: akta kontroli, str. 248-252]

OCENA

Wykonanie przez Gminę Goszczanów *Zadania*, które było przedmiotem niniejszej kontroli, **przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli¹⁴, w badanym zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami¹⁵.**

WNIOSKI I ZALECENIA

Pomimo stwierdzonej nieprawidłowości szczegółowo opisanej w niniejszym sprawozdaniu w pkt 13), nie formułuje się uwag, wniosków, ani zaleceń pokontrolnych, z uwagi na fakt, iż Gmina Goszczanów dopełniła obowiązek informacyjno-promocyjny.

Informuję również, że stosownie do zapisów art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹⁶ Wójt Gminy Goszczanów w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego Sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Sprawozdanie z kontroli zostało sporządzone w formie dokumentu elektronicznego.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Małgorzata Marciniak
Zastępca Dyrektora Wydziału
Finansów i Budżetu

Sporządził:

1. Ewelina Jarocińska – młodszy specjalista
2. Anna Szymczyk – młodszy specjalista

¹⁴ Art. 3 ust 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 158) - w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania poszczególnych czynności kontrolnych oraz w zw. z art. 28 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 428)

¹⁵ skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

¹⁶ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 158) - w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania poszczególnych czynności kontrolnych.