

KARTA OCENY PROJEKTU NR P427 PRZEZ ZESPÓŁ ZADANIOWY RADA ARCHITEKTURY IT	
NAZWA PROJEKTU: „Automatyzacja i optymalizacja procesu egzekucji administracyjnej w KAS - wytworzenie w ramach JSP Modułu Egzekucji (JSP Egzekucja)”	
WNIOSKODAWCA: Minister Finansów	
BENEFICJENT: Ministerstwo Finansów	
DATA DOKUMENTU: 24.02.2025 (wpływ do RA IT)	
PRZEBIEG OCENY:	1. Przesłanie członkom RA IT w dniu 26.02.2025 r. drogą mailową „Opisu założeń projektu informatycznego” do zapoznania się i sformułowania uwag. 2. Opracowanie wstępnej oceny RA IT. 3. Omówienie projektu oraz wstępnej oceny i opracowanie ostatecznej oceny oraz rekomendacji na posiedzeniu w dniu 4.03.2025 r.
REKOMENDACJA:	☐ POZYTYWNA ☒ POZYTYWNA Z ZALECENIEM WPROWADZENIA W NIM ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM ☐ NEGATYWNA ☐ KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH WYMOGÓW LUB W INNYM TERMINIE
UWAGI ARCHITEKTÓW:	☒ TAK ☐ NIE
UWAGI:	Rada Architektury IT zaleca: • Uwaga ogólna: uspoźnienie nazewnictwa systemów w całym dokumencie. • w pkt 2.1: ○ uzupełnienie w wierszu „KPI” wskaźników jakościowych i ilościowych dla wszystkich wdrażanych e-usług. ○ uzupełnienie wartości docelowej wskaźnika „Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne” o wszystkie planowane do wdrożenia systemy, wykazano w wartości docelowej wartość „1”. ○ uzupełnienie wskaźnika związanego z wdrożeniem systemu „JSP magazyn” • w pkt 2.4: ○ skorygowanie nazwy produktu „Bramka eTW”. Zgodnie z wykazaną informacją w punkcie 7.2, produkt powinien mieć nazwę: „Zmodyfikowany system eTW o moduł bramka eTW” • w pkt 3: ○ uzupełnienie kamienia milowego związanego z uruchomieniem produkcyjnym systemu „JSP Magazyn”. • w pkt 5.1: ○ uzupełnienie listy ryzyk o ryzyko związane z brakiem możliwości realizacji integracji z systemami budowanymi poza projektem. • w pkt 7.1: ○ zweryfikowane w liście przepływów typu modyfikacji, dla wszystkich przepływów wskazano „krytyczny dla sukcesu projektu” • w pkt 7.3: ○ uzupełnienie pustych wierszy w tabeli związanej ze sztywnymi założeniami technologicznymi lub wyjaśnienie braku sztywnych

	założeń technologicznych. • w pkt 7.4: ○ uzupełnienie tabeli o pozostałe rejestry publiczne np. Rejestr PESEL, REGON, KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych (KW), Krajowy Rejestr Zadłużonych (Repozytorium Tytułów Wykonawczych) lub wyjaśnienie braku wymienionych powyżej rejestrów. Rada Architektury zwraca zarazem uwagę na integrację z dwunastoma systemami planowanymi w innym projekcie, wskazującą na duże współzależności występujące pomiędzy systemem JSP Egzekucja a otoczeniem, które powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w ryzykach projektu, opisie realizacji lub w komentarzu. Należy wyjaśnić w punkcie 1.1 na ile wymienione zależności wpływają na funkcjonalność i przydatność budowanego nowego systemu.
--	--

Kierownik Zespołu

Dariusz Bogucki