

**Nazwa dokumentu: openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia [RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2021 R.]**

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MFIPR	3	Dla kamienia pn. Gotowy workflow redakcyjny termin realizacji to 11.2021 r.. W dokumencie brak jest opisu przyczyny opóźnienia.	Należy opisać dlaczego nie został osiągnięty termin realizacji wskazanego kamienia.	Opis przyczyn opóźnienia: Opóźnienie zostało spowodowane przez opóźnienie w wyborze Inżyniera Kontraktu (opóźnienie w postępowanie przetargowym nr AZP/Z-023/2020) i opóźnienie wykonania dokumentacji technicznej systemu openCardio, która stanowiła SWZ w postępowaniu na wykonawcę portalu openCardio, którego dokonano w postępowaniu przetargowym nr AZP/Z-019/2021. 21.09.2021 wyniki postępowania nr AZP/Z-019/2021 zostały opublikowane. Umowa została podpisana 6.10.2021 i wykonawca rozpoczął pracę nad system openCardio. Wykonawca rozpoczął pracę z około 5 miesięcznym opóźnieniem, w stosunku do pierwotnego harmonogramu projektu, stąd wynika opóźnienie w przygotowaniu Workflow redakcyjnego.